






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>57</b>
<b>ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Stavební úpravy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 57</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: OSOBNĚ:</b>	<b>OD: PSK group, spol. s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b> 13.4.2026
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Přizdívka a spádová vrstva 0.10</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.57 – příloha č.1</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba dodatečná přizdívka a spádová vrstva.. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.		
<b>POKYN VYDAL</b>		<b>DATUM:</b> 8.4.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Br</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>57</b>																
<b>ÚSEK: stavební</b>																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Popis realizace</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 54																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Přizdívka a spádová vrstva 0.10</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.57 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">8017,01 Kč</td><td style="text-align: right;">1683,57 Kč</td><td style="text-align: right;">9 700,58 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">8017,01 Kč</td><td style="text-align: right;">1683,57 Kč</td><td style="text-align: right;">9 700,58 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	8017,01 Kč	1683,57 Kč	9 700,58 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	8017,01 Kč	1683,57 Kč	9 700,58 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	8017,01 Kč	1683,57 Kč	9 700,58 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	8017,01 Kč	1683,57 Kč	9 700,58 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 8.4.2026																
VYJÁDRĚNÍ:																		
OD ADP:	PODPIS:	DATUM: 15.04.26																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
S B 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn 																	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>				číslo OZ: 57	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 57				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
<b>Předmět změny:</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba dodatečná přízdívka a spádová vrstva.					
Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím se ZL.</i>					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>		číslo ZL: 57
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba dodatečná přízdívka a spádová vrstva.</p> <p>Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0- Kč</b>	<b>8 017,01,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
<b>8 017,01,- Kč</b>	<b>41 629 571,96,- Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4.2021	Datum: 8.2.2026	

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY</b>	
Objekt:	<b>ZL_3</b>	<b>Změnové listy k Dodatku č.3</b>
Rozpočet:	<b>ZL57</b>	<b>Přizdívka a spádová vrstva 0.10</b>

Objednatel:	<b>Statutární město Brno</b> <b>Dominikánské náměstí 196/1</b> <b>60200 Brno-Brno-město</b>	IČO: <b>44992785</b> DIČ: <b>CZ44992785</b>
-------------	---	--

Zhotovitel:	<b>PSK Group, spol. s r.o.</b> <b>Videňská 187/104a</b> <b>61900 Brno</b>	IČO: <b>25597710</b> DIČ: <b>CZ25597710</b>
-------------	---	--


Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		8 017,01
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>8 017,01</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 017,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **8 017,01 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			6 271,41	78,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			261,50	3,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 405,00	17,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79,10	1,0
Cena celkem					8 017,01	100,0

### Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL57	Přízdívka a spádová vrstva 0.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>6 271,41</b>
1	347016222R00	Předstěna sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstr. CW 75. bez izolace. 2x opláštěná. RF tl. 12,5mm	m2	4,32250	1 134,00	4 901,72
Včetně:						
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
2	28376551R	Deska izolační PIR, minerální rouno tl. 30 mm	m2	1,00000	315,00	315,00
3	63140101R	Deska izolační MW, tl. 40 mm, podélná vlákna	m2	8,64500	122,00	1 054,69
deska 2x : 4,3225*2				<b>8,64500</b>		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>261,50</b>
4	612481113R00	Potažení vnitřních stěn sklotextilním pletivem, s vypnutím	m2	1,00000	261,50	261,50
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 405,00</b>
62	635_001.X01	Systémový betonový potěr - vlákny vyztužená malta + spojovací můstek, tl. 19 - 39 mm	m2	1,00000	1 405,00	1 405,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>79,10</b>
118	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,19999	395,50	79,10