






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>60</b>
<b>ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Stavební úpravy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 60</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: OSOBNĚ:</b>	<b>OD: PSK group, spol. s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b> B.4.2026
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění komínku k VZT zařízení</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.60 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k Doplnění komínku k VZT zařízení. Tato změna má dopad do ceny díla, ne do termínu.		
<b>POKYN VYDAL</b>		<b>DATUM:</b> 8.4.2026
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE POKUD NEPODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>60</b>	
<b>ÚSEK: stavební</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis realizace		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 60</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: <i>13.4.2026</i>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění komínku k VZT zařízení</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.60 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	50 880,00 Kč	10 684,80 Kč	61 564,80 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	50 880,00 Kč	10 684,80 Kč	61 564,80 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: <i>8.4.2026</i>
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP:	PODPIS:	DATUM: <i>15.04.26</i>	
SCHVÁLIL:			DATUM:
S B	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn		

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>				číslo OZ: 60	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 60				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
<b>Předmět změny:</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k Doplnění komínku k VZT zařízení Tato změna má dopad do cenu díla, ne do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
[Redacted]					
Stanovisko technického dozoru s [Redacted]					
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím se ZL.</i>					
Stanovisko energetického specialisty: [Redacted]					
Příloha:					

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>		číslo ZL: 60
Zhotovitel:	PSK group spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k Doplnění komínku k VZT zařízení Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	50 880,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
50 880,00,- Kč	41 681 436,18,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4.2026	Datum: 8.4.2026	

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna**

Objekt: **ZL\_3 Změnové listy k Dodatku č.3**

Rozpočet: **ZL60 Doplnění komínku k VZT zařízení**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** IČO: **25597710**  
**Videňská 187/104a** DIČ: **CZ25597710**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	50 880,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>50 880,00</b>



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 880,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **50 880,00 CZK**

v

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VZT	Vzduchotechnika	HSV			50 880,00	100,0
Cena celkem					50 880,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	24-300-010	ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL60	Doplnění komínku k VZT zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VZT</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>50 880,00</b>
1	VZT.01	Dodávka a montáž VZT komínku dvouplášťového - přechodový díl, těsnění, koleno, díl pro měření, trubkový díl <u>kónické ukončení obíímka kotvení</u>	kpl	1,00000	46 280,00	46 280,00
2	VZT.02	Mechanizace pro vysazení komponent VZT na střechu	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00