








**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>61</b>
<b>ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Stavební úpravy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 61</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: OSOBNĚ:</b>	<b>OD: PSK group, spol. s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b> 13.4.2026
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nosné prvky pro poklopy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.61 – příloha č.1</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí Nosné prvky pro poklopy Tato změna má dopad do ceny díla, ne do termínu.		
<b>POKYN VYDAL:</b>		<b>DATUM:</b> 8.4.2026
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
<b>STAVBAŘ:</b> <b>BK</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>61</b>	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 61	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: <i>13.4.2026</i>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Nosné prvky pro poklopy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys INP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.61 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	15 375,40 Kč	3228,83 Kč	18 604,23 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	15 375,40 Kč	<del>3228,83 Kč</del>	18 604,23 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE			DATUM: <i>8.2.2026</i>
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP		PODPIS:	DATUM: <i>15.04.26</i>
SCHVÁLIL:			DATUM: _____
	PODPIS: _____		
STAV BKON	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn		

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>				číslo OZ: 61	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 61				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
<b>Předmět změny:</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí Nosné prvky pro poklopy Tato změna má dopad do cenu díla, ne do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:	Souborím se 81				
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>		číslo ZL: 61
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí Nosné prvky pro poklopy</p> <p>Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	15 375,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
153 75,40,- Kč	41 638 475,61,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4. 2026	Datum: 8.4. 2026	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna**

Objekt: **ZL\_3 Změnové listy k Dodatku č.3**

Rozpočet: **ZL61 Nosné prvky pro poklopy**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1**

DIČ: **CZ44992785**

**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**

IČO: **25597710**

**Videňská 187/104a**

DIČ: **CZ25597710**

**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 375,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>15 375,40</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		15 375,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**15 375,40 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
27	Základy	HSV			7 086,24	46,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 161,84	46,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 127,32	7,3
Cena celkem					15 375,40	100,0

### Položkový rozpočet

S:	24-300-010	ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL61	Nosné prvky pro poklopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>7 086,24</b>
1	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6,72000	866,00	5 819,52
		<i>délka x výška x 4 strany x 7 poklopů : 0,6*0,4*4*7</i>		<i>6,72000</i>		
2	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,72000	188,50	1 266,72
		<i>Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.</i>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 161,84</b>
3	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	1,00800	7 105,00	7 161,84
		<i>délka x šířka x výška : 16,8*0,3*0,2</i>		<i>1,00800</i>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 127,32</b>
118	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,85037	395,50	1 127,32