





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	55
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 55 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 55
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____	OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: látková roleta DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.55 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že byla špatně popsána položka v rozpočtu proti projektu. Tato změna nemá dopad do ceny díla ani do termínu.	
POKYN VYDA <div style="background-color: black; width: 300px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>	TUM: 8.4.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<div style="background-color: black; width: 200px; height: 40px; margin: 5px 0;"></div>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn. <div style="background-color: black; width: 350px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		55	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 55 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 55		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026	
PŘEDMĚT ZMĚNY: látková roleta DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.55 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	30 360,00 Kč	6 375,60 Kč	36 735,60 Kč
Méněpráce:	30 360,00 Kč	6 375,60 Kč	36 735,60 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]		DATUM: 8.2.2026
VYJÁDRĚNÍ:			ICO: 25597710, DIČ: CZ25597710
OD ADP:	[REDACTED]	PODPIS:	[REDACTED] DATUM: 15.04.26
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
S B	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 55	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 55				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že byla špatně popsána položka v rozpočtu oproti projektu.					
Tato změna nemá dopad do ceny díla ani do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
					
Stanovisko technického dozoru/s					
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím se št.</i>					
					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 55
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že byla špatně popsána položka v rozpočtu oproti projektu.</p> <p>Tato změna nemá dopad do cenu díla a nemá dopad do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
30 360,00,- Kč	30 360,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
0,00,- Kč	41 619 871,38,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4.2026	Datum: 8.4.2026	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY

Objekt: ZL3 Změnové listy k Dodatku č.3

Rozpočet: ZL55 Látková roleta

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-30 360,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-30 360,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 360,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -30 360,00 CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	PSV			-30 360,00	100,0
Cena celkem					-30 360,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY				
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3				
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY				
	ZL67	Bandážní pásy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-30 360,00
67	64.004	P1 - látková roleta, provedení dle PD, 5500x2300	kus	-4,00000	7 590,00	-30 360,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna**

Objekt: **ZL_3 Změnové listy k Dodatku č.3**

Rozpočet: **ZL55 Látková roleta ROZDÍLOVÝ**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** IČO: **25597710**
Videňská 187/104a DIČ: **CZ25597710**
61900 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			30 360,00	
64mnp	Výplně otvorů - odečet	HSV			-30 360,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
Objekt: ZL55 Změnové listy k Dodatku č.3
Rozpočet: ZL55 Látková roleta

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	30 360,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	30 360,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 360,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 30 360,00 CZK

v



dne



Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY				
O:	ZL55	Změnové listy k Dodatku č.3				
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY				
	ZL55	Látková roleta				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				30 360,00
1	64.004	P1 - látková roleta, provedení dle PD, stavební otvor 5500x2300, rozměr rolety 2*2700*2300	kus	4,00000	7 590,00	30 360,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	PSV			30 360,00	100,0
Cena celkem					30 360,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL55	Látková roleta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				30 360,00
1	64.004vcp	P1 - látková roleta, provedení dle PD, stavební otvor 5500x2300, rozměr rolety 2*2700*2300	kus	4,00000	7 590,00	30 360,00
Díl: 64mnp		Výplně otvorů - odečet				-30 360,00
2	64.004	P1 - látková roleta, provedení dle PD, 5500x2300	kus	-4,00000	7 590,00	-30 360,00