





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		58
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 58 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 58	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výdejní pult obložení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.58 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k úpravám obložení u výdejního pultu obložení. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.		
POKYN VYDAL		DATUM: 8.2.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
S B	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		58		
ÚSEK: stavební				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 58 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 58		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výdejní pult obložení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.58 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	24 280,00 Kč	5 098,80 Kč	29 378,80 Kč	
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Rozdíl:	24 280,00 Kč	5 098,80 Kč	29 378,80 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE			DATUM: 8.4.2026	
VYJÁDŘENÍ:				
OD ADP:		PODPIS:		DATUM: 15.04.26
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
STAV BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 58	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 58				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k úpravám obložení u výdejního pultu obložení. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby: <i>Soublasimsz</i>					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 58
Zhotovitel:	PSK group spol. s r. o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k úpravám obložení u výdejního pultu obložení.</p> <p>Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	24 280,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
24 280,00,- Kč	41 649 250,18,- Kč	
<p>Oveškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 13.4.2026	Datum: 6.4.2026	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna

Objekt: ZL_3 Změnové listy k Dodatku č.3

Rozpočet: ZL58 Výdejní pult obložení

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	24 280,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	24 280,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 280,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 24 280,00 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			24 280,00	100,0
Cena celkem					24 280,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL58	Výdejní pult obložení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				24 280,00
161	766.11a	T12 - interiérový obklad z DTD tl. 18 mm, provedení dle PD původní výměra - cca 10 m2 cena 48560 Kč, j.c. 4856,- navýšení výměr o 4 ks výklenků - cca 5 m2 CENA 5,0*4856 = 24280 Kč vyšší pracnost a prořez desek u výklenků	soubor	1,00000	24 280,00	24 280,00