









PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		64
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 64 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 64	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obklady keramické DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.64 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k navýšení keramických obkladů. Tato změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu.		
POKYN VYDAL		DATUM: 8.4.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO		
STAVBAŘ BKOI		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		64	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 64 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 64	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:		OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obklady keramické DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.64 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	109 146,52 Kč	22 920,77 Kč	132 067,29 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	109 146,52 Kč	22 920,77 Kč	132 067,29 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 8.4.2026	
VYJÁDRĚNÍ: [REDACTED]			
OD ADP: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 15.04.26	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
STAVBA BKO [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 64	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	ZL 64			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
Předmět změny:				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že došlo k navýšení keramického obkladu.				
Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: 				
Stanovisko technického dozoru st: 				
Stanovisko projektanta stavby: <i>Se souhlasím se ZL.</i> 				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 64
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že došlo k navýšení keramického obkladu.</p> <p>Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	109 146,52,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
109 146,52,- Kč	41 751 938,67,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 15.4. 2026	Datum: 8.6. 2026	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 781		Obklady keramické	109 146,52			
223	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	54,36000	57,50	3 125,70
225	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do, flexibilního tmele	m2	54,36000	1 017,00	55 284,12
227	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	54,36000	16,20	880,63
228	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	15,20000	286,50	4 354,80
230	597813620.X01	Obkládačka 300x600, BÍLÝ MATNÝ	m2	62,51400	710,00	44 384,94
236	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,39020	803,00	1 116,33

