





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>67</b>
<b>ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Stavební úpravy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 67</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 67</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: OSOBNĚ:</b>	<b>OD: PSK group, spol. s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b> 13.4.2026
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: bandážní pásy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.67 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že nedojde k použití bandážních pásek. Tato změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu.		
<b>POKYN VYDAL:</b>		<b>DATUM:</b> 8.4.2026
TOTO OZNÁMENÍ JE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE POKRÝVAT PRÁCE, NEJEDNÁ SE O PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVBAŘ:</b> <b>BI</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny</b>		<b>67</b>	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 67 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 67		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>bandážní pásy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.67 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Méněpráce:	-80 636,47 Kč	-16 933,66 Kč	-97 570,13 Kč
Rozdíl:	-80 636,47 Kč	16 933,66 Kč	-97 570,13 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE			DATUM: 8.4.2026
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP:		PODPIS:	DATUM: 15.4.26
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
_____			DATUM: _____
STAVBA BK0	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>			číslo OZ: 67	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	ZL 67			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
<b>Předmět změny:</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k redukci použitých bandážních pásek. Tato změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad d termínu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px;"></div> </div>				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím se ZL.</i>				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+</b>	číslo ZL: 67
----------------------------------	--------------

Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k redukci použitých bandážních pásek.</p> <p>Tato změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-80 636,47- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
-80 636,47,- Kč	41 522 301,25,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4.2026	Datum: 6.4.2026	

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY

**Objekt:** ZL3 Změnové listy k Dodatku č.3

**Rozpočet:** ZL67 Bandážní pásy

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710  
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710  
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-80 636,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-80 636,47</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-80 636,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-80 636,47 CZK**

\_\_\_\_ dne

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-80 636,47	100,0
Cena celkem					-80 636,47	100,0

### Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY				
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3				
R:	001.UZN	Stavební úpravy, bourací práce_UZNATELNÉ NÁKLADY				
	ZL67	Bandážní pásy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-80 636,47</b>
68	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-131,50000	81,00	-10 651,50
69	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	-131,50000	362,00	-47 603,00
70	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	-74,22000	212,00	-15 734,64
71	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	-19,00000	272,00	-5 168,00
75	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	t	-1,02023	1 450,00	-1 479,33