





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		62
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 62	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: Klempířské práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.62 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k dodatečné opravě klempířských prvků. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu. <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin: 10px 0;"></div>		
POKYN VYDAL:	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	DATUM: 8.4.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE POKRÝVAT PRÁCI, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V PŘÍKAZU KE ZMĚNĚ. ZHOTOVITEL NEPŘIJMĚ OBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
S B	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Br	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		62																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 62																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Klempířské práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.62 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">16 498,80 Kč</td><td style="text-align: right;">3 464,75 Kč</td><td style="text-align: right;">19 963,55 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">16 498,80 Kč</td><td style="text-align: right;">3 464,75 Kč</td><td style="text-align: right;">19 963,55 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	16 498,80 Kč	3 464,75 Kč	19 963,55 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	16 498,80 Kč	3 464,75 Kč	19 963,55 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	16 498,80 Kč	3 464,75 Kč	19 963,55 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	16 498,80 Kč	3 464,75 Kč	19 963,55 Kč															
PODPIS NAVRHOVATEL		DATUM: 8.4.2026																
VYJÁDŘENÍ: <small>15.04.2026, DIČ: C225597710</small>																		
OD ADP	PODPIS	DATUM: 15.04.26																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
ST BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 62	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	ZL 62			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
Předmět změny:				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba dodatečných klempířských úprav. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				
				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím se ZL.</i>				
Stanovisko energetického specialisty:				
				
Příloha:				

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 62
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	[REDAKCE]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že je potřeba dodatečných klempířských úprav.</p> <p>Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	16 498,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
16 498,80,- Kč	41 639 834,93,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 13.4.2020	Datum: 8.4.2020	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
Objekt: ZL3 Změnové listy k Dodatku č.3
Rozpočet: ZL62 Klempířské práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 587,50
PSV	11 911,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 498,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 498,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 16 498,80 CZK



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 587,50	27,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 911,30	72,2
Cena celkem					16 498,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL62	Klempířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 587,50
1	942941021R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg <i>Včetně kotvení lešení.</i> <i>délka x výška : 5,0*5,0</i>	m2	25,00000	183,50	4 587,50
				<i>25,00000</i>		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 911,30
2	764410291R00	Montáž oplechování parapetů z Pz plechu <i>D+M oplechování okenních parapetů Pz, rozv. š. 340mm, RAL 9006 : 19,15</i>	m	19,15000	622,00	11 911,30
				<i>19,15000</i>		