

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Dodatek ke SOD číslo 0141/2017 – OdMIM ze dne 04.04.2017
 uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
 v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

ASFALT OK s.r.o.

se sídlem: Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice
spisová značka: společnost vedená KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17014
IČO: 280 95 740
DIČ: CZ28095740
zastoupený: Pavel Pachner, Ing. Vítězslav Velát, jednatelé společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu:
telefon:
e-mail: asphaltok@asfaltok.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmět plnění smlouvy o dílo s názvem:

Chotěboř – opravy výtluků v komunikacích technologií ITHR

K této smlouvě o dílo se připojuje tento dodatek č. 1, který rozšiřuje práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- rozšíření množství m² opravovaných ploch

III. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mění z důvodu rozšíření množství m² opravovaných ploch a mění se následujícím způsobem:

Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději do: **31.10.2017**

IV. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	1.886.501,00,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	637.501,00,- Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	2.524.002,00,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.054.042,42,- Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

- V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- V.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 470, dne 22.09.2017

22 -09- 2017
V Chotěboři

v
22 -09- 2017

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

Za zhotovitele:
Pavel Pachner, Ing. Vítězslav Velát
jednatelé společnosti



MĚSTO CHOTĚBOŘ
Oddělení majetku a investic města
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Chotěboř - opravy výtluků v komunikacích technologií ITHR

Specifikace oprav komunikací:

Název	Výměra	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
Oprava výtluků (hloubka do 100 mm 30%, hloubka do 50 mm 70%) technologií ITHR (silkot) plnivo asfalt	1500 m ²	425	637 500 Kč
Dopravní značení včetně manipulace	komplet	1	1 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena celkem bez DPH	637501,00 Kč
DPH 21%	133.875,21 Kč
Cena celkem s DPH	771.376,21 Kč

Při oprav výtluků bude použito asfaltové směsi.

Jako technické zázemí lze využít prostor místní TECHNICKÉ A LESNÍ SPRÁVY CHOTĚBOŘ s.r.o., kde je možné se napojit na elektriku, vodu a popřípadě uskladnění materiálů (strojů).

Při realizaci zakázky bude průběžně kontrolován stav provedeného množství oprav (tento stav bude zapisován do stavebního deníku), množství a pravidelnost kontrol bude dohodnuto se zhotovitelem při předání stavby. Dále bude předána orientační mapa města s vyznačenými místy určené pro opravu povrchu.

V Chotěboři dne 30.08.2017.

AS
Oprav
Vrben
3700
IČ: 28