

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:


č. objednatele:

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: náměstkem primátorky, Ing. Pavlem Vrbickým
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:426511/0100
Kontakt za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 286,
e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz

Kontakt za objednatele ve věcech technických:
Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz
Jiří Nosek, 725 346 284, 495 402 673, nosek@tshk.cz

a

Zhotovitel **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř
Zastoupený: Radkem Polákem a Gabrielou Polákovou, společníci
IČO: 07270577
DIČ: CZ07270577
Spisová značka: A 18290 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 11. 3. 2026 a rozhodnutí náměstka primátorky o výběru dodavatele v souladu s ustanovením čl. XVI. směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 04/2026, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: přechody pro chodce a osvětlení přechodů pro chodce v místě stávající křižovatky ulic Bezručova, Kuklenská a Na Rybárně v Hradci Králové včetně instalace na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1132/134, 1132/165, 1226/2, 1759/3 a na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3117, k.ú. Pražské Předměstí [647101], obec Hradec Králové [569810].

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném výzvou ze dne 11. 3. 2026, č. 926006, nabídkou zhotovitele ze dne 27.03.2026, projektovou dokumentací, soupisem prací, stavebním povolením, vyjádřením správců sítí a podklady uvedenými v čl. III smlouvy).

Dílo sestává zejména z:

- frézování živičného krytu vozovky, uložení frézovaného materiálu a suti na skládku;
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu;
 - ručně rozebraná betonová dlažba profilu „I“ bude uložena na palety a odvezena na sklad TSHK na letišti;
 - vybourání obrubníků a betonových vodících proužků;
 - vybourání podkladních konstrukcí;
 - sejmutí ornice, deponie ornice na staveništi a použití pro zpětné ohumusování;
 - provedení prostorového a výškového vytýčení stavby;
 - provedení zemních prací;
 - provedení nového kabelového vedení, napojení na stávající rozvody veřejného osvětlení a osazení nových sloupů VO;
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem;
 - úprava pláně urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti zemní pláně statickou zkouškou, (SSZ);
 - provedení nových hutněných konstrukcí vozovky a chodníků;
 - provedení nových obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou +0,12/+0,02 m;
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm vč. signálních nebo varovných pásů červené barvy;
 - vybourání a provedení nové uliční vpusti vč. provedení nového kanalizačního potrubí;
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev;
 - pracovní spára pro napojení živičného krytu bude provedena pružnou asfaltovou zálivkou;
 - ohumusování a osetí travním semenem
 - výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod.;
 - obnova nebo provedení nového vodorovného dopravního značení.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
 3. V rámci realizace díla zhotovitel dále zabezpečí zejména:
 - stavba bude provedena podle zadávací dokumentace;
 - při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení aktuálně platných a účinných prováděcích předpisů k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon;
 - při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;

- způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady před užíváním stavby;
- způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům;
- úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům;
- provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;
- odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně správních agend), o které si zhotovitel stavby předem požádá;
- pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu své předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku;
- při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí;
- po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit následující:

- před zahájením stavebních prací podat řádný návrh na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení) k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravně správních agend;
- objednatel poskytl sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení v rámci přípravy stavby;
- v případě potřeby vybudovat zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (platí i pro zřízení případných záborů) – nutno zakalkulovat do ceny díla;
- zajistit dodávku, montáž, přemísťování, údržbu, kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek;
- projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství

a komunikací včetně úplného splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správci inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy.

- Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (**vícepráce**), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
- Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

- Podklady pro provedení díla jsou:
 - výzva k podání nabídek statutárního města Hradec Králové ze dne 11. 3. 2026, č.926006, včetně všech příloh.
 - nabídka zhotovitele ze dne 27.03.2026 přijatá pod č.j. MMHKTA202600000023;
 - projektová dokumentace č. 202502-04 s názvem „Přechody pro chodce Bezručova x Kuklenská x Na rybárně“ zpracovanou společností [REDAKCE] 538 34 Rosice, IČO: 87864835, stavební objekty SO 101 Komunikace, SO 401 – Veřejné osvětlení.
 - soupis prací;
 - stavební povolení č.j. MMHK/682681/2025 /ST1/Ma;
 - vyjádření správců sítí.V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedení díla, bude mít přednost nejprve projektová dokumentace a nebude-li projektová dokumentace danou otázkou upravovat, potom se použijí ustanovení této smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

- Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): Nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – tedy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem dopravně správních agend.
Zhotovitel podá veškeré příslušné žádosti a návrhy k vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy.
Termín dokončení a předání díla (zároveň vyklizení staveniště): nejpozději do 60 dnů od protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX této smlouvy.
- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
- Místem plnění jsou pozemky označené jako pozemkové parcely č. 1132/134, 1132/165, 1226/2, 1759/3 a pozemek označený jako stavební parcela č. 3117, k.ú. Pražské Předměstí [647101], obec Hradec Králové [569810].

V. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

680 000,00 Kč (slovy: šetsetosmdesát tisíc korun českých) **bez DPH**

DPH 21 % 142 800,00 Kč.

celková cena za dílo vč. DPH 822 800,00 Kč.

Plátce DPH statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Změna ceny díla je přípustná pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to do výše 90 % ceny za dílo. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Zbývajících 10 % ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a částku včetně DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky občanského zákoníku a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz
Jiří Nosek, 725 346 284, 495 402 673, nosek@tshk.cz

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky)
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, § 2594 občanského zákoníku tím není dotčen.
3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.

5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě smluvní strany závazné.
6. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl tyto zkoušky: o použitých materiálech, prohlášení o shodě a ověření míry únosnosti konstrukčních vrstev. Zkoušky musí skončit kladným výsledkem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,00 Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v čl. V smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
9. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatel.
12. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII.

Přerušeni a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele
 - jestliže nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických podmínek a technických norem pro řádné provedení díla; doba a důvody přerušeni provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné technické podmínky a technické normy zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušeni provádění díla zhotovitelem.

Přerušeni provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušeni dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

IX. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než jeden měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatel ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přijímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přijímacího řízení:
 - provedené a vyhodnocené zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
4. Nejpozději do k dohodnutému termínu dokončení díla se zhotovitel dále zavazuje předat: závěrečnou zprávu o průběhu výstavby, doklady nebo čestné prohlášení o uložení odpadů, prohlášení o shodě použitých výrobků v souladu s příslušnými právními předpisy, stavební deník, projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. prohlášení zhotovitele, vytýčení stavby před zahájením prací, zaměření skutečného provedení stavby vč. identifikátoru záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se digitální technické mapy kraje, protokoly o vytýčení sítí správců před zahájením stavby, zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení.
5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatel do termínu uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy převzato (tj. pokud byl objednatel podepsán předávací protokol).
7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelům číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodloužení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodloužení.
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodloužení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
 - c) v případě, že poruší povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodloužení s platbou faktury za dokončené dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je ... dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

XIII. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.
Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř
IČO: 07270577
DS: zd5c84t
 - vymezení předmětu smlouvy: doplnění přechodů pro chodce a veřejného osvětlení o osvětlení přechodů pro chodce v místě stávající křižovatky ulic Bezručova, Kuklenská a Na Rybárně v Hradci Králové včetně instalace
 - cena: 680 000,00 Kč bez DPH, 822 800,00 Kč včetně DPH.
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. V případě elektronické podoby smlouvy obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy

Příloha č. 1: Časový harmonogram prací

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


V Jaroměři dne viz elektronický podpis

ZA ZHOTOVITELE:



Radek Polák
společník

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.




Gabriela Poláková
společnice

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Pavel Vrbický
náměstek primátorky
statutární město Hradec Králové



Příloha č. 1: Časový harmonogram prací

VZ malého rozsahu č. 926006 s názvem: „Přechody pro chodce Bezručova x Kuklenská x Na Rybárně, nasvícení přechodů v Hradci Králové“

(místem plnění je stávající křižovatka ulic Bezručova, Kuklenská a Na Rybárně v Hradci Králové včetně instalace na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1132/134, 1132/165, 1226/2, 1759/3 a na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3117, k.ú. Pražské Předměstí [647101], obec Hradec Králové)

Předpokládaný sled událostí

událost	poč. kalendář. dní	datum
lhůta pro podání nabídky		27.03.2026
oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	11	07.04.2026
výzva k podpisu SoD	10	17.04.2026
uzavření SoD	17	04.05.2026
vypracování veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí	0	04.05.2026
podání veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí nejpozději do 15 dnů od uzavření SoD	15	19.05.2026
termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vydaného Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy	44	02.07.2026
termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště) nejpozději do 60 dnů ode dne protokolárního předání staveniště	60	31.08.2026

Časový harmonogram stavby

Pozn.: zkrácením termínů dojde i ke zkrácení doby plnění a dokončení díla

popis činnosti	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
Uzavření SoD	X				
zhotovitel nejpozději do 15 dnů od uzavření SoD podá veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání veškerých nezbytných povolení, opatření (včetně opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení)) a rozhodnutí	X				
termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště) s tím, že opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend nabylo právní moci			X		
vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (platí i pro zřízení případných záborů); zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)			X		

popis činnosti	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
zabezpečit staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace díla, a to i mimo pracovní dobu; zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky			X		
před zahájením zemních prací vytýčení sítí , a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu, kdy během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí (<i>objednatel poskytne sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytýčení v rámci přípravy stavby</i>)		X			
označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle SoD			X		
před zahájením stavby zajistit informování obyvatel		X	X		
zajistit dodávku, montáž, přemísťování, údržbu, kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek		X	X	X	X
frézování živičného krytu vozovky, uložení frézovaného materiálu a sutí na skládku			X		
vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu			X		
ručně rozebraná betonová dlažba profilu „I“ bude uložena na palety a odvezena na sklad TSHK na letišti			X		
vybourání obrubníků a betonových vodičích proužků			X		
vybourání podkladních konstrukcí			X		
sejmutí ornice, deponie ornice na staveništi a použití pro zpětné ohumusování			X		
provedení prostorového a výškového vytýčení stavby			X		
provedení zemních prací			X	X	
provedení nového kabelového vedení, napojení na stávající rozvody veřejného osvětlení a osazení nových sloupů VO			X	X	
přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem			X	X	
úprava pláň urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti zemní pláň statickou zkouškou (SSZ)			X	X	
provedení nových hutněných konstrukcí vozovky a chodníků			X	X	
provedení nových obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou +0,12/+0,02 m			X	X	
dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm vč. signálních nebo varovných pásů červené barvy			X	X	
vybourání a provedení nové uliční vpusti vč. provedení nového kanalizačního potrubí			X	X	
dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev				X	
pracovní spára pro napojení živičného krytu bude provedena pružnou asfaltovou záhlvkou				X	
ohumusování a osetí travním semenem				X	
výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod.			X	X	
obnova nebo provedení nového vodorovného dopravního značení				X	

popis činnosti	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
závěrečný důkladný úklid všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla)				X	
odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele odevzdávají zadavateli				X	
dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště)				X	
předání tištěné a elektronické podoby geodetického zaměření skutečného provedení stavby					X
nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl tyto zkoušky: o použitých materiálech, prohlášení o shodě a ověření míry únosnosti konstrukčních vrstev; zkoušky musí skončit kladným výsledkem			X	X	
k dohodnutému termínu dokončení díla se zhotovitel dále zavazuje předat: závěrečnou zprávu o průběhu výstavby, doklady nebo čestné prohlášení o uložení odpadů, prohlášení o shodě použitých výrobků v souladu s příslušnými právními předpisy, stavební deník, projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. prohlášení zhotovitele, vytýčení stavby před zahájením prací, zaměření skutečného provedení stavby vč. identifikátoru záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se digitální technické mapy kraje, protokoly o vytýčení sítí správců před zahájením stavby, zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení				X	X
o převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech; zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace; jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel				X	X

PRO||CONOM

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

2026-02 - Přechody pro chodce Bezručova x Kuklenská x Na Rybárně

27.03.2026

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Zhotovitel:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Nabídka zpracovaná:

Cena (bez DPH):

680 000,00 Kč

Cena (s DPH):

822 800,00 Kč

IČ: 07270577

DIČ: CZ07270577

SKUPINY STAVEBNÍCH

DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
S0000	Vedlejší a ostatní náklady	102 080,00 Kč	123 516,80 Kč
S0101	Komunikace	267 689,06 Kč	323 903,76 Kč
S0401	Veřejné osvětlení	310 230,94 Kč	375 379,44 Kč

2026-02 - Přečody pro chodce Bezručova x Kuklenská x Na Rybárně

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE

Objekt:
S0000 - Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel:
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Celková cena (bez DPH): 102 080,00 Kč

Celková cena (s DPH): 123 516,80 Kč

IČ:
DIČ:

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné konstrukce a práce	102 080,00 Kč	123 516,80 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	Skupina měření	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné konstrukce a práce										
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		KPL	1,000	18 500,00	18 500,00 Kč	21%	22 385,00 Kč
			<i>doplňující popis</i> DIO - návrh přechodného DZ vč. projednání a stanovení DZ, instalace značek, předpokládaná doba výstavby 4 týdny							
			<i>výměra</i> 1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i> OTSKP 2024							
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		KPL	1,000	7 580,00	7 580,00 Kč	21%	9 171,80 Kč
			<i>doplňující popis</i> Vytýčení inženýrských sítí, ochrana IS.							
			<i>výměra</i> 1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i> OTSKP 2024							
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ		KPL	1,000	27 500,00	27 500,00 Kč	21%	33 275,00 Kč
			<i>doplňující popis</i> Geodetické zaměření potřebné pro provedení stavby Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3 x tištěné + 3 x CD), vložení dat do digitálně technické mapy kraje a do digitálně technické mapy města							
			<i>výměra</i> 1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i> OTSKP 2024							
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ		KPL	1,000	18 500,00	18 500,00 Kč	21%	22 385,00 Kč
			<i>doplňující popis</i> 3 paré + 3 CD							
			<i>výměra</i> 1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i> OTSKP 2024							
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE		KPL	1,000	3 500,00	3 500,00 Kč	21%	4 235,00 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i> 1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i> OTSKP 2024							
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY		KPL	1,000	16 500,00	16 500,00 Kč	21%	19 965,00 Kč
			<i>doplňující popis</i> zkoušky spojené s kontrolou prováděných prací všech SO, zkoušky na obsah PAU ve stávajících asf. vrstvách dle vyhlášky č. 283/2023 Sb.							
			<i>výměra</i> 1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i> OTSKP 2024							
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ		KPL	1,000	10 000,00	10 000,00 Kč	21%	12 100,00 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i> 1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i> OTSKP 2024							
0	všeobecné konstrukce a práce						Celkem (bez DPH): 102 080,00 Kč	za DPH 21 %:	21 436,80 Kč	Celkem (s DPH): 123 516,80 Kč
							Celkový součet (bez DPH): 102 080,00 Kč	Celkový součet DPH:	21 436,80 Kč	Celkový součet (s DPH): 123 516,80 Kč

2026-02 - Přejchody pro chodce Bezručova x Kuklenská x Na Rybárně

ZAKLADNÍ

ÚDAJE

Objekt:
SO101 - Komunikace
 Zhotovitel:
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Celková cena (bez DPH): 267 689,06 Kč
 Celková cena (s DPH): 323 903,76 Kč

IČ:
 DIČ:

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné podmínky	25 320,34 Kč	30 637,61 Kč
1	zemní práce	42 316,88 Kč	51 203,42 Kč
5	komunikace	113 207,74 Kč	136 981,37 Kč
8	potrubí	15 120,45 Kč	18 295,74 Kč
9	ostatní práce	71 723,65 Kč	86 785,62 Kč

POLOŽKY
 ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	Skupina měření	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)	
0 - všeobecné podmínky											
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	15,300	621,57	9 510,02 Kč	21%	11 507,12 Kč	
			<i>doplňující popis</i>								
			beton								
			dle pol. č. 11318 36,5*0,08m = 2,920 => A								
			dle pol. č. 11352 40,7*0,088m3/m = 3,582 => B								
			<i>výměra</i>								
			dle pol. č. 96687 1*0,15m3/ks = 0,150 => C								
			A+B+C = 6,652 => D								
			D*2,3t/m3 = 15,300 => E								
			<i>cenová soustava</i>								
			OTSKP 2025								
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	20,562	473,58	9 737,75 Kč	21%	11 782,68 Kč	
			<i>doplňující popis</i>								
			zemina								
			dle pol. č. 122736 2,304 = 2,304 => A								
			dle pol. č. 132736 7,977 = 7,977 => B								
			<i>výměra</i>								
			A+B = 10,281 => C								
			C*2,0t/m3 = 20,562 => D								
			<i>cenová soustava</i>								
			OTSKP 2025								
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	2,218	2 737,86	6 072,57 Kč	21%	7 347,81 Kč	
			<i>doplňující popis</i>								
			asfaltová směs								
			dle pol. č. 11372E 0,924 = 0,924 => A								
			<i>výměra</i>								
			A*2,4t/m3 = 2,218 => B								
			<i>cenová soustava</i>								
			OTSKP 2025								
0 všeobecné podmínky								Celkem (bez DPH): 25 320,34 Kč	za DPH 21 %:	5 317,27 Kč	Celkem (s DPH): 30 637,61 Kč
							Celkový součet (bez DPH): 25 320,34 Kč	Celkový součet DPH:	5 317,27 Kč	Celkový součet (s DPH): 30 637,61 Kč	

1 - zemní práce

4	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC		M3	7,280	214,59	1 562,22 Kč	21%	1 890,29 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			rozebrání stávajícího krytu z betonové dlažby tl. do 80 pro následné použití, přebytek uložen na skládku investora nebo k likvidaci							
			<i>výměra</i>							
			25,5+43+22,5 = 91,000 => A							
			A*0,08 = 7,280 => B							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	Skupina měření	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH		M	40,700	125,79	5 119,65 Kč	21%	6 194,78 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			silniční obruby 3,5+2,5+2+4 = 12,000 => A chodníkové obruby 6,5+2,8+9,6+5,3+4,5 = 28,700 => B A+B = 40,700 => C							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
6	11372E		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2		M3	0,924	5 305,53	4 902,31 Kč	21%	5 931,80 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			24*0,5*1,1*0,04+24*0,25*1,1*0,06 = 0,924 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
7	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM		M3	2,304	964,91	2 223,15 Kč	21%	2 690,01 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			6*1,2*0,32 = 2,304 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
8	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM		M3	3,200	480,98	1 539,14 Kč	21%	1 862,36 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			tříděná zemina pro terénní úpravy 32m2*0,1 = 3,200 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
9	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM		M3	7,977	737,00	5 879,05 Kč	21%	7 113,65 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			silniční obruby (3,5+2,5+2+4)*0,5*0,3 = 1,800 => A chodníkové obruby (6,5+2,8+9,6+5,3+4,5)*0,5*0,3 = 4,305 => B uliční vpusti 1,2*1,2*1,3 = 1,872 => C A+B+C = 7,977 => D							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ		M3	10,281	476,54	4 899,31 Kč	21%	5 928,17 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			dle pol. č. 122736 2,304 = 2,304 => A dle pol. č. 132736 7,977 = 7,977 => B A+B = 10,281 => C							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
11	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	0,720	392,18	282,37 Kč	21%	341,67 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			UV a přípojka, ŠP fr. 0/16 mm 1,2*1,2*0,5 = 0,720 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	116,400	37,00	4 306,80 Kč	21%	5 211,23 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			97*1,2 = 116,400 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
13	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M		M2	32,000	96,20	3 078,40 Kč	21%	3 724,86 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			zemina dle pol. č. 125736 32m2 = 32,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM		M2	32,000	81,40	2 604,80 Kč	21%	3 151,81 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			32m2 = 32,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU		M2	32,000	184,99	5 919,68 Kč	21%	7 162,81 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			32m2 = 32,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
1			zemní práce							
							Celkem (bez DPH): 42 316,88 Kč	za DPH 21 %:	8 886,54 Kč	Celkem (s DPH): 51 203,42 Kč
							Celkový součet (bez DPH): 42 316,88 Kč	Celkový součet DPH:	8 886,54 Kč	Celkový součet (s DPH): 51 203,42 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	Skupina měření	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
5 - komunikace										
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM		M2	31,100	347,78	10 815,96 Kč	21%	13 087,31 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			nové nestmelené vrstvy chodníku 6*1,1 = 6,600 => A							
			podkladní vrstvy obrub (26+23)*0,5 = 24,500 => B							
			A+B = 31,100 => C							
			OTSKP 2025							
17	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+		M3	0,528	14 185,09	7 489,73 Kč	21%	9 062,57 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			ACO 11 tl. 40 mm							
			24*0,5*1,1*0,04 = 0,528 => A							
			OTSKP 2025							
18	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S		M3	0,396	12 949,35	5 127,94 Kč	21%	6 204,81 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			ACP 16+ tl. 60 mm							
			24*0,25*1,1*0,06 = 0,396 => A							
			OTSKP 2025							
19	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM		M2	54,500	480,98	26 213,41 Kč	21%	31 718,23 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			rozebraná stávající dlažba, lože HDK fr. 4/8 mm							
			54,5 = 54,500 => A							
			OTSKP 2025							
20	582612	2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM		M2	17,500	880,56	15 409,80 Kč	21%	18 645,86 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			nová dlažba bez sražené hrany							
			17,5 = 17,500 => A							
			OTSKP 2025							
21	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM		M2	2,500	2 737,86	6 844,65 Kč	21%	8 282,03 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			umělá vodící linie, dlažba s vodící drážkou, barva šedá							
			2,5 = 2,500 => A							
			OTSKP 2025							
22	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM		M2	22,600	1 827,71	41 306,25 Kč	21%	49 980,56 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			dlažba s reliéfním povrchem, barva červená							
			22,6 = 22,600 => A							
			OTSKP 2025							
5	komunikace						Celkem (bez DPH): #####	za DPH 21 %:	23 773,63 Kč	Celkem (s DPH): 136 981,37 Kč
							Celkový součet (bez DPH): #####	Celkový součet DPH:	23 773,63 Kč	Celkový součet (s DPH): 136 981,37 Kč
8 - potrubí										
23	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM		M	1,000	1 423,73	1 423,73 Kč	21%	1 722,71 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			přípojka UV DN150 SN8, napojeno na stávající potrubí							
			1 = 1,000 => A							
			OTSKP 2025							
24	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ		KUS	1,000	11 217,84	11 217,84 Kč	21%	13 573,59 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			DN450, mříž 500x500 D400, přípojka DN150, sestava bude přizpůsobena skutečné stavu, podsyp ŠP							
			fr. 0/16 mm tl. 100 mm							
			1 = 1,000 => A							
			OTSKP 2025							
25	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ		KUS	1,000	2 478,88	2 478,88 Kč	21%	2 999,44 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			<i>cenová soustava</i>							
			výšková úprava šachet dotčených stavbou							
			1 = 1,000 => A							
			OTSKP 2025							
8	potrubí						Celkem (bez DPH): 15 120,45 Kč	za DPH 21 %:	3 175,29 Kč	Celkem (s DPH): 18 295,74 Kč
							Celkový součet (bez DPH): 15 120,45 Kč	Celkový součet DPH:	3 175,29 Kč	Celkový součet (s DPH): 18 295,74 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	Skupina měření	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
9 - ostatní práce										
26	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		M2	35,125	480,98	16 894,42 Kč	21%	20 442,25 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			barva bílá nebo žlutá dle PD							
			V1a 50*0,125 = 6,250 => A							
			V2b (1,5/1,5/1,25) 7,5*0,5*0,25*2 = 1,875 => B							
			V6a 3,5+3,1 = 6,600 => C							
			V7 7*3*0,5+6*3*0,5 = 19,500 => D							
			V12c 7,2*0,125 = 0,900 => E							
			A+B+C+D+E = 35,125 => F							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
27	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ		M2	6,825	142,07	969,63 Kč	21%	1 173,25 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			V6a (1,7+1,4)*2 = 6,200 => A							
			V1a 5*0,125 = 0,625 => B							
			A+B = 6,825 => C							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
28	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		M2	3,000	924,95	2 774,85 Kč	21%	3 357,57 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			vodící linie přechodu, barva bílá dle PD							
			<i>výměra</i>							
			6*0,5 = 3,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
29	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY		KUS	2,000	2 293,88	4 587,76 Kč	21%	5 551,19 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			barva bílá dle PD							
			<i>výměra</i>							
			V6a 2 = 2,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
30	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM		M	26,000	480,98	12 505,48 Kč	21%	15 131,63 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			betonová 8/25/100 cm v bet. loži C16/20nXF1							
			<i>výměra</i>							
			chodníkové obruby 26 = 26,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		M	23,000	628,97	14 466,31 Kč	21%	17 504,24 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			15/15(25)/100 cm v bet. loži C16/20nXF1							
			<i>výměra</i>							
			silniční obruby 23 = 23,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
32	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM		M	27,000	211,63	5 714,01 Kč	21%	6 913,95 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			27 = 27,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
33	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2		M	27,000	332,98	8 990,46 Kč	21%	10 878,46 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			27 = 27,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
34	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH		KUS	1,000	4 820,73	4 820,73 Kč	21%	5 833,08 Kč
			<i>doplňující popis</i>							
			<i>výměra</i>							
			1 = 1,000 => A							
			<i>cenová soustava</i>							
			OTSKP 2025							
9 ostatní práce							Celkem (bez DPH): 71 723,65 Kč	za DPH 21 %:	15 061,97 Kč	Celkem (s DPH): 86 785,62 Kč
							Celkový součet (bez DPH): 71 723,65 Kč	Celkový součet DPH:	15 061,97 Kč	Celkový součet (s DPH): 86 785,62 Kč

SOUPIS PRACÍ

STAVBA

2026-02 - Přečody pro chodce Bezručova x Kuklenská x Na Rybárně

ZAKLADNÍ

ÚDAJE

Objekt:

S0401 - Veřejné osvětlení

Zhotovitel:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Celková cena (bez DPH): 310 230,94 Kč

Celková cena (s DPH): 375 379,44 Kč

IČ:

DIČ:

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
7	přidružená stavební výroba	310 230,94 Kč	375 379,44 Kč

ROZPOČ

TU

P.č.	Kód	Var	Název	Skupina měření	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)	
7 - přidružená stavební výroba											
1	R2		SO 401 komplet		KPL	1,000	310 230,94	310 230,94 Kč	21%	375 379,44 Kč	
<i>doplňující popis</i> dle podrobného soupisu prací SO 401 <i>výměra</i> <i>cenová soustava</i> OTSKP 2025											
						Celkem (bez DPH): 310 230,94 Kč		za DPH 21 %:		65 148,50 Kč	Celkem (s DPH): 375 379,44 Kč
						Celkový součet (bez DPH): 310 230,94 Kč		Celkový součet DPH:		65 148,50 Kč	Celkový součet (s DPH): 375 379,44 Kč

REKAPITULACE

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		125 115,90
Montáž - práce		77 340,88
Mezisoučet 1	0,00	202 456,78
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		12 147,41
Nátěry		0,00
Zemní práce		59 002,32
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		590,02
Mezisoučet 2	0,00	274 196,52
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		4 112,95
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		4 112,95
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		10 122,84
Základní náklady celkem		292 545,26
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		8 911,39
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		8 774,29
Vedlejší náklady celkem		17 685,68
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		310 230,94
Základ a hodnota DPH 21%	310 230,94	65 148,50
Základ a hodnota DPH 12%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		375 379,44
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	125 115,90	77 340,88
Zemní práce	12 057,02	46 945,30

ROZPOČET

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL</i>								
TRUBKA OHEBNÁ DN40	m	10,00	15,60	156,00	54,00	540,00	69,60	696,00
TRUBKA OHEBNÁ DN110	m	10,00	47,90	479,00	71,10	711,00	119,00	1 190,00
TRUBKA PEVNÁ DN110	m	15,00	473,10	7 096,50	71,10	1 066,50	544,20	8 163,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5	m	35,00	17,60	616,00	40,50	1 417,50	58,10	2 033,50
CYKY-J 4x10	m	60,00	148,40	8 904,00	47,30	2 838,00	195,70	11 742,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm ²	ks	44,00	45,00	1 980,00	30,20	1 328,80	75,20	3 308,80
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	30,00	26,10	783,00	55,40	1 662,00	81,50	2 445,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SP přípojovací	ks	4,00	18,20	72,80	113,00	452,00	131,20	524,80
SS spojovací	ks	10,00	14,70	147,00	113,00	1 130,00	127,70	1 277,00
<i>STOŽÁROVÉ POUZDRO</i>								
SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	2,00	417,10	834,20	350,00	700,00	767,10	1 534,20
SP315/1200 stožárové pouzdro	ks	2,00	874,80	1 749,60	350,00	700,00	1 224,80	2 449,60
<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>								
<i>žárově zinkovaný - přechodový</i>								
3st. -133/108/89 - 6+0,8m - STP 6 - B	ks	2,00	7 474,10	14 948,20	2 050,00	4 100,00	9 524,10	19 048,20
3st. -159/133/114 - 6+1m - STP 6 - C	ks	2,00	9 863,20	19 726,40	2 050,00	4 100,00	11 913,20	23 826,40
ochranná manžeta plastová OMP133	ks	2,00	892,30	1 784,60	0,00	0,00	892,30	1 784,60
ochranná manžeta plastová OMP159	ks	2,00	951,90	1 903,80	0,00	0,00	951,90	1 903,80
<i>VÝLOŽNÍK ROVNÝ PŘECHODOVÝ</i>								
1-1000/89 výl.rovný.jedn. žárově zinkovaný - UD 1/89 1000	ks	1,00	1 240,60	1 240,60	1 220,00	1 220,00	2 460,60	2 460,60
1-1500/89 výl.rovný.jedn. žárově zinkovaný - UD 1/89 1500	ks	1,00	1 804,00	1 804,00	1 220,00	1 220,00	3 024,00	3 024,00
1-2000/114 výl.rovný.jedn. žárově zinkovaný - UD 1/114 2000	ks	1,00	2 353,00	2 353,00	1 220,00	1 220,00	3 573,00	3 573,00
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm ²	ks	4,00	564,50	2 258,00	617,00	2 468,00	1 181,50	4 726,00
<i>TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK</i>								
6A,char.normální	ks	4,00	5,50	22,00	16,77	67,08	22,27	89,08
<i>SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů</i>								

ROZPOČET

<i>Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele - TS Hradec Králové</i>								
<i>Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)</i>								
P1 - asymetrické přechodové LED, 5700K, 6000lm, IP66, IK09, optika ZP02 (pravé)	ks	2,00	7 495,80	14 991,60		0,00	7 495,80	14 991,60
P2 - asymetrické přechodové LED, 5700K, 9500lm, IP66, IK09, optika ZP02 (pravé)	ks	1,00	7 495,80	7 495,80		0,00	7 495,80	7 495,80
L - asymetrické přechodové LED, 5700K, 9000lm, IP66, IK09, optika ZL06 (levé)	ks	1,00	7 495,80	7 495,80		0,00	7 495,80	7 495,80
příspěvek na recyklaci	ks	4,00	15,00	60,00		0,00	15,00	60,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Zabezpečení pracoviste	hod	4,00	50,00	200,00	700,00	2 800,00	750,00	3 000,00
Strojhodiny jeřábu	hod	4,00	1 500,00	6 000,00	1 500,00	6 000,00	3 000,00	12 000,00
Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00	1 500,00	6 000,00	1 500,00	6 000,00	3 000,00	12 000,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojevani a zkouškach	hod	4,00	500,00	2 000,00	700,00	2 800,00	1 200,00	4 800,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizni technik	hod	8,00	500,00	4 000,00	900,00	7 200,00	1 400,00	11 200,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00	500,00	2 000,00	900,00	3 600,00	1 400,00	5 600,00
ZAMĚŘENÍ A GEODETICKÉ PRÁCE								
Vytyčení stávajících sítí	km	0,10	300,00	30,00	60 000,00	6 000,00	60 300,00	6 030,00
geodetické zaměření kabelového vedení	km	0,10	300,00	30,00	80 000,00	8 000,00	80 300,00	8 030,00
KONTROLNÍ MĚŘENÍ								
Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací certifikovanou laboratoří	set	1,00		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
							0,00	0,00
Podružný materiál				5 954,00			0,00	5 954,00
Elektromontáže - celkem				125 115,90		77 340,88		202 456,78
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10		0,00	60 000,00	6 000,00	60 000,00	6 000,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,ručně	m3	5,25		0,00	2 220,00	11 655,00	2 220,00	11 655,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
POVRCHU								
V zemine třídy 3-4	m3	1,25	3 540,00	4 425,00	1 770,00	2 212,50	5 310,00	6 637,50

ROZPOČET

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.								
D 250x1000 mm	ks	2,00		0,00	1 160,00	2 320,00	1 160,00	2 320,00
D 315x1200 mm	ks	2,00		0,00	1 159,00	2 318,00	1 159,00	2 318,00
KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SITĚMI								
<i>(bude upřesněno podle skut. stavu , zjištěného při zemních pracích)</i>								
Položení chráničky vč.zakrytí	ks	2,00		0,00	1,00	2,00	1,00	2,00
KABELOVÉ TRASY (kompletní)								
<i>zahrnují kompletní odstranění stávajícího zp. povrchu, skládkovné, výkop rýhy, vodorovné přemístění, kabelové lože, zához, obnovu jednotlivých podkladových vrstev včetně hutnění, obnovu zpevněného povrchu</i>								
<i>skladby komunikací budou provedeny podle platných norem a předpisů pro třídu příslušné komunikace</i>								
trasa na volné pláni ("zelený pruh"), rýha 350*800, uložení volně v pískovém loži v hloubce 700mm	m	25,00	140,82	3 520,50	450,60	11 265,00	591,42	14 785,50
trasa pod vozovkou - asfaltový povrch, rýha 650*1200, uložení v obetonovaných ins. trubkách v hloubce 1100mm	m	8,00	513,94	4 111,52	1 396,60	11 172,80	1 910,54	15 284,32
Zemní práce - celkem				12 057,02		46 945,30		59 002,32
POZNÁMKY :								
V rozpočtu nejsou zahrnuty :							0,00	0,00
- zábory pozemků, místní poplatky							0,00	0,00
- dopravní značení, označení stavby							0,00	0,00
- výdaje na soubor technických dokumentů							0,00	0,00
- TDI							0,00	0,00
							0,00	0,00