

Název akce:

„Přístavba budovy Gymnázia Dačice“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 29

Investor:

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
Boženy Němcové 213, 380 11 Dačice
IČ: 608 16 929

Zastoupení investora ve
věcech smluvních a
technických:

 ředitel

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 260 71 584
DIČ: CZ26071584

Zastoupení zhotovitele ve
věcech smluvních a
technických:

 jednatel společnosti

Projektant:

DELTA projekt s.r.o.
Havlíčkovo nám. 104, Dačice I, 380 01 Dačice
IČO: 251 60 150
DIČ: CZ25160150

Zastoupení projektanta ve
věcech technických:



Technický dozor stavby
(TDS):


IČO 705 22 111

Zastoupení TDS ve
věcech smluvních a
technických:



Datum vyhotovení ZL:

24. 4. 2026

Název změny:

změna č. 29 Přípojky kanalizace

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Datum odeslání / předání:

24. 4. 2026

Název akce:

„Přístavba budovy Gymnázia Dačice“

Odkazy na § 222 ZZVZ:	Odst. 6
Vliv na termín dokončení díla:	Ne
Rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet ZL č. 29
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 5 k SoD
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ <u>Předmět změny:</u> změna č. 29 Přípojky kanalizace <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> změna č. 29 - Rozsah některých položek uvedených v rozpočtu neodpovídal skutečnému rozsahu prováděných prací, zejména s ohledem na upřesnění výměr a návazností jednotlivých konstrukcí při realizaci. - V průběhu realizace došlo k upřesnění skutečného rozsahu prací na základě zaměření a zjištění skutečného stavu na stavbě. Na základě těchto zjištění byly jednotlivé položky rozpočtu upraveny tak, aby odpovídaly reálně provedeným pracím. Současně došlo k upřesnění položek přesunu hmot v návaznosti na skutečné množství a organizaci provádění prací. - Úpravou položek došlo k jejich uvedení do souladu se skutečností, přičemž výsledkem je snížení ceny díla (úspora). Změna nemá vliv na celkovou povahu ani funkci díla a byla nezbytná pro jeho řádné dokončení.	
Dopad na cenu celkem (bez DPH):	-140 808,15 Kč bez DPH
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)	-176 615,59 Kč bez DPH
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)	35 807,44 Kč bez DPH
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Dle dodatku č. 5
ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám ☒ změnu zamítám ☐ (v případě zamítnutí důvod): Za objednatele stavby:   ředitel	

Název akce:

„Přístavba budovy Gymnázia Dačice“

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
 TDS

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
 hlavní projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 5 k SoD.

Za objednatele stavby:


.....
 ředitel

Za zhotovitele stavby:

.....
 jednatel společnosti

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL č. 29