

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 01547/2025

ČLÁNEK I

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	Petrem Skopalem, technikem
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	V.P.N., spol. s r. o.
Se sídlem:	Bartoňova 893, Studánka, 530 12 Pardubice
IČ:	25947281
DIČ:	CZ25947281
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Petrem Novotným, jednatelem,
Zastoupený ve věcech technických:	████████████████████
Bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s.
Číslo účtu:	227019507/0600
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17.12.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01547/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „**Sandberk - oprava vytopených prostor, objekt bez č. p. v ul. Starokolínská, Kolín, parc. č. st. 5742/2“ - opakovaná** (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým **se vypouští** z čl. III. Termín plnění odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 17.12.2025 tento text:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **25.04.2026.**“

a nahrazuje se tímto textem:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **04.05.2026.**“

4. Dodatkem č. 2 se vypouští z čl. V. Cena díla odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 17.12.2025 tento text:

Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	1 096 485,00 Kč
DPH 21 %	230 262,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 326 747,00 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	1 096 485,00 Kč
DPH stanovená dle aktuální výše 21 %	230 262,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 326 747,00 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny víceprací bez DPH	40 628,55 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21%	8 531,00 Kč
Cena rozdílu součtu víceprací celkem včetně DPH	49 160,55 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2 a přílohy č. 1 k dodatku č. 2:

Rozdíl součtu ceny víceprací bez DPH	31 892,12 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21%	6 697,35 Kč
Cena rozdílu součtu víceprací celkem včetně DPH	38 589,47 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH	1 169 005,67 Kč
DPH stanovená dle aktuální výše 21 %	245 491,19 Kč
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 2 (včetně DPH)	1 414 496,86 Kč

Vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 20.04.2026 usnesením č. 8486/137RM/2026.

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Bc. Roman Šulc
Datum: 22.04.2026 14:09:33 +02:00

.....
objednatel:
město Kolín
zast. Bc. Romanem Šulcem,
místostarostou města

V Kolíně dne

Bc. Petr
Novotný

.....
zhotovitel:
V.P.N., spol. s r.o.
zast. Bc. Petrem Novotným
jednatelem

Digitally signed by Bc.
Petr Novotný
Date: 2026.04.21
16:44:18 +02'00'

Změnový list č. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZL č.2

Název stavby	Venkovní revizní šachta pro ZK	JKSO	
Název objektu	„Sandberk- oprava vytopených prostor, objekt bez č.p. v ul. Starokolínská, parc.č.st.5742/2“ – Klub vodních sportů	EČO	
		Místo	Sandberk
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kolín	00235440	CZ00235440
Projektant			
Zhotovitel	V.P.N., spol. s r.o.	25947281	CZ25947281
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.04.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 250,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	15 641,37	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 892,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 31 892,12																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>31 892,12</td> <td>6 697,35</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>38 589,47</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	31 892,12	6 697,35	Cena s DPH			38 589,47
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	12,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	31 892,12	6 697,35																				
Cena s DPH			38 589,47																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

Změnový list č. 2

ZL č.2 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Venkovní revizní šachta pro ZK

Objekt: „Sandberk- oprava vytopených prostor, objekt bez č.p. v ul. Starokolínská, parc.č.st.5742/2“ – Klub vodních sportů

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: V.P.N., spol. s r.o.

Místo: Sandberk

Zpracoval:

Datum: 7. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							31 892,12
1 Zemní práce							11 619,33
1	001	121112003	Seimutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně 0,15m 1,7*2,5	m2	4,250	199,00	845,75
2	001	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 1,5*2,3*1,7	m3	5,865	1 140,00	6 686,10
3	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,993	149,00	1 339,96
11	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně (1,7*2,3*1,7)-1,6964	m3	4,951	274,00	1 356,57
4	001	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	24,750	56,20	1 390,95
2 Zakládání							722,88
6	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1,2*1,2*0,2	m3	0,288	2 510,00	722,88
8 Vedení trubní dálková a přípojná							17 254,43
17	271	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	3,000	196,00	588,00
14	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	2,000	192,00	384,00
15	286	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 2 * 1,03	m	2,060	270,00	556,20
12	271	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	325,00	325,00
13	R.1	R.125H44	Přechod kamenina/PVC KGUS DN 160	kus	1,000	429,61	429,61
7	271	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
8	562	56230594	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
9	271	899633151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 v otevřeném výkopu 2*(0,3*0,3*0,3)	m3	0,054	5 030,00	271,62
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							700,84
18	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,195	315,00	61,43
19	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,725	13,80	148,01
20	013	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,195	2 520,00	491,40
998 Přesun hmot							1 594,64

ZL č.2 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Venkovní revizní šachta pro ZK

Objekt: „Sandberk- oprava vytopených prostor, objekt bez č.p. v ul. Starokolínská, parc.č.st.5742/2“ – Klub vodních sportů

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: V.P.N., spol. s r.o.

Místo: Sandberk

Zpracoval:

Datum: 7. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,286	1 240,00	1 594,64

Celkem

31 892,12

Celkový popis a komentář TDI změnového listu č.2 :

Všechny položky obsažené v tomto změnovém listě jsou stavební práce, jež je nezbytné provést pro vybudování nové revizní šachty pro osazení zpětné klapky. Její instalace dle PD do původní šachty uvnitř objektu je neproveditelná z důvodů zabetonování kanalizace v šachtě, malý rozměr šachty i trasování pod příčkou, u které by muselo dojít k částečnému ubourání. Navržené řešení je lepší i z pohledu servisu, revizí a umístění blíže k jímce splaškových vod.

Všechny položky obsažené v tomto změnovém listě odpovídají aktuálnímu cenovému rámci dodávek stavebních prací. Se všemi položkami souhlasím a to v rozsahu množství i jednotkových cen, jež jsou stanoveny dle CS ÚRS.

Vypracoval :

V Kolíně

**Bc. Petr
Novotný** Digitally signed by
Bc. Petr Novotný
Date: 2026.04.21
16:44:42 +02'00'

.....
objednatel:
město Kolín
zast. Bc. Romanem Šulcem
místostarostou města

.....
zhotovitel:
V.P.N., spol. s r.o.
zast. Bc. Petrem Novotným
jednatelem