

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4028/2016
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Telefon:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
E-mail:	Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
(dále jen objednatel)	596 092 177
	jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel :	JANKOSTAV s.r.o.
Zastoupený :	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
IČ:	Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatel
DIČ:	25855581
Bankovní spojení:	CZ25855581
Číslo účtu:	GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	179576543/0600
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Manažer zakázky:	94-1623820237/0100
Telefon:	Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Fax :	Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel
E-mail:	Ing. Ondruch Vlastimil, stavbyvedoucí 739 521 498
(dále jen zhotovitel)	p. Herot Václav, mistr 739 521 496
	596 237 018
	596 237 335
	jankostav@jankostav.cz

II. Předmět a místo plnění

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Revitalizace vnitrobloku Čs. Armády – Jateční, Bohumín – 4. etapa**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: ATELIÉR ESO, spol. s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava - Třebovice, datum zpracování: duben 2015.

Doplňuje se takto:

Více práce č. 1 činí 14.592,60 Kč vč. DPH – jedná se o práce spojené s likvidací zbylých pařezů v místě stavby. Práce nebyl obsahem zadávací dokumentace.

Více práce č. 2 činí 43.276,13 Kč vč. DPH – jedná se o výklop, odvoz a likvidaci vybourané zeminy. Položky nebyly obsahem zadávací dokumentace, chybou v rozpočtu.

III. Doba plnění

Termín dodání a montáže výložníků veřejného osvětlení vč. světel 30. 9. 2016

(dle sdělení výrobce světel došlo k technickému výpadku na výrobní lince a z tohoto důvodu došlo k celkovému zpoždění všech již potvrzených dodávek)

Termín dokončení výsadby zeleně (stromů a keřů) 30. 9. 2016

(dle odborného stanoviska je výsadba nových dřevin v letních měsících nevhodná)

IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	2 452 234,07 Kč	514 969,15 Kč	2 967 203,22 Kč

Upravená celková cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	2 500 059, 47 Kč	525 012,48 Kč	3 025 071,95 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIII. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne: 27. 7. 2016

V Ostravě dne: 26. 7. 2016

Ing. Petr Vícha, v.r.

Bc. Lukáš Janko, MBA, v.r.