

I.  
Smluvní strany

**Město Žamberk**

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dyrtem**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP,

(dále jen „objednatel“)

a

**IZOSAN spol. s r.o.**

se sídlem Vračovice – Orlov, Vračovice 3, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 27529304

DIČ: CZ27529304

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24225

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Matějčkem, jednatelem,

zastoupené ve věcech technických: Jiřím Matějčkem, jednatelem,

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),**

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Dodatečná hydroizolace a související vnitřní rekonstrukce části budovy ZŠ 28. října 581, Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, v článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. Cena díla.

**V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:**

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s dodatečnou hydroizolací části budovy a vnitřní rekonstrukcí části budovy upravuje o níže uvedené práce (přesný rozsah je uveden v příloze ve změnové listě č.1):

**V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.3 mění a doplňuje takto:**

3.3 Termín dokončení a zprovoznění díla (část A i B) se prodlužuje o 19 pracovních dnů a nově činí:

Termín **dokončení a zprovoznění díla (část A i B): nejpozději dne 27. 9. 2017**

**V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1 Cena za dílo je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z původní částky 728.977,20 Kč bez DPH navyšuje o + 191.668,60 Kč bez DPH a celkem tedy činí:

**Cena bez DPH**

**920.645,80 Kč**

**DPH 21 % činí**

**193.335,62 Kč**

**Cena celkem včetně DPH**

**1.113.981,42 Kč**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Rozsah díla se snižuje o:     |                         |
| Méněpráce dle přílohy         | - 20.520,00 Kč bez DPH  |
| Rozsah díla se navyšuje o:    |                         |
| Vícepráce dle přílohy         | + 212.188,60 Kč bez DPH |
| Rozdíl celkem po zaokrouhlení | + 191.668,60 Kč bez DPH |

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 15/2017/LF ze dne 10. 7. 2017 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 84/2017-RADA/4164 ze dne 21.9.2017.

Příloha č.1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu

Ve Vračovicích, dne:

V Žamberku, dne: 25. 09. 2017

za: IZOSAN spol. s r.o.

za: Město Žamberk

.....  
Jiří Matějčík, jednatel

.....  
Jiří Dytrt, starosta města



| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 01/2017 |
|---|---|-------------------|
| Zhotovitel:   | IZOSAN spol. s r.o., Vračovice – Orlov, Vračovice 3, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27529304   |                   |
| Název akce:   | Dodatečná hydroizolace a související rekonstrukce části budovy ZŠ 28.října 581, Žamberk |                   |
| Změnový list vystavil:  | Město Žamberk   |                   |
| Datum:  | 14. 09. 2017  |                   |
| <b>Předmět změny:</b>   |   |                   |
| Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce, které odpovídají skutečně provedenému dílu dodatečné hydroizolace části budovy a související vnitřní rekonstrukce části budovy.   |   |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  |   |                   |
| Vzhledem k většímu rozsahu provedených prací byla navýšena cena díla. Konkrétní popis a ceny víceprací (méněprací) jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.   |   |                   |
| Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2017/LF ze dne 10. 7. 2017 se zhotovitelem – firmou IZOSAN spol. s r.o., Vračovice – Orlov, Vračovice 3, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27529304. |   |                   |
| Počet připojených listů specifikací: 1  | Počet připojených výkresů: 1  |                   |
| Cena méněprací bez DPH celkem:<br><br>- <b>20.520,00 Kč</b>   | Cena víceprací bez DPH celkem:<br><br><b>+ 212.188,60 Kč</b>                            |                   |
| Výsledná cena změny bez DPH celkem:<br><br><b>+ 191.668,60 Kč</b>   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>27. 09. 2017</b>                          |                   |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br>Ing. Lenka Fránková – technický zástupce   | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br>Jiří Matějčík - jednatel                           |                   |


FIRMA: IZOSAN spol. s.r.o. Vračovice 3, 56601 Vračovice – Orlov IČ: 27529304

## AKCE: ŠKOLA ŽAMBERK

| TEXT   | MNOZSTVÍ | MJ             | JEDN. CENA | ČÁSTKA   |
|--|----------|----------------|------------|----------|
| <b>VÍCEPRÁCE: INTERIER</b>                               |          |                |            |          |
| BETON VRCHNÍ (UMÝVÁRNA)                                  | 9,45     | m <sup>2</sup> | 480        | 4536,00  |
| IZOLACE PODLAHY PROTI SPODNÍ VODĚ (ASF. PÁSY) (UMÝVÁRNA) | 9,45     | m <sup>2</sup> | 280        | 2646,00  |
| OMÍTKA SANAČNÍ POD SCHODIŠTĚM                            | 7,5      | m <sup>2</sup> | 816        | 6120,00  |
| DODÁVKA A OSAZENÍ ZÁRUBNÍ, DOZDÍVKA                      | 2        | m <sup>2</sup> | 3400       | 6800,00  |
| PŘÍČKA 8CM POROTHERM + OMÍTKA                            | 18,8     | m <sup>2</sup> | 737        | 13855,60 |
| OSAZENÍ REVIZNÍ BRANKY 60X40                             | 2        | ks             | 1360       | 2720,00  |
| BETONOVÁNÍ PARAPETŮ                                      | 3        | ks             | 1250       | 3750,00  |
| OPRAVA PODLAHY PO PRASKLÉM ODPADNÍM POTRUBÍ              | 1        | ks             | 2680       | 2680,00  |
| OPRAVA PODLAHY WC 1NP (BETON + DLAŽBA)                   | 1        | ks             | 3130       | 3130,00  |
| ELEKTROINSTALACE VČ. HROMOSVODU                          | 1        | ks             | 31000      | 31000,00 |
| VENKOVNÍ KANALIZACE DIN 150                              | 25       | bm             | 2500       | 62500,00 |
| ŽLAB UMYVÁRNA  | 1        |                |            | 3000     |
| <b>OTLUČENÍ OMÍTEK POD SCHODIŠTĚM</b>                    | 7,5      | m <sup>2</sup> | 90         | 1675     |
| MALBY  | 180      | m <sup>2</sup> | 38         | 6840     |
| BATERIE  | 1        | ks             | 2100       | 2100,00  |
| OPRAVA OVLÁDÁNÍ OKEN                                     | 1        |                |            | 3500     |
| DVEŘE VNITŘNÍ  | 1        | ks             | 1200       | 1200     |
| DROBNÝ MATERIÁL KOTVÍCÍ , POMOCNÝ                        | 1        | ks             | 2000       | 2000     |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>   |          |                |            |          |
| SDK - UMYVÁRNA   |          |                |            | -13390   |
| VNITŘNÍ PARAPET - UMYVÁRNA                               |          |                |            | -900     |

## List1

|                                    |        |       |          |
|------------------------------------|--------|-------|----------|
| VÍCEPRÁCE : EXTERIER               |        |       |          |
| KLADENÍ DLAŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU     | 21 m2  | 210   | 4410     |
| DLAŽDICE BETONOVÁ , ŠEDÁ           | 22 m2  | 480   | 10560    |
| VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍ VPUSTI       | 1 ks   | 3100  | 3100     |
| KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ              | 1 ks   | 10000 | 10000    |
| ŘEZÁNÍ ASF. POVRCH                 | 1 ks   | 3500  | 3500     |
| ASFALT ACO VČ. ZALITÍ SPÁR         | 1 ks   | 12566 | 12566    |
| DOPRAVA + VRN PRO VÍCEPRÁCE CELKEM |        |       | 8000     |
| <br>                               |        |       |          |
| MÉNĚPRÁCE : EXTERIER               |        |       |          |
| VNĚJŠÍ PARAPET                     | 5 ks   | 400   | -2000    |
| KAČÍREK PRANÝ                      | 4,7 m3 | 900   | -4230    |
| <br>                               |        |       |          |
| CELKEM                             |        |       | 191668,6 |



|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| ZPRACOVATEL     | ING. DAVID VACEK  | MĚSTO ŽAMBERK, MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK             |
| ODP. PROJEKTANT |   | ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ |
| INVESTOR        | MĚSTO ŽAMBERK<br>MASARYKOVO NÁM. 166, 564 01 ŽAMBERK  | MASARYKOVO NÁM. 166<br>564 01 ŽAMBERK           |
| OBSAH           | <b>DODATEČNÁ IZOLACE ZDIVA PODŘEZÁNÍM A<br/>NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY<br/>PŮDORYS 1.P.P.</b> | DATUM 06/2017                                   |
|                 |   | FORMÁT A3                                       |