



Dodatek smlouvy o dílo

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO, DIČ:	70883521, CZ70883521
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:	27-1925270277/0100
ID datové schránky:	ahqj9id
zastoupená:	RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá:	Ing. Pavel Blažek

(dále jen „Objednatel“)

a

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

se sídlem:	Pasecká 2374, 760 01 Zlín
IČO, DIČ:	47917601, CZ47917601
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	1463660237/0100
ID datové schránky:	hxxvyaz
jednající:	Ing. Jan Tichý
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10494
e-mail:	quercus@avonet.cz
kontaktní osoba:	Marcela Pompová

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1) Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala překážka na straně Objednatele a Zhotovitel nemůže provést výměnu parapetních žlabů na objektu U1 podle podepsané Smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla. Objednatel, co nejdříve provede technickou úpravu rozvodu ZTI, kanalizace a technických plynů. A s tím související posunutí stávajících laboratorních stolů tak, aby bylo možné provést kompletní montáž parapetního opláštění. Rozsah dodávky se nemění.

II. Změna smlouvy

- 1) Článek III. Místo a doba plnění se v odstavci č. 3 Smlouvy mění a zní nově takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně dokončené předat objednateli
nejpozději do **10. 11. 2017**.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


III. Závěrečná ujednání

- 1) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto dodatku či v souvislosti s tímto dodatkem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 2) Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
- 3) Tento dodatek jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě tohoto dodatku vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 5) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení tohoto dodatku nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení. A v případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dodatku, jež pozbyl platnosti.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z něj vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne: 15 -09- 2017


Objednatel:


RNDr. Alexander Černý
kvestor





Ve Zlíně dne: 20. 9. 2017

Zhotovitel:


Ing. Jan Tichý
jednatel

QUERCUS NADYLEN, s.r.o.
Pasecká 2374, 760 01 ZLÍN
Tel.: 577 243 414
DIČ: CZ47917601

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO		
EO		
Věcně		
Správce rozpočtu		