

2025/02/19/01N

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 23/25

o dodávce prací na akci: „Hydrogeologický vrt – zdroj vody pro Park Rochus“

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Zhotovitel: EKODRILL, s.r.o.
Zastoupená: Ing. Radoslavem Šíblem
Sokolská 418, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku
IČO 60739207, DIČ CZ 60739207
Bankovní ústav: ČSOB Zlín č. účtu : 102417800/0300
ID datové schránky: akv3ae8
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Radoslav Šíbl
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radoslav Šíbl

dále jen „zhotovitel“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
Masarykovo nám.19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 00291471 DIČ CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319/0800
ID datové schránky: ef2b3c5
Osoba oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Blaha Stanislav – starosta města
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková, tel, 572 525 278 a mobil: 606 318 863., e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

dále jen „objednatel“

2. Úvodní jednání

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 09.04.2025 Smlouvu o dílo č. 23/25, jejímž předmětem je zhotovení díla, resp. prací na akci: „Hydrogeologický vrt – zdroj vody pro Park Rochus“, která byla uzavřena podle příslušných právních předpisů (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Předchozím Dodatkem č. 1, uzavřeným dne 13.12.2025 byl prodloužen termín k dokončení díla do termínu 20.04.2026 a současně došlo k navýšení celkové ceny za dílo vlivem víceprací.
- 2.3. Vzhledem k požadavkům na další nová vyjádření a rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského, odb. životního prostředí, a lhůtám správních úkonů na stavebním úřadu, které mají vliv na plnohodnotný provoz díla, bylo rozhodnuto oběma stranami o prodloužení termínu dokončení díla do 10.7.2026. Smluvní strany se tedy tímto dohodly, na prodloužení termínu k dokončení výše uvedené akce.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy v článku III. Lhůty a způsob plnění, odst. 2., a to tak, že tento nově zní následovně: Objednatel se zavazuje dokončit všechny administrativní povinnosti, které mají vliv na plnohodnotný provoz stavby do termínu: 10.7.2026.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2. nedotčena.
4.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.3. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4.4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v písemné podobě ve 4 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
4.5. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 894/68/RM/2025 ze dne 14.04.2025.

Ve Zlině, dne 20.4.2026


V Uherském Hradišti, dne 20-04-2026

Zhotovitel:



Ing. Radoslav Šibí, Ekodril s.r.o.

Objednatel:



Ing. Stanislav Blaha, starosta