

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **MIGBAU s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: společnost s r.o. zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44957
Zastoupený: Yuriy Mihali, jednatel firmy
Sídlo: Čapkova 125, 53354 Rybitví
Doručovací adresa: Čapkova 125, 53354 Rybitví
IČ: 08742715
DIČ: CZ08742715
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 232677600/0600

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba:

(oprávnění ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dne: 27.04.2026 v 13:23:05

Čj: TSHK/2638/2026

Listů: 0 **Příloh:** 2



1. Smluvní strany prohlašují, že dne 27.2.2026 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 126019 s názvem „**MŠ Lužická – oprava dlažby na zahradě**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V čl. V. odst. 1 byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána na částku 763.909,- Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací, kdy oproti rozpočtu bylo zjištěno, že chybí samostatná položka na řezání dlažby do oblouku, což jsou práce nutné pro řádné dokončení díla. Tato položka je nyní doplněna ve výměře dle skutečného provedení s jednotkovou cenou dle rozpočtu. Změny jsou podchyceny ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla, když dochází k jejím u navýšení o 38.125,- Kč bez DPH.

3. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 802.034,00 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.


2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Rybitví dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:





Yuriy Mihali
jednatel
MIGBAU s.r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIGBAU s.r.o. Čapkova 125, 533 54 Rybitví	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	24.04.2026	
Předmět změny: Řezání dlažby do oblouku, k čemuž je určena samostatná rozpočtová položka, která však v soupisu prací chyběla. Proto je nyní doplněna ve výměře dle skutečného provedení.		
Počet připojených listů specifikací: • 3 strany krycího listu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 0,- Kč Změna č.2: 0,- Kč Změna č.3: 0,- Kč Celkem: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 38.125,- Kč Změna č.2: 0,- Kč Změna č.3: 0,-Kč Celkem: 38.125,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 38.125,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum		

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

Krycí list - Stavební práce, cenový


Zakázka: **MŠ Lužická - oprava dlažby na zahradě, vícepráce**

Objednatel: **Technické služby Hradec Králové, p.o.**
Na Brně 362
50006 Hradec Králové

IČ: **64809447**
DIČ: **CZ64809447**

Zhotovitel: **MIGBAU s.r.o.**
Čapkova 125
53354 Rybitví

IČ: **08742715**
DIČ: **CZ08742715**

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 125,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 125,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 125,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 006,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **46 131,00 CZK**

v **Rybitví**

dne

24.4.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			38 125,00
Cena celkem					38 125,00

Položkový rozpočet - cenový

S:	MŠ Lužická - oprava dlažby na zahradě, vícepráce									
Č:	Stavební práce									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	5	Komunikace				38 125,00		0,04392		0
1	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm , včetně spotřebního materiálu Začátek provozního součtu Řezání zámkové dlažby při pokládce, tl. dlažby 80mm: Viz výkres číslo: Místní měření, domluva s TDI, chybějící položka v soutěžním VV: Rozměry: 122 Konec provozního součtu Výpočet: 122	m	122,00000			0,00036	0,04392	0	0
				122,00000						
				122,00000						