

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS 2016/17
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	Plzeň, náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupená:	JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	JUDr. Jaroslav Novák, předseda představenstva – ředitel společnosti
b) technických:	– vedoucí technik

2. Zhotovitel:	AVS STAV s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27588
Sídlem:	Plzeň , Koterovská 2062/136, PSČ 32600
IČ:	29158265
DIČ:	CZ29158265
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Jednající:	Alena Vašatová – jednatelka
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Alena Vašatová – jednatelka
b) technických:	Alena Vašatová – jednatelka

Článek II.

Dne 18.11.2016 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2016/005392 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **Lokalita Plac – Plachého 42 - stavební úpravy bytového domu**. Dne 10.3.2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 a dne 23.5.2017 Dodatek č. 2. Objednatel a zhotovitel při realizaci díla zjistili nutnost dalších změn, převážně v rozsahu provedení fasády.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 3**, kterým se mění předmět díla, termín plnění díla a cena díla.

1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:

3. Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se žadavací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům k podání nabídky
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 29.8.2016, změnovými listy ZL č.1,2,5,6,7,9 ze dne 2.3.2017 a změnovými listy ZL č.4,3,8,10,11 ze dne 30.4.2017
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

3. Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se žadavací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům k podání nabídky
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 29.8.2016, změnovými listy ZL č.1,2,5,6,7,9 ze dne 2.3.2017, změnovými listy ZL č.4,3,8,10,11 ze dne 30.4.2017 a položkovým rozpočtem ze dne 8.9.2017
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3. zní:

3. Zhotovitel se zavazuje **předat řádně provedené dílo nejpozději do 29.9. 2017**

se mění na toto následující znění:

3. Zhotovitel se zavazuje **předat řádně provedené dílo nejpozději do 31.10. 2017**

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

1. *Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 8 152 690,18 (slovy: osmmilionůstopadesátdvatisícšestsetdevadesátkorunčeskýchosmnácthaléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě*

se mění na toto následující znění:

1. *Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 8 749 875,96 (slovy: osmmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisícosmsetsedmdesátpětkorunčeskýchdevadesátšesthaléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě*

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 18.11.2016 upravené Dodatkem č.1 ze dne 10.3.2017 a Dodatkem č. 2 ze dne 23.5.2017 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1:
Žádost o dodatek č. 3 ke smlouvě a položkový rozpočet ze dne 8.9.2017

V Plzni dne V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
Obytná zóna Sylván a.s.
JUDr. Jaroslav Novák
předseda představenstva

.....
AVS STAV s.r.o.
Alena Vašatová
jednatelka

