

Veřejná zakázka „Dodávka Informačního systému řízení přístupů“

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ

Číslo jednací Objednatele: **MV-124042-60/VZ-2024**, Číslo jednací Zhotovitele: **C20250091**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem **Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7**

zastoupená: **Ing. Ivo Rosypalem, ředitelem odboru informačních technologií**

kontaktní adresa: **nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4**

kontaktní osoba: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

IČO: **00007064**

DIČ: **CZ00007064**

ID datové schránky: **6bnaawp**

číslo účtu: **19-3605881/0710**

(dále jen „**Objednatel**“),

a

Zhotovitel: NTT Czech Republic s.r.o.

se sídlem: **Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4**

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. **C 77064**

zastoupený/á: **Zuzanou Kocmaníkovou, jednatelkou společnosti**

kontaktní osoba: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

IČO: **26175738**

DIČ: **CZ26175738**

ID datové schránky: **pvnnp7eb**

číslo účtu: **2346403105 / 8150**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jen jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich jednotlivě také jen jako „**Smluvní strana**“)

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. září 2025 Smlouvu na Dodávku Informačního systému řízení přístupů, č.j. Objednatele: MV-124042-60/VZ-2024, č.j. Zhotovitele: C20250091, která byla změněna dodatkem č.1 ze dne 11. prosince 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

- Smluvní strany potvrzují, že Lokalita Pracoviště MV ČR Olšanská 4 byla Zhotoviteli předána k zahájení plnění dne 2. března 2026 s tím, že ještě nebyla pro plnění Zhotovitele kompletně stavebně a technologicky připravená, k čemuž došlo dne 16. března 2026. V návaznosti na prohlášení Smluvních stran uvedené v čl. 3 odst. 6 dodatku č. 1 ke Smlouvě se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. d) Smlouvy tak, aby tato Lokalita byla předána k akceptaci nejpozději 2 měsíce ode dne předání kompletně stavebně a technologicky připravené této Lokality Objednatelům Zhotoviteli k provedení příslušné části plnění.
- Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k přesunu agendy v rámci složek Objednatel mezi jednotlivými Lokalitami, nebude příslušná část plnění požadována v původní Lokalitě Ubytovna MV - "Kupa", ale v Lokalitě OAMP Brno.
- K provedení všech těchto změn uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“). Součástí Dodatku je dále v článku 4 prohlášení Smluvních stran ke změně termínu plnění dle článku 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 4 odst. 3 písm. d) Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

„d) Instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci Prioritní části plnění – fáze A Zhotovitel dokončí a předá Objednateli tak, aby pro tuto část Plnění byl splněn termín akceptace Plnění s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ nejpozději do 25. dubna 2026.“

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 13 odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

„3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením částí Plnění, která měla být dle Smlouvy akceptována s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ v termínech dle článku 4 odstavce 3 písm. d) a e), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny těchto částí Plnění, a to za každý započatý den prodlení.“

- Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení článku 20 odst. 2 písm. b) Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

„b) příslušná část Plnění označená v čl. 4 odst. 3 písm. d) této Smlouvy (instalace, zprovoznění a kompletní konfigurace Prioritní části plnění – fáze A) nebyla Objednatelům akceptována s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ nejpozději v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 3 písm. d) této Smlouvy;“

- V příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění, v bodě 1.3.4 - Místa plnění, se v Tabulce 2: „Objekty MV ČR a jeho organizačních součástí“ mění čtvrtý řádek s textem:

Ubytovna MV - "Kupa"	Kupeckého 842 a 843	149 00	Praha 11
----------------------	---------------------	--------	----------

a nahrazuje se textem:

OAMP Hněvkovského	Brno	Hněvkovského 30/65	617 00	Brno - Komárov
----------------------	------	--------------------	--------	----------------

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.

4. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany potvrzují, že infrastrukturní prostředí UPAAS (dále jen „**UPAAS**“) není v době uzavření tohoto Dodatku kompletně technologicky připraveno pro plnění Zhotovitele tak, jak se předpokládalo ke dni uzavření Smlouvy, neboť tato infrastruktura Objednatele je z níže uvedeného důvodu nedostatečná a vyžaduje úpravy, případně její nahrazení jinou infrastrukturou. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dne 21. července 2025 prostřednictvím Portálu úřadu upozornil na existenci kritické bezpečnostní zranitelnosti typu RCE (remote code execution), evidované jako CVE-2025-53770, která umožňuje neautentizovaný vzdálený přístup a spuštění kódu, což může vést k úplnému převzetí kontroly nad serverem. Zranitelné verze jsou pouze on-premise verze a to konkrétně SharePoint Server 2016, 2019 a Subscription Edition. V návaznosti na uvedené upozornění Objednatel po vyhodnocení situace a posouzení možných variant řešení přijal bezpečnostní opatření spočívající zejména v omezení přístupu k SharePoint Objednatele (dále jen „**Prostředí pro sdílení**“), a to zamezením přístupu z veřejné sítě internet. Opatření umožňující zachování či navrácení původního stavu nebylo z bezpečnostních důvodů možné použít. Prostředí pro sdílení je provozováno v rámci stávající architektury Sjedeného informačního prostředí resortu Objednatele, na niž navazuje Informační systém řízení přístupů (dále jen „**ISŘP**“), přičemž funkčnost Prostředí pro sdílení má přímý vztah k řádnému fungování ISŘP. Tato opatření významně omezila možnost externího využívání Prostředí pro sdílení. Jeho nedostupnost vedla k nemožnosti využívat část funkcionalit ISŘP, které jsou na tomto prostředí technicky závislé (konkr. Modul EasyIDM), a vyvolala potřebu úpravy jeho technického řešení. Objednatel se proto nejprve rozhodl pro realizaci nového Prostředí pro sdílení na stávajících hardwarových komponentách v prostředí UPAAS, avšak následně se ukázalo, že tyto komponenty nejsou s ohledem na nové bezpečnostní a provozní požadavky dostatečné a že celé prostředí UPAAS vykazuje bezpečnostní zranitelnost, a je proto nezbytné zajistit dodání a implementaci nových hardwarových a softwarových komponent určených pro provoz Prostředí pro sdílení. V době uzavření tohoto Dodatku není znám termín, kdy bude Objednatel moci zajistit prostředí UPAAS nebo jeho adekvátní náhradu Zhotoviteli k provedení Plnění. Termín kompletní technologické připravenosti bude Objednatelem upřesněn v následujících týdnech v souvislosti s realizací dodávky implementaci nových hardwarových a softwarových komponent určených pro provoz Prostředí pro sdílení.
2. Podle ustanovení Smlouvy má dojít k akceptaci Prioritní části plnění – fáze B, která plnění závislém na UPAAS zahrnuje, nejpozději do 31.3.2026. Vzhledem k tomu, že prostředí UPAAS ještě nebylo Objednatelem Zhotoviteli ani předáno k zahájení prací, Smluvní strany potvrzují, že není objektivně možné Prioritní část plnění – fázi B dokončit a předat v původním termínu do 31.3.2026. Jakmile bude znám termín kompletní technologické připravenosti prostředí UPAAS nebo jeho adekvátní náhrady, Smluvní strany se dohodnou na novém termínu dokončení Prioritní části plnění – fáze B tak, aby byl termín prodloužen o dobu, po kterou nemohl Zhotovitel provádět a předat tuto část plnění, jakož i o dobu nezbytnou k její realizaci ze strany Zhotovitele. Změna termínu plnění dle článku 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy bude následně potvrzena dodatkem ke Smlouvě. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu plnění dojde z důvodu na straně Objednatele, Smluvní strany potvrzují, že nemožnost Zhotovitele poskytnout plnění v původním termínu je způsobena prodloužením Objednatele a Zhotovitel není v souladu s ust. § 1968 občanského zákoníku za toto prodloužení odpovědný.

Veřejná zakázka „Dodávka Informačního systému řízení přístupů“

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je uzavřen elektronickou formou s využitím kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných právně jednat v zastoupení Smluvních stran.
3. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Dodatek řádně zvážily, jeho celý text přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své svobodné a vážné vůli. Rovněž také prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento Dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinným vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit tak jeho účel.

Za Objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Ing. Ivo
Rosypal** Digitálně podepsal
Ing. Ivo Rosypal
Datum: 2026.03.31
15:40:44 +02'00'

Ing. Ivo Rosypal

ředitel odboru informačních technologií

Ministerstvo vnitra ČR

Za Zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Ing. Zuzana
Kocmaníková
vá** Digitally signed by
Ing. Zuzana
Kocmaníková
Date: 2026.03.31
13:57:29 +02'00'

Ing. Zuzana Kocmaníková

jednatelka společnosti

NTT Czech Republic s.r.o.

APPROVED
By lukas.rotrekl at 10:21 am, Mar 31, 2026