

<b>Změnový list číslo 201b</b>	
<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
<b>Předmět změnového listu</b>	
Ocelová konstrukce pro zavěšení technologie chlazení a topení	
Část díla dotčená změnovým listem	
ARENA - část MK	
SO 101 Hala - ASŘ (doplnění pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení technologií)	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
Projektová dokumentace 1 neuvažovala v 6.NP s pomocnou konstrukcí na vynesení technologií zde umístěných.	
<b>Nové řešení :</b>	
Změnou dochází k doplnění pomocných ocelových konstrukcí pro zavěšení rozvodů topení a chlazení do místností v 6.NP, ve kterých jsou trasy rozvodů umístěny.	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
Potřeba provedení změny vznikla v průběhu výstavby a projekce RPD, během kterých bylo zjištěno, že Původní řešení není vyhovující, neboť rozvody topení a chlazení v dotčených místnostech v 6.NP nemohou vést bez pomocných ocelových konstrukcí a současně tyto rozvody nemohou být ze statických důvod zachyceny do ocelové konstrukce střechy. Nové řešení doplňuje řešené pomocné ocelové konstrukce, čímž umožní provedení rozvodů topení a chlazení v 6.NP. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro řádné provedení a bezpečnost provozu Díla a která je dána okolností (nedostatek Původního řešení, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, pročež se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :</b>	
Zápis o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 25.3.2025 v bodu 74/8.	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 201b	
<b>Přílohy:</b>	
1. Rozpočet změny	
2. CN SUB	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	266 800,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	266 800,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	266 800,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	322 828,00 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis:

## ZL 201b - Ocelová konstrukce pro zavěšení technologie chlazení a topení

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 15.12.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,  
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**266 800,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				266 800,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				266 800,00	
1	K	MSPROFI Rpol. 01N201	Ocelová konstrukce pro zavěšení technologie v nových strojovnách 6.NP	kg	1 450,000	184,00	266 800,00	CN + 15%
	VV		Ocelová konstrukce ve strojovně					
	VV		T14.001					
	VV		773		773,000			
	VV		T16.001					
	VV		600		600,000			
	VV		Spojovací materiál					
	VV		77		77,000			
	VV		Součet		1 450,000			

Dodavatel:



M.S. Profikov, s.r.o.  
Ostrovačická 1037/1a  
641 00 Brno-Žebětín

IČ: 05636779  
DIČ: CZ05636779  
Telefon: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: info@msprofikov.cz  
www.msprofikov.cz

Odběratel: IČ: 46678468  
DIČ: CZ46678468

HOCHTIEF CZ a. s.  
Plzeňská 3217/16  
150 00 Praha

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: **25NA00028**  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum zápisu: 19.11.2025  
Platno do:

## CENOVÁ NABÍDKA - OCELOVÁ KONSTRUKCE

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
D+M Ocelová konstrukce, nátěr, dílenská dokumentace	1 klp	232 000,00		232 000,00 21%	0,00	232 000,00
T 14.001	773 kg	0,00		0,00 0%	0,00	0,00
T 16.001	600 kg	0,00		0,00 0%	0,00	0,00
Spojovací materiál	77 kg	0,00		0,00 0%	0,00	0,00
Součet položek				232 000,00	0,00	232 000,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>232 000,00</b>

Vystavil: [REDACTED]