

Veřejná zakázka „Dodávka Informačního systému řízení přístupů“

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ

Číslo jednací Objednatele: **MV-124042-60/VZ-2024**, Číslo jednací Zhotovitele: **C20250091**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem **Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7**

zastoupená: **Ing. Ivo Rosypalem, vedoucím oddělení IT služeb rezortu a ředitelem projektu „Informační systém „řízení přístupů“ (ISŘP)**

kontaktní adresa: **nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4**

kontaktní osoba: [REDAKCE]

kontaktní e-mail: [REDAKCE]

IČO: **00007064**

DIČ: **CZ00007064**

ID datové schránky: **6bnaawp**

číslo účtu: **19-3605881/0710**

(dále jen „Objednatel“),

a

Zhotovitel: NTT Czech Republic s.r.o.

se sídlem: **Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4**

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. **C 77064**

zastoupený/á: **Zuzanou Kocmaníkovou, jednatelkou společnosti**

kontaktní osoba: [REDAKCE]

kontaktní e-mail: [REDAKCE]

IČO: **26175738**

DIČ: **CZ26175738**

ID datové schránky: **pvpnp7eb**

číslo účtu: **2346403105 / 8150**

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“)

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2025 Smlouvu na Dodávku Informačního systému řízení přístupů, č.j. Objednatele: MV-124042-60/VZ-2024, č.j. Zhotovitele: C20250091, která byla

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

změněna dodatkem č.1 ze dne 11.12.2025 a dodatkem č. 2 ze dne 31.3.2026 (dále jen „**Smlouva**“).

2. Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel je připraven poskytnout Prioritní část plnění – fáze A dle čl. 4 odst. 3 písm. d) Smlouvy, včetně části instalace, zprovoznění a kompletní konfigurace Centrálních prvků v prostředí UPAAS (primární, sekundární) – fáze A. Objednatel však není schopen v době uzavření tohoto dodatku z níže uvedeného důvodu poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a provést akceptační řízení k ověření řádného provedení celé Prioritní části plnění – fáze A, konkrétně části zprovoznění Centrálních prvků v prostředí UPAAS (primární, sekundární) – fáze A.
3. Vzhledem ke změně správce infrastruktury prostředí UPAAS, Objednatel není schopen bez dalšího zajistit zcela funkční správu virtuální infrastruktury a provozuschopnost komponenty DN-SW-APL, jež má být v rámci Prioritní části plnění – fáze A dle čl. 4 odst. 3 písm. d) Smlouvy instalována v prostředí UPAAS. Objednatel rozhodnul o přesunutí části plnění spočívající v instalaci a zprovoznění komponenty DN-SW-APL do prostředí UPAAS do nově dodávaných a implementovaných hardwarových a softwarových komponent virtuální infrastruktury, která umožní ověření funkčnosti finálního řešení, a to v termínu dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy (Prioritní část plnění – fáze B), který bude Smluvními stranami v souladu s prohlášením v Dodatku č. 2 ke Smlouvě teprve potvrzen. Dokončení Prioritní části plnění - fáze B totiž představuje nejdřívější okamžik, ve kterém může Zhotovitel tuto část plnění splnit, neboť je současně předpokládaným termínem dodání a řádné implementace nových hardwarových a softwarových komponent virtuální infrastruktury. Výše uvedený postup nebrání provozu v lokalitě Olšanská 4 a ostatních koncových lokalitách, neboť dálkový dohled infrastruktury je zajištěn alternativními mechanismy, kterými je technologie vybavena. Po uzavření tohoto Dodatku tak bude provedeno akceptační řízení ve vztahu k upravenému plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. d) Smlouvy (Prioritní část plnění – fáze A).
4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na úpravě předmětu plnění tak, že komponenta DN-SW-APL bude vyjmuta z Prioritní části plnění – fáze A dle čl. 4 odst. 3 písm. d) Smlouvy a její instalace, zprovoznění a kompletní konfigurace se bude nově realizovat v rámci části plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy (Prioritní část plnění – fáze B), a cena této části plnění bude uhrazena namísto úhrady dle čl. 8. A. odst. 7.2 Smlouvy, tj. fakturačního milníku F2A, v rámci úhrady dle čl. 8. A. odst. 7.3 Smlouvy, tj. fakturačního milníku F2B.
5. Smluvní strany potvrzují, že v příloze č. 3 Smlouvy – Rozpad ceny plnění vyplněné Zhotovitelem v rámci podané nabídky, došlo ke zjevné administrativní chybě v položkovém rozpisu ceny spočívající v nesprávném přiřazení vybraných řádků, v jehož důsledku nebyl v rámci výpočtu celkové nabídkové ceny plně zohledněn specifikovaný počet položky SHPSRV, ačkoliv tato skutečnost vyplývá ze specifikace dodávky. Uvedená chyba má výlučně charakter chyby ve výpočtové struktuře rozpisu ceny, přičemž nemění skutečný rozsah sjednaného plnění ani celkovou nabídkovou cenu. Smluvní strany proto přistupují k jejímu odstranění formou úpravy příslušné přílohy smlouvy tak, aby byl vyjádřen specifikovaný celkový počet položek SHPSRV (3) v souladu s nabídkou Zhotovitele a současně nedošlo ke změně celkové ceny plnění.
6. Smluvní strany dále potvrzují, že v příloze č. 3 Smlouvy – Rozpad ceny plnění, došlo ke zjevné administrativní chybě spočívající v tom, že namísto hodnoty fakturačních milníků F2A a F2B ve smyslu čl. 8. A. odst. 7.2 a 7.3 Smlouvy byla uvedena hodnota fakturačního milníku F2 jako součet hodnot fakturačních milníků F2A a F2B, ačkoliv Smlouva samostatný milník F2 neobsahuje. Tato chyba má výlučně charakter chyby v rozpisu výše splátek ceny díla, přičemž nemění skutečnou výši splátek, které lze jednoznačně určit z ostatních hodnot plnění uvedených v příloze č. 3. Smluvní strany proto přistupují k jejímu odstranění výhradně za účelem zpřehlednění úhrady ceny díla, a to formou úpravy příslušné přílohy Smlouvy tak, aby byly samostatně uvedeny hodnoty

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

fakturačních milníků F2A a F2B, aniž by došlo ke změně výše splátek ceny díla, s výjimkou přesunu komponenty DN-SW-APL z fakturačního milníku F2A do F2B, jak je popsáno v odstavci 4 tohoto článku výše.

7. K provedení těchto změn uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 3 Smlouvy – Rozpad ceny plnění – uvedená ve Smlouvě se nahrazuje Přílohou č. 3 - Rozpad ceny plnění – uvedenou v tomto Dodatku.
2. Původní Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění – uvedená ve Smlouvě se nahrazuje Přílohou č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění – uvedenou v tomto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 – Rozpad ceny plnění
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je uzavřen elektronickou formou s využitím kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných právně jednat v zastoupení Smluvních stran.
4. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Dodatek řádně zvážily, jeho celý text přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své svobodné a vážné vůli. Rovněž také prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento Dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinným vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit tak jeho účel.

Za Objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Ing. Ivo
Rosypal

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Rosypal
Datum: 2026.04.24
19:28:54 +02'00'

Ing. Ivo Rosypal
ředitel projektu ISŘP
Ministerstvo vnitra ČR

Za Zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Ing. Zuzana
Kocmaníková
á

Digitally signed by
Ing. Zuzana
Kocmaníková
Date: 2026.04.24
14:45:51 +02'00'

Ing. Zuzana Kocmaníková
jednatelka společnosti
NTT Czech Republic s.r.o.

APPROVED
By lukas.rotrekl at 2:07 pm, Apr 24, 2026