

<b>Změnový list číslo</b>		<b>311 A</b>
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně	
Číslo akce SMVS:	-	
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.	
Zastoupen:	Objednatelem	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM	
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Doplnění chybějících nátěrů ALP potrubí nad ledovou plochou		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
ARENA - část NSA SO 101 Hala - D.1.4.02 - VZDUCHOTECHNIKA		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
V původní projektové dokumentaci 1 není ve výkazu uvažováno s chybějícím nátěrem.		
<b>Nové řešení :</b>		
Doplnění chybějících nátěrů ALP potrubí nad ledovou plochou u jednotky AHU 1.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Z důvodu rozporu v projektové dokumentaci a VV tento změnový list doplňuje chybějící nátěry v části nad ledovou plochou viz výkres v příloze u jednotky AHU 1. Jedná se o změnu zařazenou dle par. 222 do odst. 6.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Má vliv na výkresovou dokumentaci.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :</b>		
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 14.10.2025, pod bodem 105/4.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 311_NSA		
<b>Přílohy:</b>		
1. Rozpočet změny		
2. Označení jednotek v PD		
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		221 229,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		221 229,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>221 229,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>		<b>267 687,09 Kč</b>
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

11 - Dodatek č.11

Soupis:

**ZL 311A - Doplnění chybějících nátěrů ALP potrubí nad ledovou plochou-  
NSA**

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 16.03.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,  
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**221 229,00**

D		AHU 1.	Větrání ledové plochy			211 236,00		
1	K	AHU 1.903	Nástřík - černý (matný). RAL dle investora.	m2	348,000	607,000	211 236,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odmaštění, základní vrstva a dvě vrstvy barvy.</i>					
D		999.	Ostatní náklady			9 993,00		
2	K	999.005	Lešení - do výšky 36,0 m.	ks	0,200	49 965,000	9 993,00	SOD

