

Změnový list číslo 329B	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Změna elektroinstalace k osoušečům	
Část díla dotčená změnovým listem	
rozpočet Arena část MK SO 101 Hala - D.1.4.07 Elektroinstalace SIL	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Provedení elektroinstalací k osoušečům rukou dle Projektové dokumentace 1.	
Nové řešení :	
Tato změna nedílně navazuje na ZL č. 329A, který řeší změny v dodávkách (počet kusů a typy) osoušečů rukou. Změnou dochází k přepracování již provedené přípravné kabeláže CYKY-J3x4 na CYKY-J3x2,5, dodání rozvodných krabic a svorek a vypuštění vývodů 230 V pro osoušeče.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny byla zjištěna v průběhu výstavby a projekce RPD, během kterých došlo k dopřesnění a finalizaci řešení osoušečů rukou a s tím souvisejících prvků v prostorách toalet (umyvadla, umyvadlové skříňky, zrcadla atd.). Vlastní změna osoušečů rukou, která je nezbytná z potřebné budoucího provozu Díla, je řešena v samostatném ZL č. 329A. Tento změnový list řeší potřebné a nezbytné související změny a přepracování v elektroinstalacích pro nové řešení osoušečů rukou. Provedení Nového řešení je tak nezbytné pro zajištění funkčnosti (napájení el. energií) osoušečů rukou dle ZL č. 329A, kdy částečně bylo nezbytné zasáhnout i do již provedených instalací. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je z důvodu její souvislosti se změnou řešenou v ZL č. 329A potřebná pro řádné provedení a provoz a údržbu Díla a která je dána okolností (finalizace řešení vybavení toalet v rámci RPD vycházejí ze zohlednění požadavků na hygienické standardy a provozní potřeby Objednatele jakožto budoucího provozovatele MFH, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležitě péče nemohl předvidat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci D.1.4.07 Elektroinstalace SIL	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápise z KD 107 ze dne 04.11.2025, pod bodem KD 94/1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 329B	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. Materiály online	
3. CN PD	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZVZ (Kč bez DPH):	-35 166,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZVZ (Kč bez DPH):	331 169,47 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-35 166,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	331 169,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	296 003,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	358 164,20 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis:

ZL 329B - Změna elektroinstalace k osoušečům

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 05.03.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

296 003,47

D	D10	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		Koncové prvky				-17 526,00		
1	M	1407365R	Vývod 230V ZTI osoušeč	ks	-69,000	254,000	-17 526,00	SOD
	P	<i>Poznámka k položce: ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění</i>						
		Kabely				27 657,00		
2	M	1407386R	Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d0)	m	719,000	63,000	45 297,00	SOD
3	M	1407387R	Kabel 3x4 (B2ca s1 d0)	m	-180,000	98,000	-17 640,00	SOD
		Ostatní				110 063,00		
4	M	1407460R	Popis prvků a tras	ks	83,000	5,000	415,00	SOD
5	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	176,000	623,000	109 648,00	SOD/DOD
	VV	Demontáže již realizovaných kabeláží ve 2.NP a 5.NP						
	VV	22*8		176,000				
		Kabelové nosné trasy a instalační materiál				16 419,47		
6	M	1407309R	Rozvodná krabice příznaná IP44	ks	83,000	119,000	9 877,00	SOD
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč.víčka</i>						
7	M	10.077.264	ARKYS Držák MERKUR DZM1 GZ	kus	83,000	62,590	5 194,97	materiály online
	P	<i>Poznámka k položce: Držák DZM1 se používá pro upevnění rozvodných krabic a ostatních prvků (zásuvek, vypínačů atd.) přímo na kabelovou trasu. Držák se zajistí na žlabu přihnutím min. jednoho jazyčku. Maximální nosnost držáku je 5kg.</i>						
8	M	1407316R	Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	2,500	539,000	1 347,50	SOD
		Projekční práce				159 390,00		
9	K	AZ R pol. 01 N329B	Úprava RPD	kpl	1,000	159 390,000	159 390,00	CN + 15%

Poslední změna: 27.02.2026						
Kód od výrobce	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Jednotková cena	Hmotnost
ELFETEX - elektrotechnický velkoobchod						
Úložný a instalační materiál						
Kabelové nosné systémy						
Montážní desky pro kabelový nosný systém						
ARK-214010	10.077.264	ARKYS Držák MERKUR DZM1 GZ	kus	ARKYS s.r.o.	62,59	0,00

Nabídka č. N25/179
projektových prací elektro



PŘEDMĚT NABÍDKY: MSKP Brno - RPD - ZL 329 - změny- osoušeče rukou

I. Zadavatel: HOCHTIEF CZ
Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00

Zástupce zadavatele: [REDACTED]

II. Nabízející (uchazeč): **AZ elektroprojekce, s.r.o.**
Přemyslská 1825,13A, 182 00 Praha 8
Obchodní rejstřík vedený o MS v Praze oddíl C, vložka 67383
IČO: 25756095, DIČ: CZ 25756095
Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED] jednatel
Tel: 284 007 631, fax: 266 711 341
Www: <http://www.azep.cz>

Nabídku vypracoval: [REDACTED]

Datum podání nabídky: 21. listopadu 2025

III. Specifikace předmětu nabídky

Realizační projektová dokumentace
D1407 Silnoproud
D1408 Slaboproud, D1409 EPS a NZS

Předpokládaný rozsah PD RPD

- zrušení vývodů pro osoušeče integrované do zrcadel (190 ks)
- doplnění vývodů pro nástěnné osoušeče (11ks+121ks)
- návrh řešení, které nevyvolá zásah do rozvaděčů
- Změnový výkaz výměr
- Vydání elektronické verze dokumentace

IV. Termín dodání předmětu nabídky

V. Cena

138 600,00 Kč
k ceně bude připočteno DPH
Platební podmínky

VI. Platnost nabídky

3 měsíce

VII. Obecné zásady na vypracování projektu

VIII. Profil firmy, vybrané referenční projekty

<http://www.azep.cz>

.....
Podpis jednatele



.....
Potvrzení zadavatele o souhlasu s nabídkou