

**Změnový list číslo 353****Identifikace akce**Název akce: **Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně**

Číslo akce SMVS: -

Objednatel:  
I. Statutární město Brno  
II. ARENA BRNO, a. s.  
III. Brněnské komunikace a.s.  
IV. Teplárny Brno, a.s.

Zastoupen: Objednatelem

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**

TDI: -

Projektant: **Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.**  
Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.**Předmět změnového listu****Chybějící napáječe pro sensorové baterie****Část díla dotčená změnovým listem:***rozpočet Arena část MK*

D.1.4.07 Elektronické komunikace - SIL

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Soupis prací 1 uvažoval s dodáním a montáží 36 ks napáječů pro sensorové baterie.

**Nové řešení :**

Změnou dochází k dodání a montáží dalších 44 ks napáječů pro sensorové baterie. Celkem tak bude dodáno a namontováno 80 ks napáječů pro sensorové baterie.

**Zdůvodnění změny :**

Potřeba provedení změny vznikla v průběhu výstavby a projekce RPD, během kterých bylo zjištěno, že počet kusů napáječů, který měl být dodán podle Původního řešení, neodpovídá počtu pozic, na které mají být tyto napáječe dodány (jeden napáječ může napájet i více baterií). Bez dodání odpovídajícího počtu napáječů by nebylo zajištěno napájení všech baterií, tedy by tyto baterie nemohly být používány. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro provoz Díla a která je dána okolností (nedostatek Původního řešení, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležitě péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

D.1.4.07 - Elektronické komunikace - SIL

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :**

Záznam o změně je uveden v zápisu z KD – 117/2 – KD č. 117 ze dne 27.01.2026.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 353

**Přílohy:**

1. Rozpočet změny

2. Výpis baterií po patrech

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	117 304,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	117 304,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	117 304,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	141 937,84 Kč

Za zhotovitele: /

Za zhotovitele:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

11 - Dodatek č.11

Soupis:

**ZL 353 - Chybějící napaječe pro senzorové baterie**

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 26.01.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,  
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**117 304,00**

D	D10	Koncové prvky					117 304,00	
1	M	1407341R	Trafo pro napájení pisoárů a baterií	ks	44,000	2 666,000	117 304,00	SOD
	VV		původní VV 36 ks, skutečnost množství: 80					
	VV		80-36		44,000			

<b>Počet napájecích zdrojů pro umyvadla + sprchy</b>			
	<b>SLZ01Y</b>	<b>SLZ01Z</b>	<b>Celkem</b>
1.PP	24	5	29
1.NP	0	0	0
2.NP	2	18	20
3.NP	5	7	12
4.NP	6	2	8
5.NP	11	0	11
6.NP	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>80</b>