

**Změnový list číslo 335**

<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. <b>IV. Teplárny Brno, a.s.</b>
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> , Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	<b>Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.</b> Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
<b>Předmět změnového listu</b>	
<b>Doplnění osobních ochranných pomůcek (OOPP) pro VN rozvodnu ARENA BRNO</b>	
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
SO 101 Hala, D1.4.07	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
Projektová dokumentace 1 a soupis prací 1 neuvažuje s dodáním doplňovaných OOPP a vybavení pro pracovníky dle požadavku Objednatele Teplárny Brno, a.s.	
<b>Nové řešení :</b>	
Změnou dochází k doplnění OOPP a vybavení pro pracovníky do VN rozvodny o 4 zkratovací soupravy, nosítka, vybavenou lékárníčku a věšáky na zkratovací soustavy.	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
Objednatel Teplárny Brno, a.s. v průběhu výstavby vznesl požadavek na doplnění OOPP a vybavení pro pracovníky do VN rozvodny o předměty uvedené v Novém řešení. Provedením změny bude zajištěna větší vybavenost pro pracovníky při údržbě a provozu Díla pro případ zkratu, úrazu a obdobných událostí. S ohledem na charakter řešené změny se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
Bez dopadu na výkresovou dokumentaci.	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :</b>	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 16.12.2025 v bodu č. 113/1. Požadavek TB, p.Bohůn z 20.10.2025	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín: bez vlivu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 335	
<b>Přílohy:</b>	
1. Rozpočet změny	
2. CN SUB	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	55 027,50 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	55 027,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	55 027,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	66 583,28 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

11 - Dodatek č.11

Soupis:

**ZL 335 - Doplnění OOPP nad rámec PNE**

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,  
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**55 027,50**

D	OST	Ostatní						
1	K	CEB R pol. 01 N335	Zkratovací souprava VN 38,5kV-univerzální-staniční	kus	3,000	8 894,10	26 682,30	CN + 15 %
2	K	CEB R pol. 02 N335	Nosítka skládací	kus	1,000	9 043,60	9 043,60	CN + 15 %
3	K	CEB R pol. 03 N335	Zdravotnická skříňka	kus	1,000	5 559,10	5 559,10	CN + 15 %
4	K	CEB R pol. 04 N335	Polička nástěnná 600x400, včetně montáže	kus	1,000	3 622,50	3 622,50	CN + 15 %
5	K	CEB R pol. 05 N335	Věšák nástěnný na 4x zkratovací, soupravy (dle výkresu p. Bohún) včetně montáže	kus	1,000	10 120,00	10 120,00	CN + 15 %

**55 027,50**

Dodavatel:



ČEB Energie s r.o.  
Komořany 185  
683 01 Komořany

IČ: 05132681  
DIČ: CZ05132681  
www.cebenergie.cz

Odběratel: IČ: 46678468  
DIČ: CZ46678468

HOCHTIEF CZ a. s.  
Plzeňská 3217/16  
150 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: **25NA00094**  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum zápisu: 25.11.2025  
Platno do: 09.12.2025

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na doplnění OOPP pro trafostanici LDTS,, ARENA BRNO".

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zkratovací souprava VN 38,5kV-univerzální-staniční	3 ks	7 734,00		23 202,00 0%	0,00	23 202,00
Nosítka skládací	1 ks	7 864,00		7 864,00 0%	0,00	7 864,00
Zdravotnická skříňka	1 ks	4 834,00		4 834,00 0%	0,00	4 834,00
Polička nástěnná 600x400, včetně montáže	1 ks	3 150,00		3 150,00 0%	0,00	3 150,00
Věšák nástěnný na 4x zkratovací soupravy (dle výkresu p. Bohůn), včetně montáže	1 ks	8 800,00		8 800,00 0%	0,00	8 800,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				47 850,00	0,00	47 850,00 47 850,00

Případné dotazy k předložené nabídce Vám rádi zodpovíme  
Pokud je naše nabídka pro Vás zajímavá, zašlete písemnou objednávku  
Veškeré ceny jsou uváděny bez 21% DPH

CN je platná do 9. 12. 2025

Vystavil:

