

Změnový list číslo 340	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Výměna MTP v poli měření ve VN rozvaděči	
Část díla dotčená změnovým listem	
D.1.4.07 - silnoproudá elektroinstalace	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace 1 uvažovala s měřicím transformátorem proudu (MTP) na měření 3,8 MWe, čemuž odpovídá převodový poměr 100/5A.	
Nové řešení :	
Změnou dochází k výměně MTP. Nově dodaný MTP umožní měření 5 MWe, čemuž odpovídá převodový poměr 150/5A. Spolu s výměnou MTP dochází též k souvisejícímu nezbytnému přeprogramování multifunkční ochrany v poli měření.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny byla zjištěna v průběhu výstavby a upřesnění finálních požadavků a potřeb Objednatele na měření bilance spotřeby elektrického proudu. MTP dle Původního řešení se svým limitem (3,8 MWe) po upřesnění ukázalo jako nevyhovující pro budoucí provozní potřeby Díla, kdy by tato hodnota při některých akcích pořádaných v MFH nebyla dostatečná a měření bilance spotřeby by tak nebylo možné provádět. MTP dle Nového řešení provozním potřebám Díla vyhoví. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro umožnění měření bilance spotřeby při všech akcích pořádaných v MFH a která je dána okolností (upřesnění a finalizace požadavků na MTP, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci D.1.4.07 - silnoproudá elektroinstalace	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 10.02.2026, pod bodem 74/8.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 340	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN Subdodavatele	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	263 707,65 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	263 707,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	263 707,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	319 086,26 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL 340 - Výměna MTP v poli měření rozvodny VN

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 03.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 707,65

D	M	Práce a dodávky M	263 707,65					
D	21-M	Elektromontáže	263 707,65					
1	K	140R100	Úprava nastavení ochrany SIPROTEC v poli AVA09	ks	1,000	59 892,000	59 892,00	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		1		1,000			
2	K	140R101	Měřicí transformátor proudu (MTP) 150//5/5A, 10VA, 0, 5S se dvěma vinutími vč. cejchování	ks	3,000	25 788,750	77 366,25	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		3		3,000			
3	K	140R102	Průvlekové měřicí transformátory KOKM - 200/5A	ks	3,000	7 176,000	21 528,00	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		3		3,000			
4	K	140R103	Kabel VN 3x 22 AXEKVCEY 1x240	m	30,000	364,550	10 936,50	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		30		30,000			
5	K	140R104	Kabelová koncovka RSTI 5854 T-adapter	bal.	2,000	9 991,200	19 982,40	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		2		2,000			
6	K	140R105	Demontážní a montážní práce	ks	1,000	53 302,500	53 302,50	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		1		1,000			
7	K	140R106	Vypnutí a zajištění pracoviště,, příkaz B"	ks	1,000	5 175,000	5 175,00	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		1		1,000			
8	K	140R107	Revize a zkoušky zvýš. napětím	ks	1,000	13 800,000	13 800,00	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		1		1,000			
9	K	140R108	Doprava celkem	ks	1,000	1 725,000	1 725,00	CN+15%
	vv		CN+15%					
	vv		1		1,000			

Dodavatel:



ČEB Energie s r.o.
Komořany 185
683 01 Komořany

IČ: 05132681
DIČ: CZ05132681
www.cebenergie.cz

Odběratel: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: **26NA00002**
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 02.02.2026
Platno do: 02.03.2026

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na dodávku a montáž, výměnu stávajících MTP za MTP 150/5/5A, výměnu stávajících průvlekových MTP 100/5A za 200/5A, nastavení ochrany SIPROTEC a ostatní související instalace ve stávající trafostanici MSKP,, ARENA BRNO"

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Úprava nastavení ochrany SIPROTEC v poli AVA09	1 ks	52 080,00		52 080,00 0%	0,00	52 080,00
Měřicí transformátor proudu (MTP) 150//5/5A, 10VA, 0,5S se dvěma vinutími vč. cejchování	3 ks	22 425,00		67 275,00 0%	0,00	67 275,00
Průvlekové měřicí transformátory KOKM - 200/5A	3 ks	6 240,00		18 720,00 0%	0,00	18 720,00
Kabel VN 3x 22 AXEKVCEY 1x240	30 m	317,00		9 510,00 0%	0,00	9 510,00
Kabelová koncovka RSTI 5854 T-adapter	2 bal	8 688,00		17 376,00 0%	0,00	17 376,00
Demontážní a montážní práce	1 ks	46 350,00		46 350,00 0%	0,00	46 350,00
Vypnutí a zajištění pracoviště,, příkaz B"	1 ks	4 500,00		4 500,00 0%	0,00	4 500,00
Revize a zkoušky zvýš. napětím	1 ks	12 000,00		12 000,00 0%	0,00	12 000,00
Doprava celkem	1 ks	1 500,00		1 500,00 0%	0,00	1 500,00
Součet položek				229 311,00	0,00	229 311,00
CELKEM K ÚHRADĚ						229 311,00

Termín dodávek:

Výše uvedené dodávky zajistíme v dohodnutém termínu **cca 10 až 12 týdnů** od objednání, po odsouhlasení cenové nabídky, vzájemně potvrzené objednávky a dodržení všeobecných obchodních a platebních podmínek fy. ČEB Energie s.r.o..

Platnost nabídky:

Naše nabídka je platná **do 02. 03. 2026**, poté je nezávazná a vyžaduje naše obnovení. V případě, že dojde v průběhu platnosti nabídky ke změně cen vstupního materiálu o více než 5 %, může být odpovídajícím způsobem a po dohodě upravena cena výrobku.

Odpověď (objednávka) s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou od podmínek této nabídky není přijetím nabídky (kupní smlouva v takovém případě není uzavřena). Aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věty první občanského zákoníku se vylučuje.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta je, na **montážní práce 60 měsíců** na dodávky **materiálu 60 měsíců**, při prokazatelném dodržení pokynů k obsluze a údržbě zařízení stanovených jednotlivými výrobci, ode dne předání díla. Odpovědnost a garance dodavatele pozbývají okamžitě platnosti v případě úprav, změn, modifikací, výměny či oprav (včetně software) bez písemného souhlasu dodavatele. Odpovědnost a garance dodavatele pozbývají okamžitě platnosti též při instalaci a spouštění zařízení nekvalifikovanými osobami.

Případné dotazy k předložené nabídce Vám rádi zodpovíme
Pokud je naše nabídka pro Vás zajímavá, zašlete písemnou objednávku
Veškeré ceny jsou uváděny bez 21% DPH

Vystavil:

