

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. V/11/2025 „Zdravotní středisko Chlumeč“
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:





1.1. Objednatel: Město Chlumeč

sídlo: Muchova 267, 403 39 Chlumeč
statutární zástupce: JUDr. Veronika Srnková, starostka
IČ: 00391387
DIČ: CZ00391387
daňový režim: je plátcem DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Urban Centre družstvo

sídlo: Pod Pekárnami 15, Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku Dr 8063/MSPH Městský soud v Praze
zastoupený: Petra Juřátková - předseda
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
telefon: 
IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 5 odst. 5.8. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- úpravy sjednaného termínu dokončení celého díla z důvodu posunutí termínu navazujících prací a
dodržení stavebních a technologických postupů v důsledku řešení vad panelové výstavby;
na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

2.3 V Čl. 4 Termíny a místo plnění pro změnu sjednaného termínu se mění:

Odstavec 4. 4

z původního znění:

4.4 Sjednaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 15. 4. 2026. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

na nové znění:

4.4 Sjednaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 15. 5. 2026. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

- 2.4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 3 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
- 2.8. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 3/121R/2026 ze dne 15. 4. 2026.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

V Chlumci dne
Za objednatele:

15.4.2026

MĚSTO CHLUMEC
okre



Město Chlumec
JUDr. Veronika Srnková, starostka

V Praze dne
Za zhotovitele:

16.4.2026



Urban Centre družstvo
Petra Juřátková, předseda

