



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Obnova anténních systémů RCOM“
uzavřené dne 24.6.2025 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1162200106/0100

SWIFT kód: KOMBCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

korespondenční adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 435742011/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 5239

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“).

2. Preambule

2.1 S ohledem na skutečnost, že:

- 2.1.1. v průběhu provádění prací zhotovitelem bylo zjištěno, že se v lokalitách BUKOP a PÍSEK uchycují nové antény do přírub jiným počtem šroubů, než antény stávající (ačkoliv se jedná o stejný typ antén stejného výrobce);
- 2.1.2. z důvodu uvedeného v odst. 2.1.1 dodatku musí zhotovitel objednat dva nové mezikusy mezi anténu a přírubu tak, aby byla anténa dostatečně bezpečně uchycena, zajistit jejich montáž a zdvihací techniku;
- 2.1.3. zhotovitel i objednatel nemohli tuto skutečnost ani s náležitou péčí předpokládat, neboť nebyla součástí projektové dokumentace a nebyla patrná ani z pořízených fotografií či uskutečněných obhlídek,
- 2.1.4. v návaznosti na výše uvedené změny v rozsahu prací, by mělo dojít k navýšení ceny díla uvedené ve smlouvě o 2,9 % (tj. o částku 206 200,- Kč bez DPH),

dohodly se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změnách smlouvy uvedených níže v čl. 3 dodatku.

3. Předmět dodatku

3.1 Článek 3.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„3.1 Cena díla dodaného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla je sjednána jako cena pevná a činí:

7.556.855,76 Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů pět set padesát šest tisíc korun českých sedmdesát šest halířů)

Podrobná cenová kalkulace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.“

3.2 Článek 4.1.2 smlouvy se mění a nově zní takto:

*„4.1.2 Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do **31.10.2025**, vyjma montáže nových antén v lokalitách Buchtův kopec a Kopec Písek, která musí být dokončena nejpozději do **30.6.2026**, a vyjma montáže nových antén v ostatních lokalitách dle odst. 5.1 smlouvy, která musí být dokončena nejpozději do **30.4.2026**. Finální předávací protokol dle odst. 6.2 této smlouvy podepíší smluvní strany po kompletním dokončení díla, tj. včetně montáže nových antén na všech lokalitách dle odst. 5.1 smlouvy.“*

3.3 Příloha č. 1 smlouvy se mění a nově zní jako je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere rovněž

na vědomí, že objednatel má povinnosti stanovené zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Výkaz výměr (oceněný soupis prací)

Digitálně podepsal:
Fajtl Petr Mgr.
29.04.2026 10:45:56

.....
objednatel
Mgr. Petr Fajtl
výkonný ředitel útvaru provozního
Řízení letového provozu české republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

Ing. Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2026.04.27
14:33:27 +02'00'

.....
zhotovitel
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r. o.

