

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 468/2017

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s

27-3948420257/0100

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

„Nové Město na Moravě – rozšíření infrastruktury IV, lokalita „Nad Městem“, SO.3 splašková kanalizace a SO.5 vodovodní řad

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k Dodatku č. 1 ze dne 27.6.2017 je změna termínu plnění. Termín dokončení stavby se mění z důvodu technického a technologického provádění zemních prací, kde oproti předpokladu PD byla navýšena obtížnost těžitelnosti hornin na tř. 6 a tř. 7 a tím došlo k navýšení časové náročnosti realizace zemních prací. Současně s tímto se prodloužení termínu vztahuje na koordinaci realizace kompletních živičných vrstev v dané lokalitě. Termín prodloužení nebude mít vliv na navýšení konečné ceny díla.

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo ujednání o termínu realizace.

Původní znění:

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1 Předpokládaný termín zahájení díla 05.06.2017

3.1.2 Požadovaný termín dokončení díla max. do 28.08.2017

Nové znění:

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1 Předpokládaný termín zahájení díla 05.06.2017

3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby max. do 30.09.2017

Ostatní ujednání

- Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 4 tištěných exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31. 8. 2017

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 25. 8. 2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.