

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. SML-00064-2025-951 ze dne 10. 4. 2025

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupené [redacted], na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**VH atelier, spol. s.r.o.**

se sídlem Merhautova 1066/216, Černá Pole (Brno-sever), 613 00 Brno

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupený

Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná [redacted]

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno

číslo účtu: 27-8608850237/0100

datová schránka: 2nhacx6

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML-00064-2025-951 ze dne 10. 4. 2025 (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2025 smlouvu o dílo č. SML-0064-2025-951 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavbu pro stavbu: „Přelač, km 0,000-1,900“.
2. Smluvní strany konstatují, že vlastníci dotčených pozemků nesouhlasili s převodem částí pozemků potřebných pro stavbu a udělili pouze souhlas s realizací stavby.
3. Z tohoto důvodu nebude realizováno dílčí plnění spočívající ve zhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků dle čl. III odst. 1.1 písm. c) smlouvy.
4. Cena díla se z tohoto důvodu snižuje o 80 000 Kč bez DPH.
5. Smluvní strany se dohodly na změně čl. čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto:  
„Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I odst. 1 písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **385 500 Kč bez DPH: tři sta osmdesát pět tisíc pět set korun bez DPH.**“
6. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1.1 písm. c) se ruší bez náhrady.

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

Ve Frýdku-Místku,  
dne dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

.....  
[redacted]  
[redacted] – oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s.p.

V Brně  
dne dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
Ivo Pospíšil  
jednatel  
VH atelier, spol. s.r.o.