



### 3 PŘEDMĚT DODATKU

#### 3.1 Popis změn proti původní Smlouvě

- 3.1.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazků z původně uzavřené Smlouvy, vyplývající ze změn technického řešení či původně sjednaného rozsahu stavby a z toho vyplývající méněpráce.
- 3.1.2 Podrobná specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací je specifikována ve Změnových listech stavby č.1 až č.14, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.1.3 Změnové listy se vztahují k částem stavby:
  - 3.1.3.1 Přípojka plynu
  - 3.1.3.2 Demolice
  - 3.1.3.3 Geotextilie pod FVE
  - 3.1.3.4 Střecha
  - 3.1.3.5 VZT
  - 3.1.3.6 Stropy – spiroll
  - 3.1.3.7 Pilíře v obvodové stěně
  - 3.1.3.8 Pákové ovladače oken
  - 3.1.3.9 Překlady
  - 3.1.3.10 Rozdělení žaluzií
  - 3.1.3.11 Mléčné zasklení a magnety
  - 3.1.3.12 Pilíře ze ztraceného bednění v atice
  - 3.1.3.13 Terče pod svítidla na fasádu
  - 3.1.3.14 Rozvaděče
- 3.1.4 Veškeré technické změny byly projednány mezi oběma smluvními stranami na kontrolních dnech stavby.

### 4 CENA

#### 4.1 Původní cena za provedení díla

4.1.1 Původní cena za dílo byla dle Smlouvy sjednána ve výši: **72 287 697,49** Kč bez DPH

#### 4.2 Cena víceprací a cena méněprací

4.2.1 Finanční hodnota dodatečných stavebních prací: **1 211 508,76** Kč bez DPH

4.2.2 Finanční hodnota méněprací **- 278 912,66** Kč bez DPH

#### 4.3 Nová celková cena za provedení díla

4.3.1 Nová celková cena za dílo byla sjednána ve výši: **73 220 293,59** Kč bez DPH

### 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### 5.1 Závěrečná ustanovení

5.1.1 Veškerá ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

#### 5.2 Platnost a účinnost

5.2.1 Tento dodatek ke Smlouvě je platný ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.

5.2.2 Uveřejnění dodatku v registru smluv zabezpečuje Objednatel.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 14

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady města č. 26-06-08 ze dne 14. dubna 2026.

V Bystřici nad Pernštejnem dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Martin Horák**  
starosta města

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Tocháček**  
jednatel