

Dodatek č. 2

KRPJ-5938-20/ČJ-2025-1600VZ

Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka

KRPJ-5938-15/ČJ-2025-1600VZ

I.

1.1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověření pracovníci objednatele
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

1.2. Vykonavatel (TDS):

WIDMANN, s.r.o.

se sídlem: Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou
zastoupená: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti
IČO: 25518992
DIČ: CZ25518992
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 128982971/0300
pověřený pracovník
vykonavatele:



zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29892

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 10. 2. 2025 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-5938-15/ČJ-2025-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 č. j. KRPJ-5938-18/ČJ-2025-1600VZ ze dne 27. 2. 2026, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při realizaci zabezpečení EPS a doplnění chlazení serveroven níže uvedených budov včetně stavebních úprav pro budoucí projekt Moderní komunikační infrastruktura (MKI).

III.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bylo v průběhu realizace prací zjištěno, že některé dodávky, služby a stavební práce nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty a z důvodu nezbytnosti se smluvní strany dohodly na dodatečných stavebních pracích, službách a dodávkách v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek je nezbytné pro řádné fungování předmětu plnění jako celku.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění do 18. 5. 2026.

Cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a bude řešen samostatně v dodatku č. 3.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 10. 2. 2025, č. j. KRPJ-5938-15/ČJ-2025-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 č. j. KRPJ-5938-18/ČJ-2025-1600VZ ze dne 27. 2. 2026, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Lukách nad Jihlavou dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Pikolon
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky