

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Město Dobruška**
IČO: 00274879, DIČ: 00274879
se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška
zastoupené Miroslavem Sixtou, starostou
- dále jen objednatel

a

na straně druhé: **VASPO VAMBERK, s. r. o.**
IČO: 47470046, DIČ: CZ47470046
sídlo Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. 2888
zastoupen: Ing. Janem Bačinou, jednatelem
bankovní účet číslo: 1243198319/0600
- dále jen zhotovitel

I.

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 17.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky objednatele „**Vybudování DDM Dobruška**“, jejímž předmětem je provedení díla specifikovaného v odst. 2.1 až 2.4 čl. II Smlouvy. Dne 10.03.2026 spolu smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“) dohodly na změnách závazku ze Smlouvy.

II.

- 2.1 Změny ve smyslu odst. 9.2.2 písm. b) čl. 9 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027:
- **Stavební část**
 - **Elektroinstalace**
 - **Slaboproud**
 - **ZTI**

Jde o změny vyvolané požadavky objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny zahrnují sjednané vícepráce a méněpráce. Změny jsou blíže specifikovány v Oznámení změny č. ZL 03, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Cena příslušných víceprací činí 278.155,44 Kč bez DPH.

Cena příslušných méněprací činí 281.891,65 Kč bez DPH.

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

- 2.2 Změny ve smyslu odst. 9.2.4 čl. 9 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027:
- **Stavební část**
 - **Elektroinstalace**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizované Smlouvou.

Změny zahrnují sjednané vícepráce a méněpráce. Změny jsou blíže specifikovány v Oznámení změny č. ZL 04, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 2.

Cena příslušných víceprací činí 511.574,14 Kč bez DPH.

Cena příslušných méněprací činí 119.073,62 Kč bez DPH.

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

- 2.3 S ohledem na v odst. 2.1 a 2.2 tohoto článku Dodatku č. 1 sjednané vícepráce a méněpráce a jejich sjednané ceny se cena za dílo sjednaná ve Smlouvě zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen Dodatkem č. 1 sjednaných víceprací a méněprací, tj. o **388.764,31 Kč bez DPH (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc sedm set šedesát čtyři 31/100 korun českých bez DPH).**

a nově tak činí 8.951.341,27 Kč bez DPH

(slovy.: osm milionů devět set padesát jednat tisíc tři sta čtyřicet jedna 27/100 korun českých).

- 2.4 V ostatním se Smlouva nemění.

III.

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č. 1 - **Oznámení změny č. ZL 03**
Příloha č. 2 - **Oznámení změny č. ZL 04**
- 3.4 Uzavření Dodatku č. 2 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 29.04.2026.

V Dobrušce v den elektronického podpisu

Ve Vamberku v den elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Miroslav Sixta, starosta

Ing. Jan Bačina, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 03	
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r.o.		
Investor:	Město Dobruška	Datum: 20.4.2026	
Název akce: <i>Vybudování DDM Dobruška</i>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	04/2026a – Změnové listy Dobruška – změny vyvolané investorem		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby požaduje investor další změny. Nebude provedena dodávka 2 ks chladniček. Dále nebude realizována výměna rozvaděče umístěného ve sklepě objektu. Stávající rozvaděč bude po dohodě s investorem demontován. Kabele, které jsou do tohoto rozvaděče původně napojeny, budou nově přepojeny do nového rozvaděče umístěného v místnosti č. 1.01 – chodba, kde budou současně i jištěny.</p> <p>V rámci realizace stavby budou na základě požadavku investora provedeny změny v rozvodech slaboproudých instalací, kdy budou po jejich proměření a ověření funkčnosti využity stávající rozvody. Toto řešení vychází ze skutečného stavu zjištěného na stavbě a vede k úpravě původně navrženého technického řešení. Dále budou na základě požadavku investora upraveny polohy a koncové prvky slaboproudých vývodů, včetně jejich počtu, a to s ohledem na aktuální dispoziční řešení a skutečné potřeby uživatele objektu.</p> <p>Současně investor požaduje provedení výmalby na bílo i v dalších místnostech nad rámec původního rozpočtu a dále provedení nátěru stávajících zárubní, které není součástí nabídkového rozpočtu. Na základě požadavku investora dochází rovněž ke změnám v typu a počtu vybavení hygienického zázemí, zařizovacích předmětů a typu a provedení interiérových žaluzií.</p> <p>Tyto práce nebyly součástí předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolány dodatečnými požadavky investora na výsledné dispoziční a estetické řešení interiéru.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	17		
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavky investora			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, zvláště pak na čl. 9.2 Změna smlouvy.</i>			
odstavec 9.2.2 čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 9.2.3 čl. 9.2, <input type="checkbox"/>	odstavec 9.2.4 čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odstavec 9.2.5 čl. 9.2 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			

Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko investora: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Příloha: 04/2026a – Změnové listy Dobruška – změny vyvolané investorem

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Bačina	
Datum:	20.4.2026	
Předmět změny:		
<p>V průběhu realizace stavby požaduje investor další změny. Nebude provedena dodávka 2 ks chladniček. Dále nebude realizována výměna rozvaděče umístěného ve sklepě objektu. Stávající rozvaděč bude po dohodě s investorem demontován. Kabely, které jsou do tohoto rozvaděče původně napojeny, budou nově přepojeny do nového rozvaděče umístěného v místnosti č. 1.01 – chodba, kde budou současně i jistěny.</p> <p>V rámci realizace stavby budou na základě požadavku investora provedeny změny v rozvodech slaboproudých instalací, kdy budou po jejich proměření a ověření funkčnosti využity stávající rozvody. Toto řešení vychází ze skutečného stavu zjištěného na stavbě a vedlo k úpravě původně navrženého technického řešení. Dále budou na základě požadavku investora upraveny polohy a koncové prvky slaboproudých vývodů, včetně jejich počtu, a to s ohledem na aktuální dispoziční řešení a skutečné potřeby uživatele objektu.</p> <p>Současně investor požaduje provedení výmalby na bílo i v dalších místnostech nad rámec původního rozpočtu a dále provedení nátěru stávajících zárubní, které není součástí nabídkového rozpočtu. Na základě požadavku investora dochází rovněž ke změnám v typu a počtu vybavení hygienického zázemí, zařizovacích předmětů a typu a provedení interiérových žaluzií.</p> <p>Tyto práce nebyly součástí předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolány dodatečnými požadavky investora na výsledné dispoziční a estetické řešení interiéru.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Stavební - 165 514,95 Kč	Stavební 211 639,59 Kč	
Elektroinstalace - 20 618,00 Kč	Elektroinstalace 15 221,65 Kč	
Slaboproud - 76 544,46 Kč	Slaboproud 25 994,20 Kč	
ZTI - 19 214,24 Kč	ZTI 25 300,00 Kč	
CELKEM - 281.891,65 Kč	CELKEM 278.155,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 3 736,21 Kč	Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá smlouva o dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/2026a-zmena
Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem



KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-3 736,21
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-3 736,21	-784,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-4 520,81
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 04/2026a-zmena

Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 736,21	-4 520,81
A	Méněpráce	-281 891,65	-341 088,90
1	Uznatelné	-74 118,05	-89 682,84
1a	Stavební část	-36 123,10	-43 708,95
1b	Elektro	-35 593,17	-43 067,74
a	Slaboproud	-35 593,17	-43 067,74
1c	ZTI	-2 401,78	-2 906,15
2	Neuznatelné	-207 773,60	-251 406,06
2a	Stavební část	-129 391,85	-156 564,14
2b	Elektro	-61 569,29	-74 498,84
2b	Elektro	-20 618,00	-24 947,78
a	Slaboproud	-40 951,29	-49 551,06
2c	ZTI	-16 812,46	-20 343,08
B	Vícepráce	278 155,44	336 568,08
1	Uznatelné	122 234,50	147 903,75
1a	Stavební	107 693,30	130 308,89
a	Ostatní	107 693,30	130 308,89
1b	Elektro	12 191,20	14 751,35
a	m.č. 1.04	194,20	234,98
g	Slaboproud	11 997,00	14 516,37
1c	ZTI	2 350,00	2 843,50
2	Neuznatelné	155 920,94	188 664,34
2a	Stavební	103 946,29	125 775,01
2b	Elektro	29 024,65	35 119,83
a	Zrušení rozvaděče sklep + přepojení a doplnění elektroinstalace	15 221,65	18 418,20
g	Slaboproud	13 803,00	16 701,63
2c	ZTI	22 950,00	27 769,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 3:

1a - Stavební část

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 123,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 123,10	21,00%	-7 585,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-43 708,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 3:

1a - Stavební část

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-36 123,10

D PSV Práce a dodávky PSV -36 123,10

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -36 123,10

1	K	786-N/001	Vertikální lamely - dodávka a montáž	m2	-30,040	1 202,50	-36 123,10
	VV		-30,04		-30,040		
	VV		Součet		-30,040		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

a - Slaboproud

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-35 593,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 593,17	21,00%	-7 474,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-43 067,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

a - Slaboproud

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-35 593,17

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 593,17
D	R2		Méněpráce				-35 593,17
D	220.1		Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				-34 494,61
2	K	210.6.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení případné úpravy vedení, uložených pod omítku	m	-279,883	27,60	-7 724,77
	VV		-601,899*0,465		-279,883		
	VV		Součet		-279,883		
3	K	210.6.511	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	-232,500	27,60	-6 417,00
	VV		-500*0,465		-232,500		
	VV		Součet		-232,500		
4	K	210.6.512	Optický kabel SM 8vl, B2cas1d1, včetně napojení na stavající vedení a rack	m	-3,980	30,00	-119,40
5	K	210.6.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	-801,660	22,68	-18 181,65
	VV		-1724*0,465		-801,660		
	VV		Součet		-801,660		
6	K	210.6.514	Reproduktorový kabel 2x4mm2	m	-33,526	61,20	-2 051,79
D	225.1		Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy				-1 098,56
12	K	225.6.512	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	-58,125	18,90	-1 098,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 3:

1c - ZTI

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 401,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 401,78	21,00%	-504,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 906,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 1 - Uznatelné

Úroveň 3:
1c - ZTI

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 401,78

D	K	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-2 401,78
1	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,000	2 401,78	-2 401,78
	VV		-1"m.č.1.10"		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2a - Stavební část

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-129 391,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-129 391,85	21,00%	-27 172,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-156 564,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2a - Stavební část

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-129 391,85

D HSV Práce a dodávky HSV -9 268,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 268,00

1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	-7,000	214,00	-1 498,00
2	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	-7,000	1 110,00	-7 770,00

D PSV Práce a dodávky PSV -120 123,85

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -66 465,00

3	K	725-N/001	O2 - vybavení WC imobilní (m.č.108)	kpl	-1,000	18 685,00	-18 685,00
4	K	725-N/002	O3 - Vybavení WC (m.č.109)	kpl	-1,000	8 050,00	-8 050,00
5	K	725-N/003	O4 - Vybavení WC (m.č.111)	kpl	-1,000	7 500,00	-7 500,00
6	K	725-N/004	O5 - Vybavení WC (m.č.112)	kpl	-1,000	12 700,00	-12 700,00
7	K	725-N/005	O6 - Vybavení WC (m.č.113c)	kpl	-1,000	5 510,00	-5 510,00
8	K	725-N/006	O7 - Vybavení WC (m.č.212 a 213)	kpl	-2,000	7 010,00	-14 020,00

D 766 Konstrukce truhlářské -29 200,00

9	M	54211003	chladnička kombinovaná kapacita do 280l mraznička do 110l š 60cm	kus	-2,000	14 600,00	-29 200,00
---	---	----------	------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----------	------------

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -24 458,85

10	K	786-N/001	Vertikální lamely - dodávka a montáž	m2	-20,340	1 202,50	-24 458,85
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	----------	------------

VV -20,34 -20,340

VV Součet -20,340

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2b - Elektro

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-20 618,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 618,00	21,00%	-4 329,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 947,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2b - Elektro

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 618,00

D R Rozdíl -20 618,00

D R2 Méněpráce -20 618,00

D 210.1 Rozvaděče -20 618,00

1	K	210012R.1	Stávající rozvaděč RP1- dobrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě uvažovaná cena včetně montáže	ks	-1,000	20 618,00	-20 618,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

a - Slaboproud

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-40 951,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 951,29	21,00%	-8 599,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 551,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

a - Slaboproud

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-40 951,29

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-40 951,29
D	R2		Méněpráce				-40 951,29
D	220.1		Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				-39 687,35
2	K	210.6.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení případné úpravy vedení, uložených pod omítku	m	-322,016	27,60	-8 887,64
	VV		-601,899*0,535		-322,016		
	VV		Součet		-322,016		
3	K	210.6.511	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	-267,500	27,60	-7 383,00
	VV		-500*0,535		-267,500		
	VV		Součet		-267,500		
4	K	210.6.512	Optický kabel SM 8vl, B2cas1d1, včetně napojení na stavající vedení a rack	m	-4,579	30,00	-137,37
5	K	210.6.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	-922,340	22,68	-20 918,67
	VV		-1724*0,535		-922,340		
	VV		Součet		-922,340		
6	K	210.6.514	Reproduktorový kabel 2x4mm2	m	-38,573	61,20	-2 360,67
D	225.1		Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy				-1 263,94
12	K	225.6.512	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	-66,875	18,90	-1 263,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2c - ZTI

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 812,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 812,46	21,00%	-3 530,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-20 343,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2c - ZTI

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 812,46

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-16 812,46

1	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-7,000	2 401,78	-16 812,46
	VV		-1 "m.č.1.13c"		-1,000		
	VV		-2 "m.č.1.11"		-2,000		
	VV		-2 "m.č.1.12"		-2,000		
	VV		-1 "m.č.2.12"		-1,000		
	VV		-1 "m.č.2.13"		-1,000		
	VV		Součet		-7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

a - Ostatní

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 693,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 693,30	21,00%	22 615,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 308,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

a - Ostatní

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 693,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 200,00
1	K	978-N/002	O12 - revize a přemístění stávajících hasicích přístrojů	ks	2,000	600,00	1 200,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				106 493,30
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				446,00
2	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	2,000	223,00	446,00
	VV		1"m.č.1.10"		1,000		
	VV		1"m.č.2.10"		1,000		
	VV		Součet		2,000		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 383,16
3	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,000	72,29	289,16
	VV		0,8*5 "800"		4,000		
	VV		Mezisoučet zárubně		4,000		
	VV		Součet		4,000		
4	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,000	78,21	312,84
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4,000	6,31	25,24
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
6	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	156,98	627,92
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
7	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000	139,12	556,48
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
8	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	142,88	571,52
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				60 211,64
9	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	579,571	21,40	12 402,82
	VV		1972,63-1393,059 "celková výměra - původní soupis malovaných ploch"		579,571		
	VV		Součet		579,571		
10	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	579,571	80,00	46 365,68
	VV		579,571		579,571		
	VV		Součet		579,571		
11	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	99,049	14,57	1 443,14
	VV		2*2,115*1,7		7,191		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2*3,027*1,68		10,171		
VV			1,612*2,08		3,353		
VV			1,355*2,516		3,409		
VV			1,355*1,6		2,168		
VV			5*2,2*2,4		26,400		
VV			2,2*3,24		7,128		
VV			Mezisosoučet 1NP		59,820		
VV			2*2,115*1,685		7,128		
VV			2*3,027*1,685		10,201		
VV			4*2,12*1,685		14,289		
VV			1,28*1,685		2,157		
VV			1,28*1,6		2,048		
VV			1,355*2,514		3,406		
VV			Mezisosoučet 2NP		39,229		
VV			Součet		99,049		

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 43 452,50

12	K	786-N/002a	Horizontální žaluzie - dodávka a montáž	m2	34,762	1 250,00	43 452,50
VV			1,355*2,514"m.č.2.06"		3,406		
VV			1,28*1,6		2,048		
VV			1,28*1,7		2,176		
VV			2,115*1,7"m.č.2.07"		3,596		
VV			2,105*1,7"m.č.2.10"		3,579		
VV			2,12*1,7		3,604		
VV			2,115*1,7"m.č.2.11"		3,596		
VV			Mezisosoučet 2NP		22,005		
VV			1,355*1,6"m.č.1.05"		2,168		
VV			1,35*2,516		3,397		
VV			2,115*1,7"m.č.1.04"		3,596		
VV			2,115*1,7"m.č.1.10"		3,596		
VV			Mezisosoučet 1NP		12,757		
VV			Součet		34,762		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

a - m.č. 1.04

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

194,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194,20	21,00%	40,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

234,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

a - m.č. 1.04

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

194,20

D	R1	Vícepráce					194,20
1	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	2,000	38,60	77,20
2	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	45,80	91,60
3	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	12,70	25,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

g - Slaboproud

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 997,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 997,00	21,00%	2 519,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 516,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 1 - Uznatelné

Úroveň 4:
g - Slaboproud

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **11 997,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 11 997,00

D R1 Vícepráce 11 997,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	RSL001	Demontáž původních prvků zabezpečovací signalizace. Proměření původní datové sítě v jednotlivých zásuvkách a zjištění zapojení sítě v původním datovém rozvaděči	kpl	1,000	11 997,00	11 997,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 3:

1c - ZTI

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 350,00	21,00%	493,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 843,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 3:

1c - ZTI

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 350,00

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 350,00

1	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00
	VV		1"m.č.1.10"		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2a - Stavební

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 946,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 946,29	21,00%	21 828,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 775,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2a - Stavební

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 946,29

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 103 946,29

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 780,00

1	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	3,000	223,00	669,00
	VV		1"m.č.1.02"		1,000		
	VV		1"m.č.2.03"		1,000		
	VV		1"m.č.2.09"		1,000		
	VV		Součet		3,000		
2	K	72529165R1	Montáž zásobníku na hygienické potřeby	kus	3,000	223,00	669,00
	VV		3 "m.č.1.09,1.12,2.13"		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	725-N/001a	O2 - vybavení WC imobilní (m.č.108)- nové	kpl	1,000	14 770,00	14 770,00
4	K	725-N/002a	O3 - Vybavení WC (m.č.109) - nové	kpl	1,000	5 950,00	5 950,00
5	K	725-N/003a	O4 - Vybavení WC (m.č.111) - nové	kpl	1,000	5 950,00	5 950,00
6	K	725-N/004a	O5 - Vybavení WC (m.č.112) - nové	kpl	1,000	9 250,00	9 250,00
7	K	725-N/005a	O6 - Vybavení WC (m.č.113c) - nové	kpl	1,000	4 343,00	4 343,00
8	K	725-N/006a	O7 - Vybavení WC (m.č.212 a 213)- nové	kpl	2,000	6 589,50	13 179,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 792,54

9	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	23,150	72,29	1 673,51
	VV		0,7*15 "600"		10,500		
	VV		0,75*3"700"		2,250		
	VV		0,8*8 "800"		6,400		
	VV		0,8*5"900"		4,000		
	VV		Mezisoučet zárubně		23,150		
	VV		Součet		23,150		
10	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	23,150	78,21	1 810,56
	VV		23,15		23,150		
	VV		Součet		23,150		
11	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	23,150	6,31	146,08
	VV		23,15		23,150		
	VV		Součet		23,150		
12	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,150	156,98	3 634,09
	VV		23,15		23,150		
	VV		Součet		23,150		
13	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	23,150	139,12	3 220,63
	VV		23,15		23,150		
	VV		Součet		23,150		
14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,150	142,88	3 307,67
	VV		23,15		23,150		
	VV		Součet		23,150		

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 35 373,75

15	K	786-N/002b	Horizontální žaluzie - dodávka a montáž	m2	28,299	1 250,00	35 373,75
----	---	------------	-----------------------------------------	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2,395*1,72"m.č.2.09"		4,119		
VV			3,027*1,7"m.č.2.02"		5,146		
VV			2,115*1,7"m.č.2.04"		3,596		
VV			3,027*1,7"m.č.2.14"		5,146		
VV			Mezisosčet 2NP		18,007		
VV			3,027*1,7"m.č.1.03"		5,146		
VV			3,027*1,7"m.č.1.08"		5,146		
VV			Mezisosčet 1NP		10,292		
VV			Součet		28,299		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem
Objekt:
B - Vícepráce
Soupis:
2 - Neuznatelné
Úroveň 4:

a - Zrušení rozvaděče sklep + přepojení a doplnění elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dobruška	Datum:	23. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	47470046
	Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk	DIČ:	CZ47470046
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			15 221,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 221,65	21,00%	3 196,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		18 418,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

a - Zrušení rozvaděče sklep + přepojení a doplnění elektroinstalace

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 221,65
D	R		Rozdíl				15 221,65
D	R1		Vícepráce				15 221,65
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				15 221,65
1	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ²	m	25,000	46,30	1 157,50
2	M	341408260.4	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	25,000	27,83	695,75
3	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	3,000	114,00	342,00
4	K	741313007	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	kus	1,000	166,00	166,00
5	M	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	1,000	88,40	88,40
6	K	741313008	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	kus	2,000	186,00	372,00
7	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	190,00	380,00
8	K	OST25	Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku	hod	16,000	595,00	9 520,00
9	K	RKON	Zednická přípomoc	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

g - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 803,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 803,00	21,00%	2 898,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 701,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 2 - Neuznatelné

Úroveň 4: **g - Slaboproud**

Místo: Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 803,00

D PSV Práce a dodávky PSV 13 803,00

D R1 Vícepráce 13 803,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	RSL001	Demontáž původních prvků zabezpečovací signalizace. Proměření původní datové sítě v jednotlivých zásuvkách a zjištění zapojení sítě v původním datovém rozvaděči	kpl	1,000	13 803,00	13 803,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2c - ZTI

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 950,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 950,00	21,00%	4 819,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 769,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - změny vyvolané investorem

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 3:

2c - ZTI

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 950,00

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 950,00

1	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 350,00	9 400,00
	VV		2 "m.č.1.11"		2,000		
	VV		1 "m.č.2.12"		1,000		
	VV		1 "m.č.2.13"		1,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	72521160r1	Dvojumyvadlo bílé šířky 1200 mm bez krytu na sifon připevněné pomocí nástěnných konzol	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00
3	K	72521170r	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 500 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00
	VV		1 "m.č.1.13c"		1,000		
	VV		Součet		1,000		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 04		
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r.o.			
Investor:	Město Dobruška	Datum: 20.4.2026		
Název akce: <i>Vybudování DDM Dobruška</i>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	04/2026a – Změnové listy Dobruška – nepředvídatelné změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:				
1) Změna řešení požárního podhledu a požárního předělu				
<p>V průběhu realizace stavby bylo po odkrytí konstrukcí a konzultaci s dodavatelem systému zjištěno, že navržený způsob kotvení požárního SDK podhledu není možné provést do stávající nosné konstrukce objektu tak, aby byly splněny požadavky výrobce systému a požárně bezpečnostních předpisů.</p> <p>Z tohoto důvodu nebude možné realizovat původně navržený zavěšený SDK požární podhled a navazující požární předstěnu v projektovaném rozsahu. Bude proto navrženo náhradní technické řešení spočívající v provedení samonosného požárního předělu, který zajišťuje požadovanou požární odolnost bez nutnosti kotvení do stávajících konstrukcí.</p> <p>Současně nebude realizována původně navržená požární předstěna, a to z důvodu, že stávající konstrukce vyhovuje požadavkům požární odolnosti. Tato skutečnost bude ověřena dodavatelem formou průzkumu a doložena protokolem o požární odolnosti konstrukce.</p> <p>Tato změna byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými až v průběhu realizace stavby a nebyla předvídatelná v rámci zpracování projektové dokumentace. Změna nemění účel ani funkci díla, pouze upravuje technický způsob jeho provedení.</p>				
2) Doplnění neobsažených a nepředvídatelných prací v průběhu realizace				
<p>V průběhu realizace stavby bylo dále zjištěno, že některé práce nezbytné pro řádné dokončení díla nebyly zahrnuty v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (soutěžním rozpočtu), případně jejich rozsah neodpovídal skutečnému stavu na staveništi.</p> <p>Jedná se zejména o:</p> <ul style="list-style-type: none"> · provedení jádrového vrtu pro odvod digestoře, · dodávku a montáž nerezových ukončovacích lišt pro obklady, · dodávku a montáž vnitřních parapetů u hliníkových oken, · demontáž kazetového podhledu v m.č. 1.17, · silikonování rohů, obkladů a dlažeb, · dodávku a montáž vinylových podlahových lišt, · navýšení délky kabeláže elektroinstalace oproti předpokladu v projektové dokumentaci, · obložení čela a stupňů podia v tanečním sále, · další drobné související činnosti nutné pro dokončení díla (dodávka a montáž dveřních prahů, oškrábání malby, ošetření plísní, lešení, doplnění betonového potěru, dodávka a montáž plastových revizních dvířek, oprava škrábané břízlitové omítky, venkovní obklad 				

po vyždění parapetu bouraných dveří).

Tyto práce jsou nezbytné pro provedení navazujících stavebních úprav, dosažení požadovaného standardu provedení a zajištění funkčnosti jednotlivých konstrukcí a zařízení. Nejedná se o změnu účelu ani rozšíření funkce díla, ale o doplnění činností vyplývajících ze skutečného stavu stavby a požadavků na kompletní a řádné provedení.

Z uvedeného důvodu jsou tyto práce předloženy k ocenění formou změnového listu jako nepředvídatelné změny.

3) Upřesnění zatřídění vznikajících odpadů

V průběhu realizace stavby došlo k upřesnění zatřídění vznikajících odpadů dle platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, a to změnou katalogového čísla odpadu u vybraných položek (např. směsného stavebního a demoličního odpadu kód 17 09 04).

Tato změna byla provedena na základě skutečně zjištěného charakteru odpadů při realizaci stavby a jejich následného zařazení v souladu s Katalogem odpadů. Úprava nemá vliv na technologický postup provádění prací ani na celkovou cenu díla.

4) Změna konstrukčního řešení zpevněné plochy pod bezbariérovou rampou

Kvůli v průběhu realizace stavby zjištěné odlišné poloze stávajícího podzemního vedení ČEZ a riziku jeho možného poškození nebudou provedeny nové silniční obruby a zůstanou tak ponechány stávající. Rovněž nebudou provedeny hutnicí zkoušky, neboť nejsou s ohledem na změnu konstrukčního řešení bezbariérové rampy potřebné.

Počet připojených listů specifikací:

12

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zjištění skutečností odlišných od předpokladů projektu, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzniklé vícepráce jsou nezbytné pro provedení stavby a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zde jednoznačně uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, zvláště pak na čl. 9.2 Změna smlouvy.

odstavec 9.2.2 čl. 9.2

odstavec 9.2.3 čl. 9.2,

odstavec 9.2.4 čl. 9.2

odstavec 9.2.5 čl. 9.2

Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko investora: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Příloha: 04/2026a – Změnové listy Dobruška – nepředvídatelné změny

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Bačina, jednatel	
Datum:	20.4.2026	
Předmět změny:		
<p>1) Změna řešení požárního podhledu a požárního předělu</p> <p>V průběhu realizace stavby bylo po odkrytí konstrukcí a konzultaci s dodavatelem systému zjištěno, že navržený způsob kotvení požárního SDK podhledu není možné provést do stávající nosné konstrukce objektu tak, aby byly splněny požadavky výrobce systému a požárně bezpečnostních předpisů.</p> <p>Z tohoto důvodu nebude možné realizovat původně navržený zavěšený SDK požární podhled a navazující požární předstěnu v projektovaném rozsahu. Bude proto navrženo náhradní technické řešení spočívající v provedení samonosného požárního předělu, který zajišťuje požadovanou požární odolnost bez nutnosti kotvení do stávajících konstrukcí.</p> <p>Současně nebude realizována původně navržená požární předstěna, a to z důvodu, že stávající konstrukce vyhovuje požadavkům požární odolnosti. Tato skutečnost bude ověřena dodavatelem formou průzkumu a doložena protokolem o požární odolnosti konstrukce.</p> <p>Tato změna byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými až v průběhu realizace stavby a nebyla předvídatelná v rámci zpracování projektové dokumentace. Změna nemění účel ani funkci díla, pouze upravuje technický způsob jeho provedení.</p>		
<p>2) Doplnění neobsažených a nepředvídatelných prací v průběhu realizace</p> <p>V průběhu realizace stavby bylo dále zjištěno, že některé práce nezbytné pro řádné dokončení díla nebyly zahrnuty v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (soutěžním rozpočtu), případně jejich rozsah neodpovídal skutečnému stavu na staveništi.</p> <p>Jedná se zejména o:</p> <ul style="list-style-type: none"> · provedení jádrového vrtu pro odvod digestoře, · dodávku a montáž nerezových ukončovacích lišt pro obklady, · silikonování rohů, obkladů a dlažeb, · dodávku a montáž vinylových podlahových lišt, · navýšení délky kabeláže elektroinstalace oproti předpokladu v projektové dokumentaci, · obložení čela a stupňů podia v tanečním sále, · další drobné související činnosti nutné pro dokončení díla (dodávka a montáž dveřních prahů, oškrábání malby, ošetření plísní, lešení, doplnění betonového potěru, dodávka a montáž plastových revizních dvířek, oprava škrábané břizolitové omítky, venkovní obklad po vyzdění parapetu bouraných dveří). <p>Tyto práce jsou nezbytné pro provedení navazujících stavebních úprav, dosažení požadovaného standardu provedení a zajištění funkčnosti jednotlivých konstrukcí a zařízení. Nejedná se o změnu účelu ani rozšíření funkce díla, ale o doplnění činností vyplývajících ze skutečného stavu stavby a požadavků na kompletní a řádné provedení.</p>		

Z uvedeného důvodu jsou tyto práce předloženy k ocenění formou změnového listu jako nepředvídatelné změny.

5) **Upřesnění zatřídění vznikajících odpadů**

V průběhu realizace stavby došlo k upřesnění zatřídění vznikajících odpadů dle platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, a to změnou katalogového čísla odpadu u vybraných položek (např. směsného stavebního a demoličního odpadu kód 17 09 04).

Tato změna byla provedena na základě skutečně zjištěného charakteru odpadů při realizaci stavby a jejich následného zařazení v souladu s Katalogem odpadů. Úprava nemá vliv na technologický postup provádění prací ani na celkovou cenu díla.

6) **Změna konstrukčního řešení zpevněné plochy pod bezbariérovou rampou**

Kvůli v průběhu realizace stavby zjištěné odlišné poloze stávajícího podzemního vedení ČEZ a riziku jeho možného poškození nebudou provedeny nové silniční obruby a zůstanou tak ponechány stávající. Rovněž nebudou provedeny hutnicí zkoušky, neboť nejsou s ohledem na změnu konstrukčního řešení bezbariérové rampy potřebné.

Počet připojených listů specifikací: 12	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
Stavební - 119 073,62 Kč	Stavební 470 351,13 Kč Elektroinstalace 41 223,01 Kč CELKEM 511.574,14 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 392 500,52 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/2026a-zmena
Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny



KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			392 500,52
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	392 500,52	82 425,11
snižovaná	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	474 925,63
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/2026a-zmena



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		392 500,52	474 925,63
A	Méněpráce	-119 073,62	-144 079,08
2	Neuznatelné	-119 073,62	-144 079,08
2a	Stavební část	-119 073,62	-144 079,08
a	m.č. 1.16	-100 402,22	-121 486,69
b	rampa	-18 671,40	-22 592,39
B	Vícepráce	511 574,14	619 004,71
1	Uznatelné	87 679,55	106 092,26
1a	Stavební část	68 510,85	82 898,13
a	Ostatní	68 510,85	82 898,13
1b	Elektro	19 168,70	23 194,13
a	Kabelové navýšení	19 168,70	23 194,13
2	Neuznatelné	423 894,59	512 912,45
2a	Stavební část	401 840,28	486 226,74
a	m.č.1.16	171 638,73	207 682,86
b	Ostatní	199 876,99	241 851,16
c	Ostatní II.	30 324,56	36 692,72
2b	Elektro	22 054,31	26 685,72
a	Kabelové navýšení	22 054,31	26 685,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

a - m.č. 1.16

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-100 402,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-100 402,22	21,00%	-21 084,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-121 486,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 2 - Neuznatelné

Úroveň 4:
a - m.č. 1.16

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-100 402,22

D PSV Práce a dodávky PSV -100 402,22

D 763 Konstrukce suché výstavby -100 402,22

1	K	763121461	SDK stěna předsazená tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	-38,089	1 080,00	-41 136,12
2	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	-54,411	967,00	-52 615,44
3	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	-2,098	3 170,00	-6 650,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

b - rampa

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

47470046

DIČ:

CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-18 671,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 671,40	21,00%	-3 920,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-22 592,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

b - rampa

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-18 671,40

D NO-2 Konstrukce rampy -18 671,40

D 1 Zemní práce -15 671,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 671,40

1	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-26,900	298,00	-8 016,20
2	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	-27,438	279,00	-7 655,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost -3 000,00

3	K	043154000	Zkoušky hutnicí	subor	-1,000	3 000,00	-3 000,00
---	---	-----------	-----------------	-------	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:
B - Vícepráce

Soupis:
1 - Uznatelné

Úroveň 4:
a - Ostatní

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **68 510,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 510,85	21,00%	14 387,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **82 898,13** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - Uznatelné

Úroveň 4:

a - Ostatní

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 510,85

D	HSV	HSV					13 543,55
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 166,57
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,386	1 034,00	6 603,12
	VV		0,5*(2,516+1,355+2,516)"m.č.1.05- zapravení po vybouraném otvoru"		3,194		
	VV		0,5*(2,514+1,355+2,514)"m.č.2.06- zapravení po vybouraném otvoru"		3,192		
	VV		Součet		6,386		
2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,082	6 871,40	563,45
	VV		0,5*1,355*0,06"m.č.1.05"		0,041		
	VV		0,5*1,355*0,06"2.06"		0,041		
	VV		Mezisoučet po vybourání otvorů pro dveře		0,082		
	VV		Součet		0,082		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 762,10
3	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,410	1 670,00	684,70
	VV		2NP				
	VV		"m.č.206" -1,355*2,12*0,5		-1,436		
	VV		Mezisoučet		-1,436		
	VV		1,355*2,514*0,5"m.č.2.06"		1,703		
	VV		1,9*0,15*0,5		0,143		
	VV		Součet		0,410		
4	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,500	4 154,80	2 077,40
	VV		0,5 "m.č.210-digestoř"		0,500		
	VV		Součet		0,500		
5	K	977-R1	Mechanizace - pracovní plošina včetně dopravy	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
D	998	Přesun hmot					614,88
6	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,427	1 440,00	614,88
D	PSV	Práce a dodávky PSV					54 967,30
D	766	Konstrukce truhlářské					407,12
7	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1,000	139,12	139,12
	VV		1 "m.č.1.05"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	M	6118715r	práh dveřní dřevěný tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	268,00	268,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	776	Podlahy povlakové					52 461,44
9	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	127,680	130,66	16 682,67
	VV		19,5"1.05"		19,500		
	VV		9,3"m.č.1.04"		9,300		
	VV		19,8"1.10"		19,800		
	VV		Mezisoučet 1NP		48,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		19,5"m.č. 2.06"		19,500		
	VV		17,2"m.č.2.07"		17,200		
	VV		34,98"m.č.2.10"		34,980		
	VV		7,4"m.č.2.11"		7,400		
	VV		Mezisoučet 2NP		79,080		
	VV		Součet		127,680		
10	M	776-R1	Soklová lišta PVC pro vložení vinylového pásku	m	140,448	106,80	14 999,85
	VV		127,68		127,680		
	VV		Součet		127,680		
	VV		127,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,448		
11	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	5,600	182,00	1 019,20
	VV		0,8*7		5,600		
	VV		Součet		5,600		
12	M	RMAT0001	přechodová lišta nerez broušený, mat	m	8,000	163,20	1 305,60
	VV		1*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
13	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	127,680	86,67	11 066,03
	VV		127,68		127,680		
	VV		Součet		127,680		
14	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	7,022	1 040,00	7 302,88
	VV		127,68*0,05		6,384		
	VV		Součet		6,384		
	VV		6,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,022		
15	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037	913,00	33,78
16	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037	1 390,00	51,43
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 098,74
17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	39,487	42,49	1 677,80
	VV		16,04*2,675 "m.č.1.05"		42,907		
	VV		-1,355*1,6		-2,168		
	VV		-1,355*2,516		-3,409		
	VV		-0,9*2,02		-1,818		
	VV		0,2*(1,6+1,355+1,6)		0,911		
	VV		0,2*(2,516+1,355+2,516)		1,277		
	VV		0,351*(2,02+1,05+2,02)		1,787		
	VV		Součet		39,487		
18	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	5,350	78,68	420,94
	VV		2*2,675"m.č.1.04"		5,350		
	VV		Součet		5,350		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:
B - Vícepráce

Soupis:
1 - Uznatelné

Úroveň 4:
a - Kabelové navýšení

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 168,70
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 168,70	21,00%	4 025,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 194,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 1 - Uznatelné

Úroveň 4: **a - Kabelové navýšení**

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **19 168,70**

D HSV HSV 19 168,70

D R Rozdíl 19 168,70

1	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	302,250	46,30	13 994,18
	VV		650*0,465		302,250		
	VV		Součet		302,250		
2	M	341408230.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	302,250	17,12	5 174,52
	VV		650*0,465		302,250		
	VV		Součet		302,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny
Objekt:
B - Vícepráce
Soupis:
2 - Neuznatelné
Úroveň 4:
a - m.č.1.16

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 638,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 638,73	21,00%	36 044,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 682,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 2 - Neuznatelné

Úroveň 4: a - m.č.1.16

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

171 638,73

D	HSV	HSV					4 912,30
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 444,80
1	K	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	627,00	1 254,00
2	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití	sada	14,000	25,20	352,80
VV			2*7 'Přepočtené koeficientem množství		14,000		
3	K	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	419,00	838,00
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					2 467,50
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,441	2 250,00	992,25
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,441	301,00	132,74
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,230	13,10	173,31
VV			0,441*30 "Přepočtené koeficientem množství		13,230		
VV			Součet		13,230		
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,441	2 651,25	1 169,20
VV			0,441		0,441		
VV			Součet		0,441		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					166 726,43
D	NO-01	SDK PODHLED					70 834,48
8	K	76313212r1	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60	m2	41,400	1 608,91	66 608,87
VV			41,4		41,400		
VV			Součet		41,400		
9	K	998763121	Přesun hmot tonážní pro SDK ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,333	3 170,00	4 225,61
D	NO-02	SDK doplňky pro zajištění oboustranné požární odolnosti a samonosné provedení					30 300,61
10	M	59030046	profil stěnový CW 75	m	182,160	42,80	7 796,45
VV			41,4*4		165,600		
VV			Součet		165,600		
VV			165,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		182,160		
11	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	36,432	37,80	1 377,13
VV			41,4*0,8		33,120		
VV			Součet		33,120		
VV			33,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,432		
12	K	763131623	Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled	m2	41,400	269,00	11 136,60
VV			41,4		41,400		
VV			Součet		41,400		
13	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	62,250	117,00	7 283,25
VV			41,5*1,5		62,250		
VV			Součet		62,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998763121	Přesun hmot tonážní pro SDK ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,854	3 170,00	2 707,18
D NO-03 Průvlak							6 476,60
15	K	1	Montáž včetně spojovacího materiálu	bm	3,000	950,00	2 850,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	M	59030619	profil výztužný UA 100	m	6,000	192,00	1 152,00
17	M	59030044	profil vodící stěnový UW 100	m	8,000	43,90	351,20
18	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	6,000	37,80	226,80
19	M	2	čedičová izolace tl. 40, šířka 100mm	m	6,000	180,00	1 080,00
20	M	31197002	tyč závitová Pz M8	m	6,000	49,40	296,40
	VV		6*1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
21	K	953961211	Kotva chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	86,70	520,20
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D NO-04 Příčka							8 947,50
22	K	04-01	Záklon příčky shora 2xDF 12,5 mm	bm	6,070	250,00	1 517,50
	VV		6,07		6,070		
	VV		Součet		6,070		
23	K	04-02	Úprava stávající příčky z SDK v rámci splnění požadavku na požární odolnost - protažení vnějšího záklopu příčky mezi m.č. 1.15 a 1.16 k vnějšímu záklopu požárně dělící příčky mezi m.č. 1.16 a 1.17	soubor	1,000	2 930,00	2 930,00
24	K	04-03	Ověření skladby stávající příčky, posouzení požární odolnosti a vypracování protokolu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
D NO-05 Elektroinstalace							3 001,00
25	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	3,000	65,30	195,90
26	M	34571474	krabice do požárně dělících příček PP přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	3,000	321,00	963,00
27	K	741113802	Demontáž krabice zapuštěné plastové ze sádkartonové příčky	kus	3,000	74,50	223,50
28	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	3,000	56,20	168,60
29	K	RKON0001	Přemístění trojkrabice přístrojové krabice včetně kabeláže	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							44 004,59
30	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	15,200	1 750,00	26 600,00
	VV		(2,85*6,07)-(1*2,1)		15,200		
	VV		Součet		15,200		
31	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	13,075	77,50	1 013,31
	VV		(2,5*6,07)-(1*2,1)		13,075		
	VV		Součet		13,075		
32	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	6,070	133,00	807,31
	VV		6,07		6,070		
	VV		Součet		6,070		
33	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	10,400	55,20	574,08
	VV		2*(2,1+1+2,1)		10,400		
	VV		Součet		10,400		
34	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	41,400	300,00	12 420,00
	VV		41,4		41,400		
	VV		Součet		41,400		
35	K	998763121	Přesun hmot tonážní pro SDK ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,817	3 170,00	2 589,89
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 161,65
36	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	31,180	21,40	667,25
	VV		0,15*(2,1+1+2,1)		0,780		
	VV		(2,85*6,07)-(1*2,1)		15,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,85*6,07)-(1*2,1)		15,200		
	VV		Součet		31,180		
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	31,180	80,00	2 494,40
	VV		0,15*(2,1+1+2,1)		0,780		
	VV		(2,85*6,07)-(1*2,1)		15,200		
	VV		(2,85*6,07)-(1*2,1)		15,200		
	VV		Součet		31,180		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny
Objekt:
B - Vícepráce
Soupis:
2 - Neuznatelné
Úroveň 4:
b - Ostatní

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 876,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 876,99	21,00%	41 974,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 851,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

b - Ostatní

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 876,99

D	HSV	HSV					10 760,67
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8 486,91
1	K	632452451	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 40 do 50 mm	m2	13,622	558,36	7 605,98
	VV		3*(3,027*1,5)"balkony"		13,622		
	VV		Součet		13,622		
2	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	13,622	64,67	880,93
	VV		3*(3,027*1,5)"balkony"		13,622		
	VV		Součet		13,622		
D	998	Přesun hmot					2 273,76
3	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,579	1 440,00	2 273,76
D	PSV	Práce a dodávky PSV					189 116,32
D	763	Konstrukce suché výstavby					11 143,52
4	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	2,000	300,00	600,00
	VV		2"m.č.1.13c"		2,000		
	VV		Součet		2,000		
5	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	147,400	71,53	10 543,52
	VV		147,4"m.č.1.17"		147,400		
	VV		Součet		147,400		
D	766	Konstrukce truhlářské					4 901,16
6	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	11,000	198,34	2 181,74
	VV		2,2*5 "m.č.1.15 a 1.17"		11,000		
	VV		Součet		11,000		
7	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	11,000	247,22	2 719,42
	VV		2,2*5		11,000		
	VV		Součet		11,000		
D	771	Podlahy z dlaždic					6 135,19
8	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	117,600	52,17	6 135,19
	VV		6,7"1.02"		6,700		
	VV		18,4"1.03"		18,400		
	VV		14,6"1.06"		14,600		
	VV		16,8"1.08"		16,800		
	VV		5,4-0,7+3,7"1.09"		8,400		
	VV		7-0,7-0,7+3,5+3,5"1.11"		12,600		
	VV		7,1-0,7-0,7+3,5+3,5"1.12"		12,700		
	VV		Mezisoučet 1NP		90,200		
	VV		8,7-0,7-0,7+5,5+5,6"2.12"		18,400		
	VV		4,23+6,87-0,7-0,7-0,7"2.13"		9,000		
	VV		Mezisoučet 2NP		27,400		
	VV		Součet		117,600		
D	776	Podlahy povlakové					108 218,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	220,500	72,40	15 964,20
	VV		"m.č.1.15- lino pod kobercem" 31,7		31,700		
	VV		"m.č.1.16- lino pod kobercem" 41,4		41,400		
	VV		"m.č.1.17- lino pod kobercem" 147,4		147,400		
	VV		Součet		220,500		
10	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	10,302	40,33	415,48
	VV		3*1,574+3*1,86"m.č.1.17"		10,302		
	VV		Součet		10,302		
11	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	3,434	148,52	510,02
	VV		1,574+1,86"m.č.1.17"		3,434		
	VV		Součet		3,434		
12	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	8,813	1 040,00	9 165,52
	VV		4,769		4,769		
	VV		6,868*0,225		1,545		
	VV		3,434*0,3		1,030		
	VV		Součet		7,344		
	VV		7,344*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,813		
13	K	776321212	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky přes 200 mm	m	6,868	242,52	1 665,63
	VV		2*1,574+2*1,86"m.č.1.17"		6,868		
	VV		Součet		6,868		
14	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	78,314	17,58	1 376,76
	VV		25,015-1-1-1-1,3"m.č.1.15"		20,715		
	VV		27,699-1"m.č.1.16"		26,699		
	VV		34,1-1-2,2"m.č.1.17"		30,900		
	VV		Součet		78,314		
15	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	171,630	130,66	22 425,18
	VV		18,5"1.03"		18,500		
	VV		20,9"m.č.1.15"		20,900		
	VV		37,1"m.č.1.16"		37,100		
	VV		21,3"m.č.1.17"		21,300		
	VV		Mezisoučet 1NP		97,800		
	VV		17"m.č.2.09"		17,000		
	VV		4,2 "m.č.2.08"		4,200		
	VV		17,21 "m.č.2.14"		17,210		
	VV		20,97"m.č.2.02"		20,970		
	VV		14,45"m.č.2.04"		14,450		
	VV		Mezisoučet 2NP		73,830		
	VV		Součet		171,630		
16	M	776-R1	Soklová lišta PVC pro vložení vinylového pásku	m	188,793	106,80	20 163,09
	VV		171,63		171,630		
	VV		Součet		171,630		
	VV		171,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		188,793		
17	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,600	182,00	1 201,20
	VV		0,6*5		3,000		
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		Součet		6,600		
18	M	RMAT0001	přechodová lišta nerez broušený, mat	m	8,000	163,20	1 305,60
19	K	776421711	Vložení napeřezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	171,630	86,67	14 875,17
	VV		18,5"1.03"		18,500		
	VV		20,9"m.č.1.15"		20,900		
	VV		37,1"m.č.1.16"		37,100		
	VV		21,3"m.č.1.17"		21,300		
	VV		Mezisoučet 1NP		97,800		
	VV		17"m.č.2.09"		17,000		
	VV		4,2 "m.č.2.08"		4,200		
	VV		17,21 "m.č.2.14"		17,210		
	VV		20,97"m.č.2.02"		20,970		
	VV		14,45"m.č.2.04"		14,450		
	VV		Mezisoučet 2NP		73,830		
	VV		Součet		171,630		
20	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	9,440	1 040,00	9 817,60
	VV		171,63*0,05		8,582		
	VV		Součet		8,582		
	VV		8,582*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,440		
21	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	17,914	172,96	3 098,41
	VV		1,574+0,3"m.č.1.17"		1,874		
	VV		0,3+1,86+0,3		2,460		
	VV		9,9+1,83+1,85		13,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		17,914		
22	M	2834217r	hrana schodová rozměr do 30x30mm	m	20,601	185,00	3 811,19
	VV		17,914		17,914		
	VV		Součet		17,914		
	VV		17,914*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,601		
23	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	4,566	107,16	489,29
	VV		0,45*(6,466+1,83+1,85) "podium"		4,566		
	VV		Součet		4,566		
24	K	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m	m2	4,769	355,32	1 694,52
	VV		0,45*(6,466+1,83+1,85)"m.č.1.17"		4,566		
	VV		3*(0,3*0,225)		0,203		
	VV		Součet		4,769		
25	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,104	913,00	94,95
26	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,104	1 390,00	144,56
D 781			Dokončovací práce - obklady				58 718,08
27	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	118,800	192,70	22 892,76
	VV		1,6*4+0,5+0,5"m.č.1.02"		7,400		
	VV		2*5+0,5+0,5"m.č.1.08"		11,000		
	VV		2*6+1,5+0,5+0,5"m.č.1.09"		14,500		
	VV		2*10+0,9 "m.č.1.11"		20,900		
	VV		2*10+0,9+0,9 "m.č.1.12"		21,800		
	VV		2*2"m.č.1.13c"		4,000		
	VV		Mezisoučet 1NP		79,600		
	VV		1,6*2 "m.č.2.03"		3,200		
	VV		2*7+1"m.č.2.13"		15,000		
	VV		2*10+1"m.č.2.12"		21,000		
	VV		Mezisoučet 2NP		39,200		
	VV		Součet		118,800		
28	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	160,000	154,16	24 665,60
	VV		(11+11)*2,5 "m.č.111 a 112"		55,000		
	VV		2*2,5"m.č.1.13c"		5,000		
	VV		7*2,5"m.č.1.09"		17,500		
	VV		7*2,5"m.č.1.08"		17,500		
	VV		5*2,5"m.č.1.02"		12,500		
	VV		Mezisoučet 1NP		107,500		
	VV		2*2,5"m.č.2.03"		5,000		
	VV		9*2,5"m.č.2.13"		22,500		
	VV		10*2,5"m.č.2.12"		25,000		
	VV		Mezisoučet 2NP		52,500		
	VV		Součet		160,000		
29	K	781493611	Montáž plastových dvířek s rámem lepených	kus	7,000	260,38	1 822,66
	VV		7"wc + kuchyn"		7,000		
	VV		Součet		7,000		
30	M	56245724	dvířka bílá 200x200mm	kus	4,000	121,26	485,04
31	M	56245726	dvířka bílá 150x150mm	kus	2,000	83,28	166,56
32	M	56245725	dvířka bílá 150x200mm	kus	1,000	99,64	99,64
33	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	142,000	59,41	8 436,22
	VV		1,6*6"m.č.1.02"		9,600		
	VV		2*6"m.č.1.08"		12,000		
	VV		2*8"m.č.1.09"		16,000		
	VV		2*12 "m.č.1.11"		24,000		
	VV		2*12"m.č.1.12"		24,000		
	VV		2*4"m.č.1.13c"		8,000		
	VV		Mezisoučet 1NP		93,600		
	VV		1,6*4"m.č.2.03"		6,400		
	VV		2*9"m.č.2.13"		18,000		
	VV		2*12"m.č.2.12"		24,000		
	VV		Mezisoučet 2NP		48,400		
	VV		Součet		142,000		
34	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,088	1 700,00	149,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny
Objekt:
B - Vícepráce
Soupis:
2 - Neuznatelné
Úroveň 4:
c - Ostatní II.

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **30 324,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 324,56	21,00%	6 368,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **36 692,72** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

c - Ostatní II.

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 324,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 482,86
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 098,38
1	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,090	353,44	738,69
	VV		2,2*0,95 "nahození cihel m.č.1.17"		2,090		
	VV		Součet		2,090		
2	K	621324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších podhledů nanášená ručně	m2	6,096	1 099,80	6 704,38
	VV		2*(5*(0,2*2,4))		4,800		
	VV		2*(0,2*3,24)		1,296		
	VV		Součet		6,096		
3	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,640	1 005,80	2 655,31
	VV		6*(0,2*2,2)		2,640		
	VV		Součet		2,640		
D	998		Přesun hmot				384,48
4	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,267	1 440,00	384,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 841,70
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				402,49
5	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,100	13,72	15,09
	VV		2,2*0,5"m.č.1.17"		1,100		
	VV		Součet		1,100		
6	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	64 108,00	64,11
	VV		3,33333333333333*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
7	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,100	140,06	154,07
	VV		2,2*0,5"m.č.1.17"		1,100		
	VV		Součet		1,100		
8	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	1,282	124,08	159,07
	VV		1,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1,282		
9	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,008	1 269,00	10,15
D	763		Konstrukce suché výstavby				15 039,06
10	K	763112971	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	18,000	783,96	14 111,28
	VV		3*6 "3strany okna"		18,000		
	VV		Součet		18,000		
11	K	763112985	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	927,78	927,78
	VV		1 "po zazdění dveří v m.č. 1.17"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 400,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	1,940	759,52	1 473,47
	VV		0,7*2,2		1,540		
	VV		2,2*0,1		0,220		
	VV		2*(0,45*0,2)		0,180		
	VV		Součet		1,940		
13	M	5962311r1	pásek obkladový hladký 250x60x10mm	kus	145,000	18,70	2 711,50
	VV		145		145,000		
	VV		Součet		145,000		
14	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2	m2	1,940	110,92	215,18
	VV		1,94		1,940		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:
B - Vícepráce

Soupis:
2 - Neuznatelné

Úroveň 4:
a - Kabelové navýšení

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 054,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 054,31	21,00%	4 631,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **26 685,72** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné změny

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - Neuznatelné

Úroveň 4:

a - Kabelové navýšení

Místo: Dobruška

Datum: 23. 4. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 054,31

D HSV HSV

22 054,31

D R Rozdíl

22 054,31

1	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	347,750	46,30	16 100,83
	VV		650*0,535		347,750		
	VV		Součet		347,750		
2	M	341408230.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	347,750	17,12	5 953,48
	VV		650*0,535		347,750		
	VV		Součet		347,750		