

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. 0102/V8401/24 (objednatele)

č. 0146/ZH/24 (zhotovitele)

ze dne 6.6.2024

pro provedení stavebních činností pro akci  
„Rekonstrukce AB ČS Flora, P3 – režimové pracoviště centrální ochrany“

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIC: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod Jarovem 2236/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 442 64 682

DIC: CZ44264682

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6921

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

### **PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu změny půdorysu stavby a na základě revizí standardů použitých materiálů a výrobků v návaznosti na vypracovanou architektonickou studii. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

### **ČLÁNEK I.**

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:

- část vnitřního vybavení (odpočet)
- VRN (odpočet)

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

- doplnění krycí desky (kancelář 4.09)
- doplnění připojení kabeláže pro další pracovní místo (kancelář 5.09)

- doplnění kuchyňky, skříně, lineární svítidla, přechodové ohraničení stěna/strop (chodba 5.12)
- doplnění zásuvkové skřínky (kuchyňka 5.19)
- doplnění skříněk, věšákové sestavy, zákrytu posuvných dveří, lineární svítidla, přechodové ohraničení stěna/strop (zasedačka 5.13)
- doplnění skříněk, rámu požární ústředny, výkrytů vypínačů, zákrutu posuvných dveří, lineární svítidla, přechodového ohraničení stěna/strop, Alegro olištování stropu, lamelového obložení stěn
- 8k karta + Pure Tools PT-SP-HD14-489G + VuStream 350
- 6x VuStream 350
- nastavení programovatelného panelu
- SPOF – switch + příslušenství
- Soundbary (MERO5i/W + GLM05B + WMM450)
- TV tuner
- VRN (přípočet)

**2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 43 213 404,30 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě třináct tisíc čtyři sta čtyři korun českých a třicet haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1.

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH | <b>- 5 303 115,70 Kč</b> |
| z toho cena dle čl. 3.1.1                               | - 7 356 914,57 Kč        |
| a cena dle čl. 3.1.2                                    | 2 053 798,87 Kč          |

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH  | 48 516 520,00 Kč  |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH | - 5 303 115,70 Kč |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Celková cena bez DPH | <b>43 213 404,30 Kč</b> |
| DPH 21 %“            |                         |

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

## **ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **ČLÁNEK III.**

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv

dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

**3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:**

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---