

Dodatek č. 1, DS25000573

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: **Jan Shejbal**
Sídlo: č.p. 101, 54464 Kocbeře
IČ: 74964216
Číslo účtu: [REDACTED]
Právní forma, registrace: 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona
Telefon: [REDACTED]
Email: ka [REDACTED]
Ve věcech [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DS25000573 (dále jen jako „smlouva“). Dodatek se týká změny termínu zhotovení díla z důvodu nedostupnosti potřebně velkého pískovce, který je nutný k řádnému provedení díla.

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2025 smlouvu č. DS25000573

2. Původní znění čl. II odst. 1

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli v časovém období daném:

- *termínem zahájení prací: leden 2026*
- *termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého): do 30.4.2026.*

čl. II odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli v časovém období daném:

- termínem zahájení prací: leden 2026
- termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého): do 30.5.2026.

Čl. II.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku, nejpozději však 3 pracovní dny před sjednaným dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku, odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitel, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Tento dodatek se uzavírá ve třech shodných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 29.4.2026 pod číslem usnesení 0634-11-2026-OMM-RM.

V Jaroměři dne

V Jaroměři dne

.....

Zhotovitel:

Jan Shejbal

.....

Objednatel:

Bc. Jan Borůvka, starosta