

## **DODATEK Č. 01 KE SMLouvĚ O DíLO**

**kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely dne 3. 11. 2026 tyto smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

**Název:** Vysoké učení technické v Brně  
**Sídlo:** Antonínská 548/1, 602 00 Brno  
veřejná vysoká škola zřízená zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapisuje se do veřejného rejstříku  
**Součást:** **Fakulta strojního inženýrství**  
**Sídlo:** Technická 2896/2, 616 69 Brno (adresa pro doručování)  
**IČO:** 00216305  
**DIČ:** CZ 00216305

a

### **ZHOTOVITEL**

**Název:** **UCHYTILO s.r.o.**  
**Sídlo:** K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno  
**Zápis v obchodním rejstříku:** sp. zn. C 17690 vedená u Krajského soudu v Brně  
**IČO:** 60734078  
**DIČ:** CZ60734078

**(dále též jako „smluvní strany“)**

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1) Smluvní strany mezi sebou dne 3. 11. 2026 uzavřely Smlouvu o dílo (č. Objednatele 19906/2026/00), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v modernizaci venkovního předprostoru objektu A5 v rámci vnitřní části areálu VUT FSI na adrese Technická 2, Brno (dále jen „Smlouva“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to na změně rozsahu díla s dopadem na cenu díla ve výši **+192 231,55 Kč bez DPH**, z toho:
  - méně práce dle změnového listu č. 1 ve výši 17 463,97 Kč bez DPH; a
  - více práce dle změnových listů č. 1-3 ve výši 209 695,52 Kč bez DPH.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku, která je podrobně zachycená v příloze č. 1 tohoto dodatku ve formě změnových listů.
- 2) Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku je sjednána s dopadem na cenu díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. IV. CENA DÍLA odst. 1) Smlouvy, následovně:  
„1) Cena díla činí **2 473 231,55 Kč bez daně z přidané hodnoty** (dále jen „DPH“) a je sjednána jako měřená.“
- 3) V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota všech změn provedených tímto dodatkem je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

## III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1-3.
- 3) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, není-li uzavřen elektronicky.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním ve veřejném Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne:

V Brně dne:

.....  
Ing. Lukáš Palko  
tajemník FSI VUT

za Objednatele – Vysoké učení technické v Brně

.....  
Josef Uchytíl  
jednatel společnosti

za Zhotovitele – UCHYTIL s.r.o.

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Modernizace venkovního předprostoru objektu A5 VUT FSI		
Objekt:	Modernizace venkovního předprostoru objektu A5 VUT FSI		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno		
Zhotovitel:	UCHYTIL s. r. o., K Terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
TDI:			
Projektant/AD:	Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, Tomešova 1, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Asfaltový náběh před výtahovou šachtou a odvodnění			
Odůvodnění změny:			
Z důvodů špatného vypádování asfaltové plochy před výtahovou šachtou a parkovištěm u budovy A5 bylo nutné přespádovat a doplnit odvodnění této plochy, která navazuje na budovaný předprostor budovy A5			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		120 872,90
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-17 463,97
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		103 408,93
	Výše DPH sazba:	21%	21 715,88
	náklady na změnu vč. DPH		125 124,81
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel : XXX		
	Uživatel: XXX		
	Projektant: XXX		
	Objednatel: XXX		
přílohy	Přílohy: rozpočty ZL1		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025-096 VUT FSI – Pobytový předprostor objektu A5**

Objekt: **SO 01 A5**

Rozpočet: **1 Méněpráce - asfaltový náběh před výtahovou šachtou**

Objednatel: **Fakulta strojního inženýrství IČO: 216305**  
**Technická 2896 / 2 , 616 69 Brno DIČ: CZ00216305**

Zhotovitel: **UCHYTIL s.r.o. IČO: 60734078**  
**K Terminálu 7 , 619 00 Brno DIČ: CZ60734078**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 463,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>17 463,97</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>17 463,97</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH 17 463,97 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Kamenná kostka	HSV			7 365,07	42,2
5	Asfaltový náběh před výtahovou šachtou	HSV			10 098,90	57,8
Cena celkem					17 463,97	100,0



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 244,16	9,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 414,00	5,3
5	Komunikace	HSV			88 116,16	72,9
8	Trubní vedení	HSV			7 052,76	5,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 774,30	5,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 271,52	1,1
Cena celkem					120 872,90	100,0

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	Modernizace venkovního předprostoru objektu A5 VUT FSI		
Objekt:	Modernizace venkovního předprostoru objektu A5 VUT FSI		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno		
Zhotovitel:	UCHYTIL s. r. o., K Terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
TDI:			
Projektant/AD:	Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, Tomešova 1, 602 00 Brno		
Popis změny: Hydroizolace anglických dvorků budovy A5			
Odůvodnění změny: V rámci terénních úprav bylo nutné provést hydroizolace anglických dvorků budovy A5.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	35 519,94	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	35 519,94	
	Výše DPH sazba:	21%	7 459,19
	náklady na změnu vč. DPH	42 979,13	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel :		
	Uživatel:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: rozpočet ZL2		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2026-005 VUT hydroizolace AD**

Objekt: **1 objekt**

Rozpočet: **1 VCP hydroizolace anglických dvorků**

Objednatel: **Fakulta strojního inženýrství**

IČO: **216305**

**Technická 2896 / 2 , 616 69 Brno**

DIČ: **CZ00216305**

Zhotovitel: **UCHYTIL s.r.o.**

IČO: **60734078**

**K Terminálu 7 , 619 00 Brno**

DIČ: **CZ60734078**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 732,78
PSV			28 787,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>35 519,94</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>35 519,94</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**35 519,94** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 732,78	14,7
711	Izolace proti vodě	PSV			39 035,16	85,3
Cena celkem					45 767,94	100,0

Předmět díla:	Modernizace venkovního předprostoru objektu A5 VUT FSI		
Objekt:	Modernizace venkovního předprostoru objektu A5 VUT FSI		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno		
Zhotovitel:	UCHYTIL s. r. o., K Terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
TDI:			
Projektant/AD:	Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, Tomešova 1, 602 00 Brno		
Popis změny: Změna pozic a počtu osvětlení			
Odůvodnění změny: V průběhu stavby byla dohodnuta změna pozic a počtu osvětlení laviček předprostoru A5.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	53 302,68	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	53 302,68	
	Výše DPH sazba:	21%	11 193,56
	náklady na změnu vč. DPH	64 496,24	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel :		
	Uživatel:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: rozpočet ZL3		

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 125048  
Stavba: VUT FSI - Pobytový předprostor objektu A5



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 507/7, Brno 619 00

CZ-CC:  
Datum: 17.03.2026

IČ:  
DIČ:  
IČ: 60734078  
DIČ: CZ60734078

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Změnový list číslo 1: Část Elektro

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>53 302,68</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 302,68	11 193,56

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>64 496,24</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant: \_\_\_\_\_ Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

Zadavatel: \_\_\_\_\_ Zhotovitel: \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 125048



**Stavba:** VUT FSI - Pobytový předprostor objektu A5

Místo: Datum: 17.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady soupisu celkem</b>		<b>53 302,68</b>	<b>64 496,24</b>	
1	Změna pozic a počtu osvětlení	53 302,68	64 496,24	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Předprostor A5 VUT

Objekt:  
**1 - Změna pozic a počtu osvětlení**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CZ-CC:

Datum: 17.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ: CZ60734078

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**53 302,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 302,68	21,00%	11 193,56

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 496,24**

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Předprostor A5 VUT  
 Objekt:

## 1 - Změna pozic a počtu osvětlení

Místo:  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel:

Datum: 17.03.2026  
 Projektant:  
 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>53 302,68</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 302,68	
D		D2	2. SVÍTLIDLA				7 245,00	
44	K	Pol2	B - LED přisazené svítidlo pro osvětlení lehátka, 15W 3000K, hliníkový korpus s opalovým difuzerem, krytí IP67, přívod délky 3m, celková délka 1,5m, externí napáječ IP67, kompletní, včetně světelných zdrojů, napaječe a montáže	ks	-3,000	7 245,00	-21 735,00	
			<i>Poznámka k položce: ZL1 - Dle požadavku objednatele nebudou osvětlené lehátka. B - LED přisazené svítidlo pro osvětlení lehátka, 15W 3000K, hliníkový korpus s opalovým difuzerem, krytí IP67, přívod délky 3m, celková délka 1,5m, externí napáječ IP67, kompletní, včetně světelných zdrojů, napaječe a montáže</i>					
			<i>P</i>					
45	K	Pol3	C - LED přisazené svítidlo pro osvětlení lavice, 15W 3000K, hliníkový korpus s opalovým difuzerem, krytí IP67, přívod délky 3m, celková délka 2,0m, externí napáječ IP67, kompletní, včetně světelných zdrojů, napaječe a montáže	ks	4,000	7 245,00	28 980,00	
			<i>Poznámka k položce: ZL1 - Změna vyvolaná objednatelem. Požadavek na změnu počtu kusů i délky svítidla. Změna textu: LED přisazené, 15W 3000K, hliníkový korpus s opalovým difuzerem, krytí IP67, přívod délky 3m, celková délka 1,5m, externí napáječ IP67 - instalační krabice</i>					
			<i>P</i>					
D		D3	3. MATERIÁL				19 457,68	
53	K	Pol6	Odbočná krabice vodotěsná, do venkovního prostředí, včetně svorkovnice, vývodek a montáže	ks	4,000	483,00	1 932,00	
			<i>Poznámka k položce: Odbočná krabice vodotěsná, do venkovního prostředí, včetně svorkovnice, vývodek a montáže</i>					
			<i>P</i>					
46	K	Pol8	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	50,000	63,83	3 191,50	
			<i>Poznámka k položce: Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení</i>					
			<i>P</i>					
54	K	Pol10	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, UV stabil, 750N, včetně montáže	m	1,000	75,33	75,33	
			<i>Poznámka k položce: Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, UV stabil, 750N, včetně montáže</i>					
			<i>P</i>					
47	K	Pol12	Trubka korugovaná D40, červená, s protahovacím drátem, včetně montáže	m	25,000	79,35	1 983,75	
			<i>Poznámka k položce: Trubka korugovaná D40, červená, s protahovacím drátem, včetně montáže</i>					
			<i>P</i>					
55	K	Pol18	Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže	ks	3,000	71,30	213,90	
			<i>Poznámka k položce: Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže</i>					
			<i>P</i>					
56	K	Pol19	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	ks	6,000	89,70	538,20	
			<i>Poznámka k položce: Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže</i>					
			<i>P</i>					
57	K	Pol20	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	ks	6,000	80,50	483,00	
			<i>Poznámka k položce: Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže</i>					
			<i>P</i>					
48	K	Pol21	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	ks	12,000	632,50	7 590,00	
			<i>Poznámka k položce: Obalení spojů jutou a zalití asfaltem</i>					
			<i>P</i>					
58	K	Pol22	Protikorozi ochrana vývodů uzemnění	ks	6,000	575,00	3 450,00	
			<i>Poznámka k položce: Protikorozi ochrana vývodů uzemnění</i>					
			<i>P</i>					
D		D5	5. HZS				26 600,00	
51	K	Pol37	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	46,500	400,00	18 600,00	
			<i>Poznámka k položce: Koordinace postupu prací s ostatními profesemi</i>					
			<i>P</i>					
52	K	Pol41	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	1 000,00	8 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby</i>					
			<i>P</i>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CZ-CC, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CZ-CC, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CZ-CC	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

### Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CZ-CC	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

### Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST