

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO



k provedení stavby "ZŠ Nad Přehradou – zateplení fasády, dokončení výměny oken"

číslo smlouvy objednatele: SML/2012/0506/OM SML-2017-10275
číslo smlouvy zhotovitele:1081/12

Městská část Praha 15,
sídlem : **Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10**
IČ: 00231355,
DIČ: CZ 00231355, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou městské části Prahy 15

(dále jen "objednatel")

a

STAMET, s.r.o
se sídlem **Erbenova 11/237, 150 00 Praha 5**
IČ: 485 89 829 , DIČ: CZ485 89 829, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 18298
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Milošem Váchou (statutární zástupce)

a

JUBO okna, s.r.o.
se sídlem **Polská 4, 790 81 Česká Ves**
IČ: 258 15 491 , DIČ: CZ258 15 491, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH
zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 18820
zastoupená: Jiřím Smržem (statutární zástupce)

(dále jen "zhotovitel")

V souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 13.9.2012, č. objednávky SML/2012/0506/OM, č. zhotovitele 1081/12 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“), takto:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

I. *Dosavadní znění článku II. smlouvy o dílo se doplňuje o odst.7. tohoto znění:*

7. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce objektu B specifikované ve Změnovém listu č. 2, který je v příloze č.2

III.
DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel není v prodlení s dokončením díla a dohodly se na tom, že dílo v rozsahu, který nebyl dosud dokončený, dokončí zhotovitel v termínu, který smluvní strany ujednají v budoucích dodatcích smlouvy o dílo s ohledem na zajištění finančních prostředků objednatelem

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- II. *Dosavadní ujednání SOD o ceně za dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny. Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě ceny objektu B dle Změnového listu č. 2, který je v příloze č.2 tohoto dodatku, objektu A dle Změnového listu č. 3, který je v příloze č.3 tohoto dodatku a upřesnění částky DPH z důvodu změny její sazby po uzavření smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny je v příloze č.1 tohoto dodatku. Dále se doplňuje odst.9.:*

Cena dle SOD	23 890 305,00	Kč
Cena dle dodatku č.1 SOD	400 808,00	Kč
Cena celkem bez DPH	24 291 113,00	Kč
DPH 21%	5 101 133,73	Kč
Cena celkem vč. DPH	29 392 246,73	Kč

9. Cena za objekty C a E bude upravena v budoucích dodatcích smlouvy o dílo s přihlédnutím k indexům cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – přepočten z úrovně 2012 na aktuální období, ve kterém budou objekty C a E realizovány.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 13.9.2012. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny, jsou platná a účinná.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a tři zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
7. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětná smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R – 1596 ze dne 30.8.2017
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.


Přílohy:


- č. 1 – Rekapitulace
- č. 2 – Změnový list č.2
- č. 3 – Změnový list č.3

V Praze dne 30. 8. 2017

V Praze dne


Mgr. Aleš Cejnar, MPA
Tajemník
na základě pověření usnesením
Rady MČ Praha 15
č. R


Ing. Miloš Vácha
jednatel společnosti STAMET, s.r.o.


JUBO okna, s.r.o.