

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Ludina – PŠ 2024** ze dne 11. 12. 2025**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] – oblast povodí Moravy, na základě

Pověření ze dne 30. 12. 2022

kontaktní adresa: U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Marčák, jednatel, tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

datová schránka: nd36mfh

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo SML 00034-2025-957 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku č. 01

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projektová dokumentace a autorský dozor ke stavbě Ludina – PŠ 2024 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna finančního plnění – vícepráce. Z důvodu navýšení rozsahu prací o zajištění inženýrsko-geologického průzkumu stavby (IGP).

II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo před uzavřením dodatku činila 417 000,-Kč. Cena za vícepráce činí 48 500,-Kč. Celková cena za dílo včetně víceprací činí 465 500,- Kč bez autorského dozoru.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, který nově zní:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 465 500,-Kč (slovy: čtyři sta šedesát pět tisíc pět set korun českých) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dále zůstávají v platnosti ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00347-2025-957.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....



.....OPM Vsetín
Lesy České republiky, s.p.

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Marčák
jednatel
Regioprosjekt Brno, s.r.o.