

Změnový list č. 2 ze dne 10.04.2026

Název stavby:	Oprava komunikace v ul. 9. května Most - Souš		
Číslo smluvního vztahu:	1658/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1	Dělnická 164		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
<p>Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>			
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle PD a VV.</p>			
<p><u>Nové řešení:</u> Větší výměra výměny obrubníků a zámkové dlažby dle skutečnosti.</p>			
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečný stav navazujících konstrukcí chodníků a obrub neumožňuje provedení prací v rozsahu dle projektové dokumentace bez zajištění plynulé výškové a konstrukční návaznosti. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit rozsah výměny obrubníků a zámkové dlažby tak, aby byla zajištěna funkčnost, bezpečnost a životnost řešeného úseku. Tyto skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu předvídat v rámci zpracování PD.</p>			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 678 317,09 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 030 763,68 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	68 888,56 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	83 355,16 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	1 747 205,65 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	2 114 118,84 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2026		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil:

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele:

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu:

soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE UL. 9. KVĚTNA
Objekt:

02 - Skutečnost

KSO:

CC-CZ:

Místo: SOUŠ

Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Statutární město Most a.s.

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
DIČ:

Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				68 888,56
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	68 888,56	21,00%	14 466,60	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		83 355,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE UL. 9. KVĚTNA

Objekt:

02 - Skutečnost

Místo: SOUŠ

Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby

Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 888,56	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 468,56	
D		1	Zemní práce				815,48	
1	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2			235,56	CS ÚRS 2026 01
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			579,92	SOD
D		5	Komunikace pozemní				7 298,47	
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2			1 498,72	SOD
4	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			2 044,21	SOD
5	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní	m2			3 042,62	SOD
6	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2			712,92	CS ÚRS 2026 01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 754,40	
7	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			1 754,40	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 838,77	
8	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m			-17 006,05	SOD
13	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus			390,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			3 062,80	SOD
10	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			17 907,30	CS ÚRS 2026 01
11	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m			-3 610,00	SOD
12	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m			6 576,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			13 904,00	CS ÚRS 2026 01
15	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m			6 768,72	CS ÚRS 2026 01
VV			39,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			9 723,00	CS ÚRS 2026 01
17	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus			123,00	CS ÚRS 2026 01
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				14 058,88	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			926,90	SOD
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			1 945,79	SOD
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			823,17	SOD
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			1 991,12	SOD
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			2 145,37	SOD
23	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			6 226,53	SOD
D		998	Přesun hmot				2 702,56	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			2 702,56	SOD
D		M	Práce a dodávky M				4 420,00	
D		21-M	Elektromontáže				4 420,00	
26	K	218204123	Demontáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus			740,00	CS ÚRS 2026 01
27	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus			1 900,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3			1 780,00	CS ÚRS 2026 01