

**DODATEK Č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 14/2026 ze dne 02.02.2026**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Vizovice**  
**Adresa:** Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice  
**Zastoupeno:** Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
• ve věcech technických:   
**IČ:** 00284653  
**DIČ:** CZ00284653  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** **JOPEK Servis, s.r.o.**  
**se sídlem:** Tečovice 14, 763 02 Tečovice  
**Zastoupena:** Petr Kučerka, jednatel  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních: Petr Kučerka, jednatel  
• ve věcech technických: Petr Kučerka, jednatel  
**IČO:** 01583573  
**DIČ:** CZ01583573  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 3228398389/0800  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 78700  
(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 02.02.2026 uzavřely Smlouvu o dílo č. 16/2026, na provedení stavebních prací stavby „**Sociální zázemí koupaliště Vizovice**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se z důvodu vzniku okolností popsanych ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, dohodly na změně sjednané doby plnění díla dle čl. 3 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:
  - a) V čl. III odst. 2) písm. a) se číslovka „91“, nahrazuje číslovkou „106“.
  - b) Do čl. III. odst. 2) písm. a) se dále doplňuje takto: „Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a Objednateli předat nejpozději do **22.05.2026**. Tento termín je konečný a zahrnuje veškerou změnu termínu (prodloužení doby realizace díla) způsobenou realizací víceprací a méněprací, jakož i dobu, kterou smluvní strany potřebovaly k poskytnutí součinnosti při řešení dalších okolností potřebných pro řádné dokončení díla. Termín sjednaný tímto dodatkem je termínem konečným a zhotovitel se zavazuje v tomto termínu dílo řádně a včas

dokončit a předat objednateli. V případě, že zhotovitel sjednaný termín nedodrží, bude objednatel uplatňovat smluvní pokutu sjednanou ve smlouvě o dílo.“

4. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 66/176/2026 ze dne 27.04.2026.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Silvie Dolanská  
Datum: 30.04.2026 11:40:44 +02:00


---

město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka

Za zhotovitele:

Petr  
Kučerka



Digitálně podepsal Petr Kučerka  
Datum: 2026.04.29 10:30:43  
+02'00'

---

JOPEK Servis, s.r.o.

Petr Kučerka, jednatel

Příloha:

- 1) Změnový list č. 2

## **Změnový list č.2**

**Stavba:** Sociální zázemí koupaliště Vizovice

**Popis změn:** ASŘ objekt č.1 - VCP (schodiště + EPS fasády)

Při postupné realizaci stavebních prací byly zjištěny další skutečnosti, které nebyly během zpracování projektové dokumentace známy. Z těchto důvodů je nutné uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který bude řešit prodloužení termínu realizace díla o 15 dnů, tedy do 22.05.2026. Prodloužení termínu realizace stavebních prací bylo vyvoláno nutností odstranění dvou stávajících venkovních schodišť u objektu sociálního zařízení (WC, sprchy). V průběhu měsíce dubna při realizaci přípojek a opravy příjezdové komunikace k areálu koupaliště, bylo zjištěno, že technický stav těchto schodišť je nevyhovující a neumožňuje jejich další bezpečné užívání, proto bylo přistoupeno k jejich demolici. Jako náhrada budou dodána a nainstalována dvě nová ocelová schodiště. Předpokládaná lhůta jejich dodání činí jeden měsíc. Z uvedených důvodů je nezbytné prodloužení termínu realizace stavby.