

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na akci
„Oprava výtluků vozovky ul. Hornoměřolupská (Hostivařská – K Měcholupům),
Praha 15“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2132/032

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0001A/16-7-1336-CII

Článek I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: vedoucí odd. OS 2130 Zuzanou Kriesmanovou na základě pověření ze dne
6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci
veřejných zakázek schválené představenstvem

ve věcech technických: Ondřej Pátek – technik OS 2130

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Porr a.s.

sídlem: Praha 10 – Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

Porr a.s., odštěpný závod Čechy

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu Čechy a Petrem
Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu Čechy – na
základě plné moci nebo Ing. Františkem Buršíkem vedoucím obchodního
úseku odštěpného závodu Čechy – na základě plné moci
(společně)

ve věcech technických: Ing. Michal Bobysud – vedoucí provozu odštěpného závodu Čechy

Petr Kalný, stavbyvedoucí odštěpného závodu Čechy

Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí odštěpného závodu Čechy

Jan Hanibal, stavbyvedoucí odštěpného závodu Čechy

Tomáš Procházka, přípravař odštěpného závodu Čechy

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. B, vl. 1006

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Oprava výtluků vozovky ul. Hornoměřolupská (Hostivařská – K Měcholupům), Praha 15**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Dodatek je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a koordinace s Odborem dopravy. Nelze tedy dodržet původní termín dokončení dle Smlouvy.

Článek III. Doba plnění díla

Termín dokončení: do 10/2017

Článek IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/17/2132/032 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel


Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO/43005560



Ing. Pavel Hirsch
vedoucí OZ Čechy

Porr a.s.

Petr Janulík
vedoucí výrobního úseku OZ Čechy
(na základě plné moci)