

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0412-2017-035 uzavřené dne 9. 8. 2017  
(dále jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele - ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Petr Cahák, technik, [REDAKCE]

- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Apex Bohemia s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 9461

Sídlo: Semtín 97, 533 53 Pardubice

IČO: 647 88 440

DIČ: CZ64788440

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Mgr. Petr Elefant, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Elefant, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Mgr. Petr Elefant, jednatel, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: fmzmsmu

Adresa pro doručování: Apex Bohemia s.r.o., Semtín 97, 533 53 Pardubice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle Článku 14 odst. 14.6. smlouvy z důvodů:

- nepředvídaných okolností ( tj. realizace cvičení ) na prodloužení termínu dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla plnění

na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňuje smlouva.

### Článek 2

#### Změny a doplnění

1. V Článku 4 odst. 4.3. smlouvy se mění termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a

- převzetí díla, který se prodlužuje do data „6.11.2017“.
2. Ostatní, tímto dodatkem nekomentovaná ustanovení smlouvy, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
  3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
  4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne .....

19.9.2017

Za objednatele:

.....  
Ing. Vlastislav Šebesta  
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

V Pardubicích dne .....

.....  
Mgr. Petr Elefant  
Jednatel

**Apex Bohemia** s.r.o.  
Semin 97  
533 53 PARDUBICE  
DIČ: CZ64788440 ④