



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen "občanský zákoník") dne 16. 3. 2026

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Ing. Jiřina Junková, starostka

IČO: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Junková, starostka

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. RECYS-MACH s. r. o.

se sídlem Citice 1, 356 01 Sokolov

IČO: 26344955

zastoupený: jednatelem Zdeňkem Machem

tel: +420 777 766 210

e-mail: recysmach@recysmach.cz

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

### II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2026 smlouvu o dílo formou zhotovitelem akceptované objednávky, jejímž předmětem jsou práce na demolici stávajících kabin na fotbalovém hřišti.
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je objektivně nutné a nezbytné provést některé další nepředvídatelné práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, a naopak neprovést některé práce původně dohodnuté (tzn. méněpráce), které nemění rozsah a obsah zakázky.
- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo, a naopak neprovede práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na  
Celkové ceny za dílo:

Celková cena díla bez DPH

941.340,84 Kč

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy

197.681,58 Kč

Celková cena díla včetně DPH

1.139.022,42 Kč

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

### IV. Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice usnesením č. 2324/2026-RM/119 dne 29. 4. 2026.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

V Kraslicích

**Ing. Jiřina  
Junková** Digitálně podepsal  
Ing. Jiřina Junková  
Datum: 2026.04.30  
09:04:18 +02'00'

.....  
Ing. Jiřina Junková  
starosta

Za zhotovitele:

V Citicích

**Zdeněk  
Mach** Digitálně podepsal  
Zdeněk Mach  
Datum: 2026.04.29  
16:53:12 +02'00'

.....  
Zdeněk Mach  
jednatel