

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 25KDS00867/2





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.




## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : Město Nový Bor  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** :   
**zástupce ve věcech technických** : Jan Toms, Ing. Lukáš Michvot  
**telefon** :   
  
**fax** :   
**e-mail** : 

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : Metrostav CZ s.r.o.  
**sídlo** : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 25021915  
**DIČ** : CZ25021915  
**zápis v OR** : vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 93177  
**jednající**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Jaroslav Heran, předseda sboru jednatelů a  
Ing. Karel Volf, MBA, jednatel  
**ve věcech technických** : Ing. Jan Syrůček a Robert John, DiS.  
  
**bankovní spojení** : Komerční banka a.s.  
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**e-mail** : 

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ 25KDS00867 je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla, a dále oprava chyby v psaní v dodatku č. 1 ke smlouvě. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací.
4. Opravuje se chyba v psaní v čl. II. odst. 2 dodatku č. 1, která vznikla kopírováním, když správně má být uvedeno: „Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.“

## III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

### Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

Cena bez DPH:	26 560 208,80 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	5 577 643,85 Kč
Cena včetně DPH:	32 137 852,65 Kč
[slovy: třicet dva milionů jedno sto třicet sedm tisíc osm set padesát dva korun českých šedesát pět haléřů]	

### Vícepráce

Cena bez DPH:	507 555,82 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	106 586,72 Kč
Cena včetně DPH:	614 142,54 Kč
[slovy: šest set čtrnáct tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých padesát čtyři haléřů]	

### Smlouva o dílo včetně dodatku č. 2

Cena bez DPH:	27 067 764,62 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	5 684 230,57 Kč
Cena včetně DPH:	32 751 995,19 Kč

**[slovy: třicet dva milionů sedm set padesát jedna tisíc devět set devadesát pět korun českých devatenáct haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

#### **IV. Doba a místo plnění**

Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

d) Termín dokončení plnění kompletního díla: do 52 týdnů a 2 dny od předání staveniště (včetně geodetického zaměření skutečného provedení)

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 2257/26/RM77 ze dne 23. 03. 2026
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis víceprací

V Novém Boru, dne

**Mgr. Jaromír Dvořák**



Digitální podpis:  
20.04.2026 14:41

.....  
objednatel

**Mgr. Jaromír Dvořák**  
Starosta

V Praze, dne

**Ing. Jaroslav Heran**



Digitální podpis:  
17.04.2026 09:05:01

.....  
zhotovitel

**Ing. Jaroslav Heran, předseda sboru  
jednatelů**

**Ing. Karel Volf**

Digitální podpis:  
17.04.2026 12:07:39

.....  
**Ing. Karel Volf, MBA, jednatel**

Změna stavby č. ZBV č.8 ZL008

Stavba: **19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole (úsek Nový Bor-Chotovice)**

Objekt: **SO 101 - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice**

Rozpočet: **[SO 101] - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice**

Objednatel: **Město Nový Bor**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Metrostav CZ s.r.o**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	62 555,82 Kč
DPH:	13 136,72 Kč
Cena s DPH:	75 692,54 Kč

Položky změny stavby č. ZBV č.8

Rozpočet: [SO 101] - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101 Cyklostezka Nový Bor - Chotovice</b>						<b>62 555,82</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>5 192,00</b>
6	015340	POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PÁŘEZY 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelé skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. <b>dodatečný požadavek:</b> $((3,14 \cdot 0,25 \cdot 0,25) \cdot 0,75 \cdot 1,2 \cdot 0,7) \cdot (6)) / 2 = 0,371 [A]$ $((3,14 \cdot 0,45 \cdot 0,45) \cdot 0,75 \cdot 1,2 \cdot 0,7) \cdot (4)) / 2 = 0,801 [B]$ $((3,14 \cdot 1,2 \cdot 1,2) \cdot 0,75 \cdot 1,2 \cdot 0,7) \cdot (1)) / 2 = 1,424 [C]$ <b>Celkem: (A+B+C)=2,596 0,371+0,801+1,424 = 2,596 [A]</b>	T	2,596		
<b>1 Zemní práce</b>						<b>57 363,82</b>
10	112016	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM Káčení stromů se měří v [ks] porazených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <b>dodatečný požadavek 6,00 6 = 6,000 [A]</b>	KUS	6,000		
11	112026	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM Káčení stromů se měří v [ks] porazených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <b>dodatečný požadavek 4,00 4 = 4,000 [A]</b>	KUS	4,000		
109	112036	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM <b>dodatečný požadavek 1,00 1 = 1,000 [A]</b>	kus	1,000		

**Změna stavby č. ZBV č.9 ZL009**

Stavba: **19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole (úsek Nový Bor-Chotovice)**

Objekt: **SO 101 - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice**

Rozpočet: **[SO 101] - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice**

Objednatel: **Město Nový Bor**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Metrostav CZ s.r.o**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** 435 000,00 Kč

**DPH:** 91 350,00 Kč

**Cena s DPH:** 526 350,00 Kč

Položky změny stavby č. ZBV č.9

Rozpočet: [SO 101] - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Cyklostezka Nový Bor - Chotovice						435 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce						435 000,00
70	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>pouzka zatím uje.</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) <i>Specifikace:</i> - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie <b>nový požadavek, zakončení svodidel, 3*2 metry 3*2 = 6,000 [A]</b>	M	6,000		
72	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>pouzka zatím uje.</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie <b>nový požadavek 64*77=141m 64*77 = 141,000 [A]</b>	M	141,000		

**Změna stavby č. ZBV č.10 ZL010**

Stavba: **19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole (úsek Nový Bor-Chotovice)**

Objekt: **SO 101 - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice**

Rozpočet: **[SO 101] - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice**

Objednatel: **Město Nový Bor**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Metrostav CZ s.r.o**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** 10 000,00 Kč

**DPH:** 2 100,00 Kč

**Cena s DPH:** 12 100,00 Kč

**Položky změny stavby č. ZBV č.10**

Rozpočet: [SO 101] - Cyklostezka Nový Bor - Chotovice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101 Cyklostezka Nový Bor - Chotovice</b>						<b>10 000,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>10 000,00</b>
108	228960003.R	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru	kus	1,000		