

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1.8.2025
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem
(„Objednatel“)

a

2) **STAVBY JOŽÁK**, IČ: 28737156, DIČ: CZ28737156, se sídlem Arnoltice 150, 405 02 Arnoltice u Děčíně, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Karlem Jožákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 1.8.2025 na Vybudování DS U Potoka, protože dle projektové dokumentace ve stupni DSP byly uvažovány 2 pojezdové brány z tahokovu v místě nově budovaného vjezdu do areálu mateřské školy. Na základě požadavku investora, bude vybudována samonosná, dvoudílná, pojezdová brána ovládaná na elektrický pohon, brána bude vzhledově odpovídat provedené stávajícího památkově chráněného oplocení. V rámci dopracování následného stupně projektové dokumentace vyplynula nutnost vybudování zábradlí okolo terasy, která je zakončena na římse nové opěrné zdi koryta potoka, tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb po terase. Dále bylo v zadávací dokumentaci uvedeno vybavení nábytku pouze pro jednu hernu a šatnu. Na základě specifikace investora byl upraven počet zakázkového nábytku pro potřeby obou heren včetně dovybavení pracovními stoly a herními prvky za použití typových prvků. V zadávací dokumentaci nebylo uvedeno vybavení připraven jídla a šaten a kancelářských koutů. Na základě specifikace investora byl vybrán typový nábytek a vybavení (lednice, myčky, varné desky, digestoře a mikrovlnné trouby) pro tyto prostory. Uvedené položky nebyly zahrnuty do soupisu prací s výkazem výměr.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Ustanovení článku 13. odst. 13.1. **CENA ZA DÍLO** a dle Dodatku č.3 Smlouvy ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“)

a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **28 270 521,36** Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **34 207 330,85** Kč („Cena“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **30 265 947,61** Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **36 621 796,61** Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- **24 749 588,16** Kč bez DPH, **29 947 001,67** Kč včetně DPH

Změna dle Dodatku č.4:

- **1 995 426,25** Kč bez DPH **2 414 465,76** Kč včetně DPH

Méněpráce dle změnových listů ZL 09:

- **98 360,00** Kč bez DPH, **119 015,60** Kč včetně DPH

Vícepráce dle změnových listů ZL 09, ZL 13, ZL 14 a ZL 15:

- **2 093 786,25** Kč bez DPH, **2 533 481,36** Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- **30 265 947,61** Kč bez DPH, **36 621 796,61** Kč včetně DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byl projednán na 9. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením 192/9/RM/2026 ze dne 27.4. 2026.

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÉ LISTY Č.9, Č.13, Č.14 A Č.15

V České Kamenice dne

V Arnolticích dne

Objednatel

Zhotovitel

| Změnový list stavby č. 09 | |
|---|--|
| Stavba | Vybudování dětské skupiny „U Potoka“ dle SoD ze dne 1.8.2025 Projekt: CZ.31.6.0/0.0./0.0/22_045/0010900 Dětská skupina U potoka |
| Objednatel | Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice IČ: 00261220 |
| Zhotovitel | STAVBY JOŽAK s.r.o. Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice IČ: 28737156 |
| Projektant | Atelier Elzet s.r.o., Budějovická 2201, 390 02, Tábor IČ: 08714771 |
| Technický dozor investora | IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 1 IČ: 257013047 |
| Zpracovatel | Jan Toman |
| Charakter změny | Dopracování následného stupně projektové dokumentace |
| Stavba / objekt / úsek | Objekt 5 - vnější úpravy |
| Specifikace změny | Automatická brána |
| Zdůvodnění změny | V zadávací dokumentaci jsou uvažovány 2 pojedové brány z tahokovu celkové šíře 9,03 m, v místě nově budovaného vjezdu do areálu mateřské školy. Na základě požadavku investora, bude vybudována samonosná, dvoudílná, pojezdová brána ovládaná na elektrický pohon, brána bude vzhledově odpovídat provedené stávajícího památkově chráněného oplocení. Při zřízení brány na dálkové elektrické ovládání, bude možné pohodlně (bez obsluhy) nově vybudovaný vjezd používat i pro denní obsluhu a zábování mateřské školy a dětské skupiny. |
| Změna ceny díla | |
| Vícepráce (bez DPH) | 251 140,15 Kč |
| Méněpráce (bez DPH) | -98 360,00 Kč |
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 24 749 588,16 Kč |
| Změny ceny po schválení (bez DPH) | 24 902 368,31 Kč |
| Způsob zatřídění dle ZZVZ | § 222/4 -ANO - NE *) |
| Vliv změny na HARMONOGRAM | Zdůvodnění: |
| Přílohy | 1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) 2. Cenová nabídka společnosti AMBOSE Milan Trégr |
| SCHVALOVACÍ PROCES | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *</i> |
| Datum: | Datum: |
| Jméno: | Jméno: |
| Podpis: | Podpis: |
| PODPIS A RAZÍTKO TDS <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *</i> | PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE <i>změnu schvaluji / neschvaluji *</i> |
| Datum: | Datum: |
| Jméno: | Jméno: |
| Podpis: | Podpis: |
| *) Nehodící se škrtněte | |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Vybudování dětské skupiny "U potoka", Změnový list č. 09 | Objednatel: | Město Česká Kamenice | IČO/DIČ: | 00261220/CZ00261220 |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČO/DIČ: | |
| Lokalita: | Česká Kamenice | Zhotovitel: | STAVBY JOŽÁK s. r. o. | IČO/DIČ: | 28737156/CZ28737156 |
| Začátek výstavby: | 08.12.2025 | Konec výstavby: | | Položek: | 18 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Lukáš Šimčík | Datum: | 08.12.2025 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky | -4 589,25 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 145 510,47 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 3 252,39 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 4 702,02 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 3 904,52 | | | | |
| ZRN celkem | | 152 780,15 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | |
| Základ 12% | 152 780,15 | DPH 12% | 18 333,62 | Celkem bez DPH 152 780,15 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH 171 113,77 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Název stavby: | Vybudování dětské skupiny "U potoka", Změnový list č. 09 | Doba výstavby: | | Objednatel: | Město Česká Kamenice |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | 08.12.2025 | Projektant: | |
| Lokalita: | Česká Kamenice | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | STAVBY JOŽÁK s. r. o. |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 08.12.2025 | Zpracoval: | Lukáš Šimčík |

| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Celková/MJ | Celková hmotnost(t) |
|------------|--------------|--|--------|--|----------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 13 | | | | | | | 40 015,91 | | 0,00 |
| 1 | 131100010RAC | Hloubené vykopávky Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část č.p.3</i> | m3 | | 2,07 | 702,31 | 1 453,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km <i>Poznámka: Cena přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek RTS je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.</i> | m3 | 2,07*14 Recyklační centrum Milan Hrdý - Dobkovice 24km | 28,98 | 21,16 | 613,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část č.p.5</i> | m3 | 2,07 | 2,07 | 603,82 | 1 249,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 460150153 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.225</i> | m | | 78,00 | 385,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 460560153 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.226</i> | m | | 78,00 | 85,50 | 6 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | | | | | 10 940,24 | | 5,23 |
| 6 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 | | 2,07 | 3 398,90 | 7 035,72 | 2,53 | 5,23 |
| 7 | 998151111R00 | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m <i>Poznámka: Cena přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek RTS je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.</i> | t | 5,2268 | 5,23 | 747,02 | 3 904,52 | 0,00 | 0,00 |
| M65 | | | | | | | 8 795,70 | | 0,03 |
| 8 | 650125145RT2 | Uložení kabelu Cu 3 x 4 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm2 <i>Poznámka: Cena přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek RTS je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.</i> | m | 87 | 87,00 | 91,43 | 7 954,41 | 0,00 | 0,03 |
| 9 | 10.049.551 | UTP 4x2x0,5 cat.5e bal.305m <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.187</i> | m | | 87,00 | 9,67 | 841,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | | | | | | | 191 388,30 | | 0,04 |
| 10 | 460010025 | Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.224</i> | km | | 0,08 | 2 130,00 | 166,14 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 220270243 | Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.186</i> | m | | 87,00 | 55,00 | 4 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 210021063 | Osazení výstražné fólie z PVC <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.86</i> | m | | 78,00 | 25,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 388996111R00 | Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop <i>Poznámka: Cena přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek RTS je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.</i> | m | 2*78 | 156,00 | 80,61 | 12 575,16 | 0,00 | 0,04 |
| 14 | 10.042.134 | Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.87</i> | m | | 78,00 | 10,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 916R001VD | Kompletní samonosná brána o rozměru 4,5m s úpravou památkově chráněného stávajícího oplocení <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné nabídky od společnosti Ambose - Milan Trégr IČ:07644264, která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | soubor | | 2,00 | 83 697,00 | 167 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - připojení na stávající elektroinstalaci, úprava stávajícího rozvaděče pro přidání jističů <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Elektroinstalace č.p.238</i> | hod | | 6,00 | 623,00 | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP | | | | | | | -98 360,00 | | 0,00 |
| 17 | 76791113R | Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt5 - Venkovní úpravy č.p.14</i> | soubor | | -1,00 | 14 320,00 | -14 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 553553R | brána pojezdová - 2 samostatné pojezdové brány. Celková šíře 9,030mm - provedení tahokov <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt5 - Venkovní úpravy č.p.15</i> | kus | | -1,00 | 84 040,00 | -84 040,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem:

152 780,15

| Cenový Formulář | | Datum: 8.11.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|-------|-------|------------|------|--|----------------|------|---------|------------------|------|--------|-----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|------|--------|---|---|---------|--------|---|---|------|
| Ambose, Milan Trégr, Děčínská 277, 47107 Žandov, IČO: 07644264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zákazník | Stavby Jožák s.r.o. Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice, IČO: 28737156 samonosná ocelová brána 4,5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiál | kč/ks,bm,kg | | cena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jekl 100x100 | 2m | | 420kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jekl 60x40 | 28m | | 2660kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pojezdy,hřeben,C profil | | | 5500kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pásová ocel 150x5 | 2m | | 400kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| barva 2v1 | 2,5l | | 1500kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pohon,přísl. Nice | | | 13000kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| elektro | | | 750kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| spotřební materiál | | | 2500kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| spojovací materiál | | | 1300kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obdelník plný 20x10 | 16m | | 950kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pásová ocel 30x5 | 5m | | 300kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiál celkem | 0 | | 29280kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Výrobní náklady</th> <th>Nh</th> <th>Sazba</th> <th>Nh x sazba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>doprava</td> <td></td> <td></td> <td>1500kč</td> </tr> <tr> <td>výroba a montáž</td> <td></td> <td></td> <td>42000kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>43500kč</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Výrobní náklady | Nh | Sazba | Nh x sazba | | | | | doprava | | | 1500kč | výroba a montáž | | | 42000kč | | | | | celkem | 0 | 0 | 43500kč | | | | |
| Výrobní náklady | Nh | Sazba | Nh x sazba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| doprava | | | 1500kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výroba a montáž | | | 42000kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | 0 | 0 | 43500kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kooperace</th> <th>kč/ks</th> <th>ks</th> <th>částka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Kooperace | kč/ks | ks | částka | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | celkem | 0 | 0 | 0,00 |
| Kooperace | kč/ks | ks | částka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Náklady</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zisk</td> <td>%0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rezerva výroba</td> <td>%0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rezerva materiál</td> <td>%0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodejní cena</td> <td></td> <td>72780kč bez DPH</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Náklady | | | Zisk | %0,2 | | Rezerva výroba | %0,1 | | Rezerva materiál | %0,1 | | | | | Prodejní cena | | 72780kč bez DPH | | | | | | | | | | |
| Náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zisk | %0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerva výroba | %0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerva materiál | %0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prodejní cena | | 72780kč bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Změnový list stavby č. 13 | |
|---|--|
| Stavba | Vybudování dětské skupiny „U Potoka“ dle SoD ze dne 1.8.2025 Projekt: CZ.31.6.0/0.0./0.0/22_045/0010900 Dětská skupina U potoka |
| Objednatel | Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice IČ: 00261220 |
| Zhotovitel | STAVBY JOŽAK s.r.o. Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice IČ: 28737156 |
| Projektant | Atelier Elzet s.r.o., Budějovická 2201, 390 02, Tábor IČ: 08714771 |
| Technický dozor investora | IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 1 IČ: 257013047 |
| Zpracovatel | Jan Toman |
| Charakter změny | Dopracování následného stupně projektové dokumentace |
| Stavba / objekt / úsek | Objekt 5 - Venkovní úpravy |
| Specifikace změny | Zábradlí terasy |
| Zdůvodnění změny | <p>V rámci dopracování následného stupně projektové dokumentace vyplynula nutnost vybudování zábradlí okolo terasy, která je zakončena na římsce nové opěrné zdi koryta potoka, tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb po terase.</p> <p>Zábradlí je připevněno k ocelovým sloupkům, které jsou kontveny do římsy závitovými tyčemi na chemické kotvy. Jednotlivá pole zábradlí tvoří ocelová konstrukce z L profilů a ploché pásovin, výplň je tvořena svařovanou sítí s oky rozměru 50x50mm. Zábradlí je doplněno dvěma vstupními brankami, které navazují na jižní a severní fasádu nově budovaného objektu. Ocelové konstrukce jsou opatřeny protikoroziní ochranou z žárového zinkování ponorem a nátěrovým systémem.</p> <p>Dále je doplněno oplocení z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích v místech, které navazují na úpravu opěrné zdi.</p> |
| Změna ceny díla | |
| Vícepráce (bez DPH) | 242 523,62 Kč |
| Méněpráce (bez DPH) | 0,00 Kč |
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 24 749 588,16 Kč |
| Změny ceny po schválení (bez DPH) | 24 992 111,78 Kč |
| Způsob zatřídění dle ZZVZ | § 222/5 -ANO - NE *) |
| Vliv změny na HARMONOGRAM | Zdůvodnění: |
| Přílohy | 1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) 2. Cenová nabídka Milan Trégr |
| SCHVALOVACÍ PROCES | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *</i> |
| Datum: | Datum: |
| Jméno: | Jméno: |
| Podpis: | Podpis: |
| PODPIS A RAZÍTKO TDS <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *</i> | PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE <i>změnu schvaluji / neschvaluji *</i> |
| Datum: | Datum: |
| Jméno: | Jméno: |
| Podpis: | Podpis: |
| *) Nehodící se škrtněte | |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Vybudování dětské skupiny "U potoka", ZL č. 11 | Objednatel: | Město Česká Kamenice | IČO/DIČ: | 00261220/CZ00261220 |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČO/DIČ: | |
| Lokalita: | Česká Kamenice | Zhotovitel: | STAVBY JOŽÁK s. r. o. | IČO/DIČ: | 28737156/CZ28737156 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 5 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Lukáš Šimčík | Datum: | 17.03.2026 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky | 2 336,41 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 3 761,93 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 232 454,50 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 3 970,78 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | |
| ZRN celkem | | 242 523,62 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH 242 523,62 |
| Základ 21% | 242 523,62 | DPH 21% | 50 929,96 | Celkem včetně DPH 293 453,58 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vybudování dětské skupiny "U potoka", ZL č. 11**

Objednatel: Město Česká Kamenice

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Česká Kamenice

Konec výstavby:

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

JKSO:

Zpracováno dne: 17.03.2026

Zpracoval: Lukáš Šimčík

| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Celková/MJ | Celková hmotnost(t) |
|------------|--------------|--|--------|---------|----------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 13 | | Hloubené vykopávky | | | | | 2 046,72 | | 0,00 |
| 1 | 133210012R00 | Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 200 mm, hloubka 500 mm | kus | | 6,00 | 341,12 | 2 046,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Poznámka: Cena přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek RTS je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.</i> | | | | | | | |
| 33 | | Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | | | | | 4 051,62 | | 0,78 |
| 2 | 338171122R00 | Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 | kus | 5 | 6,00 | 454,28 | 2 725,68 | 0,13 | 0,75 |
| | | | | 1 | 1,00 | | | | |
| 3 | 5534622129 | Sloupek plotový 48/2500 mm, pozinkováno + poplastováno | kus | | 6,00 | 220,99 | 1 325,94 | 0,00 | 0,03 |
| | | <i>Poznámka: Cena přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek RTS je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.</i> | | | | | | | |
| 767 | | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | | 236 425,28 | | 0,03 |
| 4 | 767911130RT1 | Montáž oplocení z pletiva v. do 2,0 m, napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku | m | 20 | 23,00 | 285,36 | 6 563,28 | 0,00 | 0,03 |
| | | | | 3 | 3,00 | | | | |
| | | <i>Poznámka: Cena přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek RTS je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.</i> | | | | | | | |
| 5 | 00101703VD | Oplocení terasy | soubor | | 1,00 | 229 862,00 | 229 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné nabídky Milan Trégr, IČO:07644264, která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | | | | | | | |

Celkem:

242 523,62

Cenový Formulář Datum: 2.3.26
 Ambose, Milan Trégr, Děčínská 277, 47107 Žandov, IČO: 07644264

Zákazník Stavby Jožák s.r.o.
 Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice, IČO: 28737156
 zábradlí terasy Česká Kamenice

| Materiál | kč/ks,bm,kg | | cena |
|--------------------|-------------|--|---------|
| L profil 70/50x6 | 75 m | | 14000kč |
| pasovina 30x5 | 85 m | | 3340kč |
| pasovina 50x3 | 6 m | | 420kč |
| úhelník 40x40x3 | 35 m | | 3920kč |
| pásovina 200x5 | 5 m | | 1400kč |
| sít 50x50x4, | 12 ks | | 14000kč |
| kování panty dveří | 2 ks | | 2800kč |
| barva ant. základ | 5l | | 2500kč |
| barva ant.vrch | 10l | | 5000kč |
| | | | |
| | | | |
| spotřební materiál | | | 3500kč |
| spojovací materiál | | | 2500kč |
| kotevní materiál | | | 4000kč |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| materiál celkem | 0 | | 57380kč |

| Výrobní náklady | Nh | Sazba | Nh x sazba |
|------------------|----|-------|------------|
| | | | |
| doprava | | | 3500kč |
| výroba a montáž | | | 84000kč |
| žárové zinkování | | | 55000kč |
| | | | |
| celkem | 0 | 0 | 142500kč |

| Kooperace | kč/ks | ks | částka |
|-----------|-------|----|---------|
| | | | 0,00 Kč |
| | | | 0,00 Kč |
| | | | 0,00 Kč |
| | | | 0,00 Kč |
| | | | 0,00 Kč |
| celkem | 0 | 0 | 0,00 Kč |

| Náklady | | |
|------------------|------|----------|
| Zisk | %0,2 | |
| Rezerva výroba | %0,1 | |
| Rezerva materiál | %0,1 | |
| | | |
| Prodejní cena | | 199880kč |

bez DPH

| Změnový list stavby č. 14 | |
|--|---|
| Stavba | Vybudování dětské skupiny „U Potoka“ dle SoD ze dne 1.8.2025 Projekt: CZ.31.6.0/0.0./0.0/22_045/0010900 Dětská skupina U potoka |
| Objednatel | Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice IČ: 00261220 |
| Zhotovitel | STAVBY JOŽAK s.r.o. Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice IČ: 28737156 |
| Projektant | Atelier Elzet s.r.o., Budějovická 2201, 390 02, Tábor IČ: 08714771 |
| Technický dozor investora | IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 1 IČ: 257013047 |
| Zpracovatel | Jan Toman |
| Charakter změny | Dopracování následného stupně projektové dokumentace |
| Stavba / objekt / úsek | Objekt 3 - stavební část |
| Specifikace změny | Nábytek - herny |
| Zdůvodnění změny | <p>V zadávací dokumentaci bylo uvedeno vybavení nábytku pouze pro jednu hernu a šatnu. Na základě specifikace investora byl upraven počet zakázkového nábytku pro potřeby obou heren, včetně dovybavení pracovními stoly a herních prvků za použití typových prvků.</p> <p>Doplnění rozsahu bylo požadováno v průběhu realizace, kdy již byla původní část zakázkového nábytku ve fázi výroby. S ohledem na charakter plnění se jedná o dodávku typově a materiálově sjednoceného interiérového vybavení vyráběného na míru, u kterého je nezbytné zachovat jednotné technické, materiálové a vizuální řešení. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé části plnění vzájemně funkčně i technicky provázané a jejich oddělení by vedlo k nekompatibilitě prvků, odlišnostem v provedení a současně k neúměrnému navýšení nákladů a časovým prodlevám.</p> <p>Z výše uvedených důvodů je rozšíření plnění považováno za neoddelitelné od původní zakázky a bylo realizováno v návaznosti na již zahájenou výrobu.</p> |
| Změna ceny díla | |
| Vícepráce (bez DPH) | 1 332 480,14 Kč |
| Méněpráce (bez DPH) | 0,00 Kč |
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 24 749 588,16 Kč |
| Změny ceny po schválení (bez DPH) | 26 082 068,30 Kč |
| Způsob zatřídění dle ZZVZ | § 222/5 -ANO - NE *) |
| Vliv změny na HARMONOGRAM | Zdůvodnění: |
| Přílohy | 1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) 2. Cenová nabídka <i>DESTRA - Václav Kučera</i> , faktury Weis corp s.r.o., 3. Rozbor položek 766821111.R, 766821111.R1, 766821111.R2 |
| SCHVALOVACÍ PROCES | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE Datum: Jméno: Podpis: | PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)</i> Datum: Jméno: Podpis: |
| PODPIS A RAZÍTKO TDS <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)</i> Datum: Jméno: Podpis: | PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE <i>změnu schvaluji / neschvaluji *)</i> Datum: Jméno: Podpis: |
| *) Nehodící se škrtněte | |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Vybudování dětské skupiny "U potoka - ZL 14 | Objednatel: | Město Česká Kamenice | IČO/DIČ: | 00261220/CZ00261220 |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČO/DIČ: | |
| Lokalita: | Česká Kamenice | Zhotovitel: | STAVBY JOŽÁK s. r. o. | IČO/DIČ: | 28737156/CZ28737156 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 6 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Lukáš Šimčík | Datum: | 28.03.2026 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| HSV | Dodávky | 1 332 480,14 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | |
| ZRN celkem | | 1 332 480,14 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---|
| Základ 0% | 0,00 | | | |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH 1 332 480,14 |
| Základ 21% | 1 332 480,14 | DPH 21% | 279 820,83 | Celkem včetně DPH 1 612 300,97 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Název stavby: | Vybudování dětské skupiny "U potoka - ZL 14 | Doba výstavby: | | Objednatel: | Město Česká Kamenice |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | | Projektant: | |
| Lokalita: | Česká Kamenice | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | STAVBY JOŽÁK s. r. o. |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 28.03.2026 | Zpracoval: | Lukáš Šimčík |

| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Celková/MJ | Celková hmotnost(t) |
|---|--------------|---|-----|---------|----------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | NU | Nábytek učebny | | | | | 1 332 480,14 | | 0,00 |
| 1 | 766821111.R | Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T1-T4 <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část p.č.83. Detail navýšení ceny je předmětem samostatného rozboru, který je přílohou tohoto rozpočtu.</i> | kpl | | 0,911 | 756 700,08 | 689 353,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 766821111.R1 | Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T5-T8 <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část p.č.84. Detail navýšení ceny je předmětem samostatného rozboru, který je přílohou tohoto rozpočtu.</i> | kpl | | 0,807 | 639 790,56 | 516 310,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 766821111.R2 | Vybavení nábytkem dle studie interiéru - volný nábytek V1-V7 <i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část p.č.85. Detail navýšení ceny je předmětem samostatného rozboru, který je přílohou tohoto rozpočtu.</i> | kpl | | 0,116 | 680 901,60 | 78 984,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RMAT001 | Stůl <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné cenové nabídky DESTRA - Václav Kučera, která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | ks | | 2,000 | 20 125,00 | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RMAT002 | Dětská kuchyňka <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné faktury Weos corp s.r.o., která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | ks | | 2,000 | 2 755,40 | 5 510,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RMAT003 | Dětský nástěnný prvek <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné faktury Weos corp s.r.o., která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | ks | | 2,000 | 1 035,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem:

1 332 480,14

VĚC: cenová nabídka na truhlářské práce

AKCE: Česká Kamenice – školka vybudování dětské skupiny U Potoka

Rozpis položek:

| | | |
|---|------------------|-----------|
| WC zástěna 820 x 550 mm BEZ nožiček a úchytů do zdi | 1.800 Kč x 8 ks | 14.400 Kč |
| Pracovní stůl 1200 x 600 x 750 mm s dvěma zásuvkami | 17.500 Kč x 2 ks | 35.000 Kč |

Ceny jsou uvedeny BEZ dopravy, montáže a DPH.

Nábytek počítám z vrstvené překližky bříza tloušťka 18 mm včetně 2x nátěru bezbarvým oleje OSMO.

V Děčíně dne 26.3.2026
tel. 602 441 857
www.destr.cz

Václav Kučera
Krásnostudenecká 1941/93
405 02 Děčín 6
ICO - 43187404

| Dodavatel | Odběratel |
|---|--|
| Weos corp s. r. o. Hlavní třída 568/73 Ostrava-Poruba IČO: 29444110 DIČ: CZ29444110 Číslo účtu: 107-2466490207/0100 Variabilní symbol: 20263467 | Jan Toman STAVBY JOŽÁK s. r. o. Arnoltice 150 Arnoltice 40714 toman@stavbyjozak.cz 730828770 |

Datum objednávky: 20. 4. 2026
Datum vystavení: 21. 4. 2026
Datum uskutečnění zdan. plnění: 21. 4. 2026
Datum splatnosti: 28. 4. 2026

Forma úhrady: Platba kartou online (GPWebPay)
Doprava: Balíkovna na adresu

| Zboží | KÓD | Množství | Cena za jednotku | Celkem |
|---|-------|----------|------------------|-----------------|
| Derrson dřevěná kuchyňka XXL interaktivní krémová s květy | W5283 | 2 | 2 396 Kč | 4 792 Kč |
| Mezisoučet (s DPH): | | | | 5 798 Kč |
| Poštovné (s DPH): | | | | 0 Kč |
| DPH 21%: | | | | 1 006 Kč |
| Celkem k úhradě: | | | | 5 798 Kč |

Vystavil: Radim Klein

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.

| Dodavatel | Odběratel |
|---|--|
| Weos corp s. r. o. Hlavní třída 568/73 Ostrava-Poruba IČO: 29444110 DIČ: CZ29444110 Číslo účtu: 107-2466490207/0100 Variabilní symbol: 20262403 | Jan Toman STAVBY JOŽÁK s. r. o. Arnoltice 150 Arnoltice 40714 toman@stavbyjozak.cz 730828770 |

Datum objednávky: 17. 3. 2026
Datum vystavení: 17. 3. 2026
Datum uskutečnění zdan. plnění: 17. 3. 2026
Datum splatnosti: 24. 3. 2026

Forma úhrady: Platba kartou online (GPWebPay)
Doprava: PPL Výdejní místa (Děčín, Březová 0
(PBOX DEC Březová (LIDL)))

| Zboží | KÓD | Množství | Cena za jednotku | Celkem |
|--|-------|----------|------------------|-----------------|
| Derrson dřevěný nástěnný montessori board Dinosaurus XL | W5371 | 2 | 900 Kč | 1 800 Kč |
| Mezisoučet (s DPH): | | | | 2 178 Kč |
| Poštovné (s DPH): | | | | 75 Kč |
| DPH 21%: | | | | 391 Kč |
| Celkem k úhradě: | | | | 2 253 Kč |

Vystavil: Radim Klein

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.

Vybudování dětské skupiny U Potoka

Investor: Město Česká Kamenice

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum

23.03.2026

Část - nábytek, vnitřní vybavení:

Položka dle SoD:

Položka 83 766821111.R - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T1-T4 1 kpl 756 700,08 Kč

| Označení | Název | Množství dle SoD | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------|---|------------------|-----------------|---------------|
| T1 | Skříňový nástěnný systém, pozn. bez dveřního křídla | 3 | 112 163,20 Kč | 336 489,60 Kč |
| T 2 | Skříňový nástěnný systém s kruhovým otvorem | 1 | 134 733,79 Kč | 134 733,79 Kč |
| T3 | Skříňový nástěnný systém u myvadlem | 1 | 117 466,69 Kč | 117 466,69 Kč |
| T4 | Skříňový díl | 5 | 33 602,00 Kč | 168 010,00 Kč |

Součet 756 700,08 Kč

Upravené množství dle skutečnosti:

Položka 83 766821111.R - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T1-T4 1,911188063 kpl 1 446 196,16 Kč

| Označení | Název | Množství dle SoD | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------|---|------------------|-----------------|---------------|
| T1 | Skříňový nástěnný systém, pozn. bez dveřního křídla | 6 | 112 163,20 Kč | 672 979,20 Kč |
| T 2 | Skříňový nástěnný systém s kruhovým otvorem | 2 | 134 733,79 Kč | 269 467,58 Kč |
| T3 | Skříňový nástěnný systém u myvadlem | 2 | 117 466,69 Kč | 234 933,38 Kč |
| T4 | Skříňový díl | 8 | 33 602,00 Kč | 268 816,00 Kč |

Součet 1 446 196,16 Kč

Rozdíl upravovaného množství

Položka 83 766821111.R - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T1-T4 0,911188063 kpl 689 496,08 Kč

Vybudování dětské skupiny U Potoka

Investor: Město Česká Kamenice

Zhotovitel. STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum

23.03.2026

Část - nábytek, vnitřní vybavení:

Položka dle SoD:

Položka 84 766821111.R1 - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T5-T8 1 kpl 639 790,56 Kč

| Označení | Název | Množství dle SoD | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------|--|------------------|-----------------|---------------|
| T5 | Díl pobytového schodiště | 4 | 112 732,26 Kč | 450 929,04 Kč |
| T6 | Díl pobytového schodiště se schodišťovými stupni | 1 | 103 082,38 Kč | 103 082,38 Kč |
| T7 | Dětská kuchyňská linka | 1 | 37 414,54 Kč | 37 414,54 Kč |
| T8 | závěsný systém | 2 | 24 182,30 Kč | 48 364,60 Kč |

Součet 639 790,56 Kč

Upravené množství dle skutečnosti:

Položka 84 766821111.R1 - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T5-T8 1,80744686 kpl 1 156 387,44 Kč

| Označení | Název | Množství dle SoD | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------|--|------------------|-----------------|---------------|
| T5 | Díl pobytového schodiště | 8 | 112 732,26 Kč | 901 858,08 Kč |
| T6 | Díl pobytového schodiště se schodišťovými stupni | 2 | 103 082,38 Kč | 206 164,76 Kč |
| T7 | Dětská kuchyňská linka | 0 | 37 414,54 Kč | 0,00 Kč |
| T8 | závěsný systém | 2 | 24 182,30 Kč | 48 364,60 Kč |

Součet 1 156 387,44 Kč

Rozdíl upravovaného množství

Položka 84 766821111.R1 - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek T5-T8 0,80744686 kpl 516 596,88 Kč

Vybudování dětské skupiny U Potoka

Investor: Město Česká Kamenice

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum

23.03.2026

Část - nábytek, vnitřní vybavení:

Položka dle SoD:

Položka 85 766821111.R2 - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek V1-V7 1 kpl 680 901,60 Kč

| Označení | Název | Množství dle SoD | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| V1 | Šatní systém | 6 | 55 832,00 Kč | 334 992,00 Kč |
| V2 | Pojízdný box na květiny | 4 | 23 410,10 Kč | 93 640,40 Kč |
| V3 | Pojízdný stojan na matrace | 2 | 14 310,30 Kč | 28 620,60 Kč |
| V4 | Dětský stůl | 4 | 21 790,00 Kč | 87 160,00 Kč |
| V5 | Dětská židle | 24 | 3 990,00 Kč | 95 760,00 Kč |
| V6 | Herní stěnový kotouč | 1 | 18 260,20 Kč | 18 260,20 Kč |
| V7 | Herní stěnový kotouč | 1 | 22 468,40 Kč | 22 468,40 Kč |

Součet 680 901,60 Kč

Upravené množství dle skutečnosti:

Položka 85 766821111.R2 - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek V1-V7 1,11654 kpl 760 253,60 Kč

| Označení | Název | Množství dle SoD | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| V1 | Šatní systém | 6 | 55 832,00 Kč | 334 992,00 Kč |
| V2 | Pojízdný box na květiny | 4 | 23 410,10 Kč | 93 640,40 Kč |
| V3 | Pojízdný stojan na matrace | 4 | 14 310,30 Kč | 57 241,20 Kč |
| V4 | Dětský stůl | 6 | 21 790,00 Kč | 130 740,00 Kč |
| V5 | Dětská židle | 36 | 3 990,00 Kč | 143 640,00 Kč |
| V6 | Herní stěnový kotouč | 0 | 18 260,20 Kč | 0,00 Kč |
| V7 | Herní stěnový kotouč | 0 | 22 468,40 Kč | 0,00 Kč |

Součet 760 253,60 Kč

Rozdíl upravovaného množství

Položka 85 766821111.R2 - Vybavení nábytkem dle studie interiéru - vestavěný nábytek V1-V7 0,11654 kpl 79 352,00 Kč

| Změnový list stavby č. 15 | |
|--|---|
| Stavba | Vybudování dětské skupiny „U Potoka“ dle SoD ze dne 1.8.2025 Projekt: CZ.31.6.0/0.0./0.0/22_045/0010900 Dětská skupina U potoka |
| Objednatel | Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice IČ: 00261220 |
| Zhotovitel | STAVBY JOŽAK s.r.o. Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice IČ: 28737156 |
| Projektant | Atelier Elzet s.r.o., Budějovická 2201, 390 02, Tábor IČ: 08714771 |
| Technický dozor investora | IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 1 IČ: 257013047 |
| Zpracovatel | Jan Toman |
| Charakter změny | Dopracování následného stupně projektové dokumentace |
| Stavba / objekt / úsek | Objekt 3 - stavební část |
| Specifikace změny | Nábytek - přípravný jídel a kanceláře |
| Zdůvodnění změny | V zadávací dokumentaci nebylo uvedeno vybavení připraven jídel (m.č. 104 a 111) a šaten+kancelářských koutů (m.č. 105 a 112). Na základě specifikace investora byl vybrán typový nábytek a vybavení (lednice, myčky, varné desky, digestoře a mikrovlnné trouby) pro tyto prostory. Uvedené položky nebyly zahrnuty do soupisu prací s výkazem výměr. |
| Změna ceny díla | |
| Vícepráce (bez DPH) | 267 642,34 Kč |
| Méněpráce (bez DPH) | 0,00 Kč |
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 24 749 588,16 Kč |
| Změny ceny po schválení (bez DPH) | 25 017 230,50 Kč |
| Způsob zatřídění dle ZZVZ | § 222/5 |
| Vliv změny na HARMONOGRAM | -ANO - NE *) Zdůvodnění: |
| Přílohy | 1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) 2. Cenová nabídka: <i>Jakub Kovařík, faktura 6080600198 Datart, objednávka 26002393 Parolek, objednávka č. 1589819656 IKEA, objednávka IKEA 19.3.2026, objednávka IKEA 9.4.2026.</i> |
| SCHVALOVACÍ PROCES | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)</i> |
| Datum: | Datum: |
| Jméno: | Jméno: |
| Podpis: | Podpis: |
| PODPIS A RAZÍTKO TDS <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)</i> | PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE <i>změnu schvaluji / neschvaluji *)</i> |
| Datum: | Datum: |
| Jméno: | Jméno: |
| Podpis: | Podpis: |
| *) Nehodící se škrtněte | |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Vybudování dětské skupiny "U potoka, Změnový list č. 15 | Objednatel: | Město Česká Kamenice | IČO/DIČ: | 00261220/CZ00261220 |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČO/DIČ: | |
| Lokalita: | Česká Kamenice | Zhotovitel: | STAVBY JOŽÁK s. r. o. | IČO/DIČ: | 28737156/CZ28737156 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 7 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Lukáš Šimčík | Datum: | 09.04.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky | 231 506,41 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 32 314,05 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 3 821,88 | | | | |
| ZRN celkem | | 267 642,34 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--|
| Základ 0% | 0,00 | | | |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH 267 642,34 |
| Základ 21% | 267 642,34 | DPH 21% | 56 204,89 | Celkem včetně DPH 323 847,23 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Název stavby: | Vybudování dětské skupiny "U potoka, Změnový list č. 15 | Doba výstavby: | | Objednatel: | Město Česká Kamenice |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | | Projektant: | |
| Lokalita: | Česká Kamenice | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | STAVBY JOŽÁK s. r. o. |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 09.04.2026 | Zpracoval: | Lukáš Šimčík |

| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Celková/MJ | Celková hmotnost(t) |
|---|--------------|--|--------|---------|----------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | R01 | Nábytek kuchyně a kanceláře | | | | | 267 642,34 | | 0,00 |
| 1 | R001 | Montáž nábytku a kompletace <i>Poznámka: Cena převzata z nabídky Jakub Kovařík která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | soubor | | 1,00 | 32 314,05 | 32 314,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RMAT001 | Kompletní objednávka MČK - bez kuchyň. desky – nábytek pro kuchyň a kanceláře <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné objednávky IKEA která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | soubor | | 1,00 | 160 810,87 | 160 810,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RMAT002 | Kuchyňské desky na míru <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné objednávky IKEA, která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | soubor | | 1,00 | 22 762,40 | 22 762,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RMAT003 | Vestavná lednice <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné objednávky č.26002393 Truhlářství Roman Parolek, s.r.o., která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | ks | | 2,00 | 13 751,53 | 27 503,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RMAT004 | Kuchyňské elektrovybavení <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné objednávky č.4016974724 Datart, která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | soubor | | 1,00 | 11 401,16 | 11 401,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RMAT005 | Šatní skříně <i>Poznámka: Cena převzata ze samostatné objednávky IKEA, která je samostatnou přílohou tohoto VV. Cena vynásobena koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)</i> | soubor | | 1,00 | 9 028,92 | 9 028,92 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | | 1,50 | 2 547,92 | 3 821,88 | 0,00 | 0,00 |

Celkem: 267 642,34



Nákupní seznam

Alias: 17224343

Adresa dodáníTereza Šimová
Arnoltice 150
40714 Arnoltice u Děčína**Zákazník kontakt**Tereza Šimová
Mobilní telefon: +420774083094
E-mail: simova@stavbyjuzak.cz**IKEA kontakt**

www.ikea.cz/napistenam

Přehled zboží

| Mn. | Popis: | Č. výr. | Místo odběru | Hmotnost (kg) Jednotka/ Tot | Cena | Celk. cena |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| Pracovní deska | | | | | | |
| 2.3 | EKBACKEN pr.des.na miru 63.6-125x2.8 vz.prekl/lam. | 106.090.40 | | 23,6/54,3 | 2 900 | 6 670 |
| 2.3 | EKBACKEN pr.des.na miru 63.6-125x2.8 vz.prekl/lam. | 106.090.40 | | 23,6/54,3 | 2 900 | 6 670 |
| 1.65 | EKBACKEN pr.des.na miru 63.6-125x2.8 vz.prekl/lam. | 106.090.40 | | 23,6/38,9 | 2 900 | 4 785 |
| 1.65 | EKBACKEN pr.des.na miru 63.6-125x2.8 vz.prekl/lam. | 106.090.40 | | 23,6/38,9 | 2 900 | 4 785 |
| 5.2 | YTTRE hrana pro pr. desku vyr. na míru, laminát | 203.501.82 | | 0,1/0,5 | 200 | 1 040 |
| | | | | | | 23 950 |

Různé**Nákres**

Použijte tento kód k opětovnému otevření vašeho návrhu v plánovači nebo na kiosku v obchodním domě:

Kuchyně kód :4ED384DB-949C-423B-828A-9010170F8A37 Odkaz :<https://kitchen.planner.ikea.com/cz/cs/planner/4ED384DB-949C-423B-828A-9010170F8A37/?rangeEnv=ProdRange&environmentStage=main>Zboží lze zakoupit i na www.ikea.cz. Vaše IKEA.

Upozorňujeme, že ceny jsou pouze informativní a IKEA neručí za dodání zboží za uvedenou cenu. Cena k úhradě je cena platná v den nákupu zboží.


Přehled plateb

Pokud není uvedeno jinak, měna pro všechny platby je (CZK)








| Popis: | Suma |
|---------------------------|---------------|
| Cena zboží | 23 950 |
| DPH | 4 156,6 |
| Celková cena s DPH | 23 950 |

Kompletní objednávka MČK - bez kuchyň. desky

Vytištěno: čtvrtek 19. března 2026 v
9:59

 Výdejový list obchodního domu **IKEA Praha - Černý Most**

 Nejtěžší balení je **38.00 kg**. Nejdelší strana je **229 cm** a nejširší je **67 cm**

| Množství | Název a popis | Číslo výrobku | Místo vyzvednutí | Váha | Balení | Cena |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------|--------|-----------------|
| 2 x | BILLY Knihovna  Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 090.178.26 | | | | 5 994,00 Kč |
| | 6 x BILLY Knihovna | 302.638.44 | 02 17 | 6 x 19.40 kg | 6 | |
| 6 x | KRYLBO Otočná židle  Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 305.735.87 | 04 65 | 72.36 kg | 6 | 11 940,00 Kč |
| 2 x | MALM Psací stůl s výsuvnou deskou  Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 702.141.92 | 04 63 | 60 kg | 2 | 6 980,00 Kč |
| 6 x | BERGSHULT / FÖRLÄGGARE Nástěnná police  Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 495.627.20 | | | | 3 744,00 Kč |
| | 6 x BERGSHULT Police | 304.212.35 | 07 31 | 6 x 6.50 kg | 6 | |
| | 18 x FÖRLÄGGARE Konzola | 605.501.98 | 07 32 | 18 x 0.34 kg | 18 | |
| 2 x | BOAXEL Šatní sestava  Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 193.323.68 | | | | 4 420,00 Kč |
| | 4 x BOAXEL Sítovaný koš | 204.487.49 | 08 39 | 4 x 1.51 kg | 4 | |
| | 2 x BOAXEL Nástěnná kolejnice | 304.487.39 | 08 37 | 2 x 0.15 kg | 2 | |
| | 20 x BOAXEL Konzola | 604.487.33 | 08 40 | 20 x 0.24 kg | 20 | |
| | 6 x BOAXEL Police | 704.487.37 | 08 37 | 6 x 3.25 kg | 6 | |
| | 4 x BOAXEL Upevňovací lišta | 804.487.32 | 26 20 | 4 x 1.18 kg | 4 | |
| | 2 x BOAXEL Šatní tyč | 904.487.41 | 08 36 | 2 x 0.29 kg | 2 | |
| 4 x | HERRÅKRA Křeslo  Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 305.355.43 | 15 29 | 56 kg | 4 | 11 960,00 Kč |
| 26 x | BILLSBRO Úchytka  Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 503.235.97 | 20 02 | 4.94 kg | 26 | 5 174,00 Kč |

| Množství | Název a popis | Číslo výrobku | Místo vyzvednutí | Váha | Balení | Cena |
|----------|--|---------------|--|--------------|--------|-----------------|
| 1 x | FIXA Vrtací šablona ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 903.233.93 | 20 04 | 0.05 kg | 1 | 49,00 Kč |
| 2 x | FENSJÖ Difúzní bariéra ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 006.135.42 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 0.1 kg | 2 | 200,00 Kč |
| 4 x | METOD Nástěnná horizontální skříňka ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 193.918.00 | | | | 6 360,00 Kč |
| 4 x | VEDDINGE Čelo zásuvky | 002.054.26 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 2.10 kg | 4 | |
| 4 x | METOD Rám nástěnné skříňky | 102.055.29 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 7.90 kg | 4 | |
| 4 x | UTRUSTA Pant s tlum., horizontal. dvířka | 504.624.80 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 1.81 kg | 4 | |
| 4 x | METOD Nástěnná skříňka s policemi ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 294.580.36 | | | | 4 680,00 Kč |
| 4 x | METOD Rám nástěnné skříňky | 102.055.34 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 9.80 kg | 4 | |
| 4 x | UTRUSTA Police | 402.056.22 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 3.25 kg | 4 | |
| 4 x | VEDDINGE Dveře | 602.054.33 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 3.15 kg | 4 | |
| 4 x | UTRUSTA Pant s tlumičem, do kuchyní | 805.248.82 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 0.21 kg | 4 | |
| 8 x | METOD Nástěnná skříňka s policemi ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 294.659.42 | | | | 11 600,00 Kč |
| 8 x | UTRUSTA Police | 102.056.14 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 8 x 4.95 kg | 8 | |
| 8 x | VEDDINGE Dveře | 402.054.34 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 8 x 4.56 kg | 8 | |
| 8 x | METOD Rám nástěnné skříňky | 802.055.35 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 8 x 13.00 kg | 8 | |
| 8 x | UTRUSTA Pant s tlumičem, do kuchyní | 805.248.82 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 8 x 0.21 kg | 8 | |

| Množství | Název a popis | Číslo výrobku | Místo vyzvednutí | Váha | Balení | Cena |
|----------|--|---------------|--|---------------|--------|--------------|
| 2 x | METOD Odvětrávaný sokl ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 302.214.58 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 0.62 kg | 2 | 500,00 Kč |
| 2 x | LAGAN Vestavná myčka ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 306.273.64 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 76 kg | 2 | 13 980,00 Kč |
| 4 x | FÖRBÄTTRA Sokl ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 403.275.05 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 3.36 kg | 4 | 800,00 Kč |
| 2 x | METOD / MAXIMERA Spod.sk. 3čela/2níz./1stř./1vys.zás ● Není skladem v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 499.158.97 | | | | 11 040,00 Kč |
| 4 x | MAXIMERA Zásuvka, nízká | 202.046.28 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 6.30 kg | 4 | |
| 2 x | MAXIMERA Zásuvka, střední | 202.214.49 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 6.93 kg | 2 | |
| 2 x | VEDDINGE Čelo zásuvky | 302.054.39 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 3.19 kg | 2 | |
| 2 x | UTRUSTA Čelo zásuvky, nízké | 402.046.51 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 0.49 kg | 2 | |
| 2 x | METOD Rám spodní skříňky | 502.056.26 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 19.30 kg | 2 | |
| 4 x | VEDDINGE Čelo zásuvky | 602.054.28 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 1.58 kg | 4 | |
| 2 x | MAXIMERA Zásuvka, vysoká | 902.046.39 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 7.27 kg | 2 | |
| 12 x | METOD Nástěnná horizontální skříňka ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 593.918.41 | | | | 20 400,00 Kč |
| 12 x | VEDDINGE Čelo zásuvky | 302.054.39 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 12 x 3.19 kg | 12 | |
| 12 x | METOD Rám nástěnné skříňky | 302.055.33 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 12 x 10.00 kg | 12 | |
| 12 x | UTRUSTA Pant s tlum., horizontal. dvířka | 504.624.80 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 12 x 1.81 kg | 12 | |
| 2 x | METOD Skříňka na dřez ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 694.643.04 | | | | 3 640,00 Kč |

| Množství | Název a popis | Číslo výrobku | Místo vyzvednutí | Váha | Balení | Cena |
|-------------|---|-------------------|---|--------------|--------|-----------------|
| | 2 x VEDDINGE Dveře | 202.054.30 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 6.44 kg | 2 | |
| | 2 x METOD Spodní skříňka pro troubu/dřez | 702.135.69 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 18.10 kg | 2 | |
| | 2 x UTRUSTA Pant s tlumičem, do kuchyní | 805.248.82 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 0.21 kg | 2 | |
| 2 x | METOD Nást. skř. na digest. s pol./dv. ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 695.053.52 | | | | 3 300,00 Kč |
| | 2 x VEDDINGE Dveře | 402.054.34 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 4.56 kg | 2 | |
| | 2 x METOD Rám nástěnné sk. pro vest. digestoř | 505.476.39 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 14.30 kg | 2 | |
| | 2 x UTRUSTA Pant s tlumičem, do kuchyní | 805.248.82 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 0.21 kg | 2 | |
| 4 x | METOD / MAXIMERA Spod.sk. 2čela/2 vysoké zás. ● Není skladem v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 699.159.19 | | | | 12 920,00 Kč |
| | 8 x MAXIMERA Zásuvka, vysoká | 002.046.34 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 8 x 5.76 kg | 8 | |
| | 8 x VEDDINGE Čelo zásuvky | 002.054.26 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 8 x 2.10 kg | 8 | |
| | 4 x METOD Rám spodní skříňky | 802.134.32 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 16.10 kg | 4 | |
| 2 x | UNDERVERK Vestavná digestoř ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 703.891.39 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 20 kg | 2 | 9 980,00 Kč |
| 28 x | METOD Noha ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 705.560.67 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 5.04 kg | 28 | 2 100,00 Kč |
| 2 x | METOD Rám nástěnné skříňky ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 802.055.35 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 26 kg | 2 | 1 000,00 Kč |
| 4 x | METOD / MAXIMERA Spod. sk. na umyvadlo TALLSJÖN ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 995.501.40 | | | | 16 440,00 Kč |
| | 4 x MAXIMERA Zásuvka, nízká | 302.046.37 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 4.15 kg | 4 | |

| Množství | Název a popis | Číslo výrobku | Místo vyzvednutí | Váha | Balení | Cena |
|----------|---|-------------------|--|--------------|--------|------|
| 4 x | VEDDINGE Čelo zásuvky | 302.054.39 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 3.19 kg | 4 | |
| 4 x | UTRUSTA Čelo zásuvky, nízké | 402.046.51 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 0.49 kg | 4 | |
| 4 x | MAXIMERA Zásuvka, vysoká | 602.046.31 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 6.79 kg | 4 | |
| 4 x | VEDDINGE Čelo zásuvky | 602.054.28 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 1.58 kg | 4 | |
| 4 x | UTRUSTA Spojovací lišta pro čela | 602.635.88 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 1.26 kg | 4 | |
| 4 x | METHOD Spodní skříňka pro troubu/dřez | 702.135.69 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 18.10 kg | 4 | |

Co je dobré vědět při návštěvě obchodního domu


i Vyzvedněte si výrobky na příslušných místech vyzvednutí. Nezapomeňte si pro kontrolu porovnat čísla výrobků. Při načítání nákupního košíku ukažte čárový kód tak, aby byl pro pokladní dobře viditelný.

Celkový počet balení 79

Celková hmotnost 1459.61 kg

Celkem včetně DPH **169 201,00 Kč**


PAX doobjednávka

 Výdejový list obchodního domu **IKEA Praha - Černý Most**

 Nejtěžší balení je **50.17 kg**. Nejdelší strana je **210 cm** a nejširší je **61 cm**

| Množství | Název a popis | Číslo výrobku | Místo vyzvednutí | Váha | Balení | Cena |
|----------|---|-------------------|---|--------------|--------|----------------|
| 2 x | PAX / FORSAND Šatní skříň ● Na skladě v obchodním domě IKEA Praha - Černý Most | 495.006.52 | | | | 9 500,00 Kč |
| 4 x | KOMPLEMENT Pant, jemné dovírání | 002.145.05 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 0.30 kg | 4 | |
| 2 x | PAX Rám skříně | 202.145.66 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 50.17 kg | 2 | |
| 2 x | KOMPLEMENT Šatní tyč | 302.568.91 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 2 x 0.53 kg | 2 | |
| 4 x | FORSAND Dveře | 403.910.92 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 7.30 kg | 4 | |
| 4 x | KOMPLEMENT Police | 702.779.57 | Kontakt na zaměstnance obchodního domu | 4 x 6.95 kg | 4 | |

Co je dobré vědět při návštěvě obchodního domu

 Vyzvedněte si výrobky na příslušných místech vyzvednutí. Nezapomeňte si pro kontrolu porovnat čísla výrobků. Při načítání nákupního košíku ukažte čárový kód tak, aby byl pro pokladní dobře viditelný.

Celkový počet balení 8

Celková hmotnost 159.6 kg

Celkem včetně DPH **9 500,00 Kč**

Zadavatel: **STAVBY JOŽÁK s.r.o.**
Arnoltice 150
IČ: 28737156
Kontaktní osoba: Ing. Jan Toman
E-mail: toman@stavbyjozak.cz
Tel.: 730 828 770

Nabídku předkládá: **Jakub Kovařík**
Na Hrázi 183/11a
405 02 Děčín VIII – Dolní Oldřichov
IČO: 22024832
Tel.: 773 923 589
E-mail: kovarikjakub20@seznam.cz

Předmět nabídky: Truhlářské práce

Datum: 26.3.2026

CENOVÁ NABÍDKA

| Druh | Cena v Kč |
|---|------------------|
| Smontování skříní z IKEA Kompletace na místě – <ul style="list-style-type: none">- spodní skříňky na nožičkách- horní skříně zavěšeny na kotevních lištách z IKEA- osazení vestavěného vybavení (lednička, digestoř, dvojdřez, vařič a myčka)- olištování, usazení a potřebné výřezy - pracovní deska | 34.000,- |

Cena je konečná, nejsem plátce DPH.

Daňový doklad - FAKTURA 6080600198

Dodavatel:

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
náměstí Práce 2523
76001 Zlín
IČO: 49973053 DIČ: CZ49973053
Spis: C 13723, Krajský soud v Brně

Pobočka:

1380 Datart Elektro, Děčín, OC Kaufland
Oblouková 1395/4 40502 Děčín
+420 577055883 decinkaufland@datart.cz

Zákazník: Datart.cz

STAVBY JOŽÁK s. r. o.
Arnoltice 150
40714 Arnoltice u Děčína
IČO: 28737156 DIČ: CZ28737156

Datum vystavení: 23.3.2026
Datum uskutečnění zdaň. plnění: 23.3.2026
Datum splatnosti: 23.3.2026
Forma úhrady: Při převzetí
Objednávka č.: 4016974724

Bankovní spojení / údaje pro platbu:

Banka: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4582802/0800
IBAN: CZ320800000000004582802
SWIFT: GIBACZPX
Var. symbol: 6080600198

| Kód položky | Název | Množ. | MJ | Cena/MJ bez DPH | Sleva % | Cena/MJ po sl. | Celkem bez DPH | DPH % | DPH CZK | Celkem CZK |
|--------------|--|-------|-----|-----------------|---------|----------------|----------------|-------|----------|------------|
| SNRSMW2120SS | Mikrovlnná trouba Sencor SMW 2120SS -1 - 002-1D | 2 | Kus | 1 473,23 | 0 | 1 473,23 | 2 946,46 | 21 | 618,75 | 3 565,21 |
| RP | Recyklační poplatek mikrovlnky pracky | 2 | | 13,55 | | | 27,10 | 21 | 5,69 | 32,79 |
| ELELHR3233CK | Varná deska sklo. Electrolux LHR3233CK, Domino -1 - 002-2C | 2 | Kus | 3 457,35 | 0 | 3 457,35 | 6 914,70 | 21 | 1 452,08 | 8 366,78 |
| RP | Recyklační příspěvek 1-11 (menší spotřebiče, mikrovlnky) | 2 | | 12,90 | | | 25,80 | 21 | 5,42 | 31,22 |

Uplatněné zálohy

| DPH % | DPH CZK | Základ CZK | Celkem CZK | Doklad | Datum úhrady |
|-------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 21 | -2 081,95 | -9 914,05 | -11 996,00 | 5760591254 | 19.03.2026 |

| DPH % | DPH CZK | Základ CZK | Celkem CZK |
|-------|---------|------------|------------|
| 21 | -0,01 | 0,01 | 0,00 |

Cena po slevě 11 996,00 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK
Uplatněné zálohy -11 996,00 CZK
Úhrady předem 0,00 CZK
Celkem k úhradě s DPH 0,00 CZK

K úhradě: 0,00 CZK

Poznámka:

Vztahuje-li se na výrobek recyklační příspěvek, tak je součástí prodejní ceny, pokud není vyčíslen samostatně. Doklad uschovejte pro případnou reklamaci. Záleží nám na Vás. Proto Vám garantujeme tu nejlepší obsluhu.

Dopravu zajišťujeme na místo určení v případě, kdy je to s ohledem na prostorové vymezení místa možné.

Zboží předal:

Zboží převzal:

Fakturu převzal:



Dodavatel:

**Truhlářství Roman
Parolek, s.r.o.**
Tovární 526
67932 Svitávka
Česká republika

Parolek
Shop

IČ (CIN): 29255261
DIČ (VAT number):
CZ29255261

Telefon: +420 797 894 884
E-mail: info@parolek-shop.cz
https://www.parolek-shop.cz

Datum vystavení: 19.03.2026
Objednávka již byla uhrazena

Objednávka č.: 26002393

Ze dne: 19.03.2026

Příjemce:

Tereza Šimová
STAVBY JOŽÁK s. r. o.
Arnoltice 150
40714 Arnoltice
Česká republika

IČ (CIN): 28737156
DIČ (VAT number): CZ28737156

E-mail: simova@stavbyjozak.cz
Telefon: +420 774 083 094

Doručovací adresa:

Tereza Šimová
Provaznická 737/12
40502 Děčín
Česká republika

| Položky dodávky | Množství | Cena za m. j. | Cena | DPH % | DPH | Celková cena vč. DPH |
|---|----------|---------------|--------------|-------|-------------|----------------------|
| Bosch KUL22VFD0 Serie 4 Kód: KUL22VFD0 | 2 ks | 11 957,85 Kč | 23 915,70 Kč | 21 % | 5 022,30 Kč | 28 938,00 Kč |
| TopTrans | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Online kartou | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Shrnutí | | | 23 915,70 Kč | | 5 022,30 Kč | 28 938,00 Kč |
| K ZAPLACENÍ | | | | | | 28 938,00 Kč |

1. pole: PGRD-KTWK-CSJP

Vystavil: Roman Parolek

Truhlářství Roman Parolek, s.r.o.
Tovární 526
Svitávka 679 32
DIČ: CZ 292 55 261
Tel.: 775 593 880