

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavební práce

„Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce: A1200

č. KOH/Se/176/2017

č. 166/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucím střediska Kohinoor

[REDAKCE] závodním lomu střediska Kohinoor

[REDAKCE] vedoucím odboru ZNHČ střediska Kohinoor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

Společnost PKÚ - PTS

Velká Hradební 3122/52

400 01 Ústí nad Labem

Společnost PKÚ - PTS byla založena dne 23. 5. 2017 na základě uzavřené Smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., vedoucím členem společnosti Společnost PKÚ - PTS

Ve věcech technických: [REDAKCE] závodním lomu a technickým dozorem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: [REDAKCE]

Vedoucí člen společnosti

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25041738, DIČ: CZ25041738

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

Na základě plné moci ze dne 23. 5. 2017.



2. člen společnosti

HERKUL a.s.

Obrnice 228

435 21 Obrnice

IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

3. člen společnosti

CHEMIA SYSTÉM GEO s.r.o.

Libovická 2160/8

169 00 Praha 6 - Břevnov

IČO: 25692275, DIČ: CZ25692275

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61662

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo na stavební práce „Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce: A1200 (dále jen Smlouva o dílo), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 1. 8. 2017 pod č. KOH/Se/176/2017 a č. 166/2017, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy o dílo.

II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

V zadávací dokumentaci bylo uvažováno se zahájením prací na plnění předmětu díla v červnu 2017 a dokončením prací v září 2017, což znamená, že doba plnění měla být 4 měsíce. Smlouva o dílo byla podepsána 1. 8. 2017 a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv dne 4. 8. 2017. Tímto dnem nabyla účinnosti. Dne 7. 8. 2017 byl zhotovitel vyzván k předání pracoviště a to k datu 14. 8. 2017. V tomto termínu bylo pracoviště předáno samostatným zápisem a zároveň, byl o tomto úkonu vyhotoven zápis do stavebního deníku. Práce na plnění předmětu díla byly zahájeny dle zápisu ve stavebním deníku dne 16. 8. 2017. Na základě uvedených faktů se doba plnění zkrátila o dva měsíce.

Z důvodu delšího průběhu zadávacího řízení, než bylo původně uvažováno, se prodlužuje lhůta pro ukončení a předání celého předmětu díla, a to z 30. 09. 2017 na 27. 11. 2017.

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1. Článek IV. Smlouvy o dílo v tomto znění:

Ukončení a předání předmětu díla: **30. 09. 2017**

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro ukončení a předání předmětu díla se automaticky prodlužuje o příslušný počet dnů prodloužení objednatele s uveřejněním smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dle čl. XVIII. odstavce 6. této smlouvy o dílo.

se nahrazuje novým zněním:

„Ukončení a předání celého předmětu díla: **27. 11. 2017.**“

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro ukončení a předání předmětu díla se automaticky prodlužuje o příslušný počet dnů prodlení objednatele s uveřejněním smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dle čl. XVIII. odstavce 6. této smlouvy o dílo.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 6. 9. 2017

V Ústí nad Labem dne 6. 9. 2017

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

Ing. Radko Vrbík
jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Společnost PKÚ - PTS“
(zhotovitel)