

Dodatek č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 021/2025/OSÚ „Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky“

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** ELEKTRO-FLEXI, s. r. o.
U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 021/2025/OSÚ s názvem „Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky“, která byla uzavřena dne 30. 01. 2025. Dodatek č. 3 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Méněpráce vznikly úpravami na statickém zajištění, odkanalizování objektu a upuštěním od výroby nového kříže a opravou makovice, jejichž aktuální stav to nevyžadoval.
- b) Dodatkem č. 3 se mění článek IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně)	1.568.880,95 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	295.724,03 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 23.886,88 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3	- 51.458,87 Kč

Celková cena dle dodatku č. 3 bez DPH**1.789.259,23 Kč****DPH 21 %****375.744,44 Kč****Celková cena dle dodatku č. 3 včetně DPH****2.165.003,67 Kč**

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání cenové nabídky nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti ve znění dle dodatků.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29. 04. 2026 usnesením č. 2962/112/RM/2026 .

V Mohelnici dne 04.05.2026.....

V Lutíně dne 04.05.2026.....

.....
objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
zhotovitel
ELEKTRO-FLEXI s.r.o., Petr Galda, jednatel