

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
O VÝKONU FUNKCE ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE
(dále také jen jako „dodatek“)

číslo smlouvy příkazce: D952220068

I.
Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK

SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem	Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Statutární orgán	Ing. Jiří Smékal, MBA, LL.M., jednatel, zastoupený na základě plné moci XXX, projektovou ředitelkou
IČO, DIČ	28571690, CZ28571690
Obchodní rejstřík	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby tohoto dodatku je termínem „**Příkazník**“ míněn zadávacím řízením vybraný dodavatel veřejné zakázky nazvané „*VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor*“, termínem „*Stavba*“ – realizace díla „*VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní*“ a termínem „**Příkazce**“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

II.
Popis a zdůvodnění změn

Mezi smluvními stranami byla dne 14. 2. 2023 uzavřena Smlouva příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce, č. smlouvy D952220068, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2025 (dále také jen jako „smlouva“), na jejímž základě se Příkazník zavázal vykonávat pro Příkazce mj. technický a geotechnický dozor na Stavbě, a to do 21. 2. 2026 s výhradou dalšího prodloužení až o 12 měsíců do okamžiku dokončení Stavby. Cena za výkon činností dle smlouvy byla sjednána v částce 111.600 Kč/měsíc.

Smluvní strany konstatují, že:

- stavební práce na Stavbě byly ke dni uzavření tohoto dodatku fakticky dokončeny,
- dosud nedošlo k vydání kolaudačního souhlasu a k ukončení všech činností dle smlouvy,
- v souladu se smlouvou přetrvávají povinnosti Příkazníka zejména, nikoliv výlučně, v oblasti:

- kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převímce v dohodnutých termínech a zajištění účasti všech zainteresovaných subjektů na převímacím řízení o odstranění vad a nedodělků,
- shromažďování dokladů a podkladů,
- přípravy a podání žádosti o kolaudační souhlas,
- organizace kolaudačního řízení,
- součinnosti při kolaudaci a závěrečném vyhodnocení Stavby.

Tyto činnosti vyplývají zejména z čl. II. smlouvy (například příprava podkladů pro kolaudaci, účast na kolaudačním řízení, zpracování závěrečné zprávy apod.).

Smluvní strany současně konstatují, že:

- geotechnický dozor (GTD) již není s ohledem na ukončení stavebních prací vykonáván,
- činnost Příkazníka je nadále omezena výlučně na činnosti spadající pod technický dozor stavebníka (TDS) převážně ve fázi dokončení Stavby a kolaudačního řízení, případně činnosti související s odstraňováním vad a nedodělků Stavby.

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedenou změnu skutkového stavu Stavby dochází ke změně rozsahu plnění příkazníka tak, že:

- nadále bude vykonáván pouze technický dozor stavebníka (TDS) ve fázi dokončení stavby a kolaudace,
- výkon geotechnického dozoru (GTD) se ke dni účinnosti tohoto dodatku ukončuje.

Příkazník je i nadále povinen plnit všechny činnosti vyplývající ze smlouvy, které svou povahou náležejí do fáze dokončení stavby, zejména:

- shromáždění všech dokladů potřebných pro kolaudaci,
- příprava a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,
- organizace a účast na kolaudačním řízení,
- kontrola odstranění vad a nedodělků,
- zpracování závěrečné zprávy technického dozoru,
- součinnost při závěrečném vyhodnocení stavby.

III. Předmět dodatku

V souvislosti s ukončením výkonu geotechnického dozoru (GTD) a s tím souvisejícímu omezení rozsahu činností Příkazníka oproti fázi realizace stavby se smluvní strany dohodly na změně ujednání o odměně dle čl. VII smlouvy tak, že **měsíční odměna za výkon činností Příkazníka činí nově 50.000 Kč bez DPH.**

Tato odměna náleží Příkazníkovi:

- **počínaje 1. 4. 2026**
- **až do úplného splnění všech činností dle smlouvy**, zejména do zajištění kolaudace Stavby a splnění souvisejících povinností.

Odměna dle tohoto dodatku náleží Příkazníkovi pouze za skutečně vykonané činnosti dle smlouvy. Příkazník je povinen rozsah a povahu těchto činností doložit ve zprávě o plnění přiložené k faktuře.

V případě, že Příkazník v příslušném kalendářním měsíci nevykonával žádné činnosti dle smlouvy, nárok na odměnu za tento měsíc mu nevzniká.

Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že za činnosti vykonávané dle smlouvy se nepovažuje pouhá připravenost k činnosti či pasivní vyčkávání na rozhodnutí správních orgánů.

Ostatní ustanovení čl. VII smlouvy zůstávají nedotčena, zejména pokud jde o:

- fakturaci,
- splatnost,
- pozastávku části ceny do vydání kolaudačního souhlasu.

IV. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně Příkazce.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je plná moc ze dne 15. 1. 2026.

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
XXX
projektová ředitelka
na základě plné moci