

příloha číslo II. – Harmonogram plnění prací a dodávek

„Dodávka a montáž nových ústředen EPS“

ZAAL s.r.o.

Uzlový bod realizace:	Datum zahájení:	Datum dokončení:
Fyzická výměna ústředen, jejich uvedení do provozu a školení obsluhy	4. 5. 2026	31. 5. 2026
Výchozí revize	1. 6. 2026	30. 6. 2026
Předání a převzetí díla	1. 7. 2026	14. 7. 2026