

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU, ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU, VČETNĚ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

„Prodloužení zábrzdne vzdálenosti na trati Čičenice – Volary“

Evidenční číslo RVZ: **61824099**

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3226/2024**

číslo jednací dodatku č. 3: 8132/2026-SŽ-OR PLZ-ÚPI

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214993/5313530089

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem: č. p. 106, 373 71 Dubičné
IČO: 48200891 DIČ: CZ48200891
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479
zastoupená Radkem Frieslem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: **XXX** vedený u **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: **S001/TMS/24**

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Na základě jednání zhotovitele se zástupci Města Prachatice a Policií České republiky vyplynula potřeba těchto úprav:

- rozšíření předmětu díla o vyprojektování nového zabezpečení přejezdu P1450 světelným přejezdovým zařízením (PZS) včetně zajištění elektrické přípojky,
- zajištění přípravy elektrické přípojky pro budoucí zabezpečení přejezdu P1451 a úprava související geodetické a dopravně-technologické dokumentace.

Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu projektových prací dohodly na:

- prodloužení termínu 2. dílčího plnění do 19. 5. 2026 a 3. dílčího plnění do 19. 8. 2026,
- navýšení ceny díla o 212 000,00 Kč bez DPH.

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě hlavičky smluvní strany Objednatele.

**I.
Předmět dodatku**

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 16.2. Smlouvy o dílo ze dne 18.06.2024, č. smlouvy objednatel: E618-S-3226/2024 (dále jen smlouva), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02.12.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 06.08.2025, na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 19. 05. 2026	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

		výměr, včetně všeobecného objektu	
3. dílčí etapa	do 19.08.2026	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 01/2027–12/2027)	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta

2. Ruší se stávající znění článku dle Dodatku č. 1 a 2 Cena za provedení díla, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 6 755 700,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 1 418 697,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH 8 174 397,- Kč

3. Ruší se stávající znění hlavičky smluvní strany Objednatele a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh na uzavření termínového a finančního dodatku

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 30. 04. 2026

Digitálně podepsal 30. 04. 2026

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Radek Friesl
jednatel společnosti
TMS Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Návrh na uzavření termínového a finančního dodatku